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PROGRAMA D'ACTUACIO LN

1. OBJECTIUS, DIRECTRIUS | ESTRATEGIA DEL PROGRAMA D’ACTUACIO
1.1 Objectius i Directrius de desenvolupament del programa

L’objectiu general del programa d’actuacié és la definicié dels procediments
operatius per a I'execucié del Pla General dins el termini dels dos quadriennis
fixats per la legislacié urbanistica. Aquest objectiu es desenvolupa tot seguint
els blocs tematics que determina l'article 41 del Reglament de Planejament:

1. La fixaci6 dels objectius, directrius i estratégies a llarg termini.

2. La realitzacio dels sistemes generals i les grans infrastructures.

3. Completar la urbanitzacié i les operacions de reforma interior en el sol urba.

4. El desenvolupament del sol urbanitzable en els dos quadriennis del
programa.

En el cas particular de Lleida, les linies de construccié de la nova ciutat, estan
recollides en el programa. Estudiades en unes fitxes de calcul i avaluaci6 dels
costos de les actuacions del programa, que tenen solament el caracter
indicatiu. | que s’hauran de desenvolupar, a nivell del cost detallat, en els
plans de segona escala i en els corresponents projectes.

Cal tenir present que a I'hora de recensar les possibles actuacions futures i de
valorar-les, el Programa procedeix forgosament per aproximacié, donat que:

1. La major de les actuacions plantejades i dels corresponents projectes als
quals han de donar, per un seguit, origen no disposen ni d'un estudi
preliminar o un estudi informatiu en els qual es faci una minima estimacio
de les caracteristiques i cost general de l'obra. En el programa s’ha
procedit al calcul aproximatiu de la inversié a partir del volum general de
I'operacié i d’'una taula de costos unitaris.

2. En el finangament de la inversié del Programa es troben implicats tots els
esglaons administratius actuals, des de la Unié Europea fins a I'Ajuntament
de la ciutat, els quals tenen un nivell de programacié d‘inversions molt
desigual. Al mateix temps, resulta, naturalment, dificil de coneéixer i
coordinar les previsions dels organismes que no es troben directament
implicats en la redaccié del propi planejament.



3. No cal dir que la periodificacio de les actuacions es veu subjecta a notable‘s " “\
imponderables técnics, socials o politics que es presenten des del moment
de disseny i decisié de I'obra fins al moment de ia seva execucio. A7

Tot plegat, doncs, les previsions financeres que acompanyen el programa
d’actuacions i el detall mateix de les actuacions del programa tenen un valor
purament indicatiu de quin pot ser el desenvolupament del Pla en els dos
primers quadriennis de vigencia. Amb tot, no deixen de tenir valor i
constitueixen, en aquest sentit, una guia per a I'aplicacié dei Pla.

D’acord amb les disposicions urbanistiques, el programa d’actuacié del Pla
General estableix les fites del desenvolupament del Pla General en els dos
primers quadriennis de vigéncia, que abasten en aquest cas els periodes
1998-2001 i 2002-2005. Les inversions previstes per aquests dos periodes en
el programa d’actuacions es presenten en 13 linies d’actuacié que es poden
agrupar en quatre grans camps d’intervencié que marquen els objectius del
Programa:

a) Completar la urbanitzacié en el sol urba actual, tot cobrin els deficits
puntuals que en aquest sentit es donen avui dia. Les actuacions concretes
s’agrupen en dos linies d’actuacié:

L’'especifica de completar {a urbanitzacié en el sol urba

El desenvolupament de les operacions generals de reforma interior
Condicionaments i reformes en els grans eixos urbans actuals

Operacions generals de millora de I’espai public en el conjunt de la ciutat.
Implantacié de nous eixos urbans o vies que marquen l'estructura interna
de la ciutat

b on S

b) Millorar i crear els grans sistemes publics que estructuren la ciutat. Marcar
les bases de la construccid de la nova ciutat, tot incident en aquelis elements
que tenen efectes estructurants més determinants i es troben, per altra part,
dins el camp de l'actuacié publica; particularment la realitzacié dels
anomenats “sistemes generals”. Les linies a tirar endavant sén, en aquest
cas, més amplies:

6. Creaci6 de noves infrastructures viaries generals

7. Creacié de noves infrastructures d’abastament d’aigua i ambientals
8. Desenvolupament del sistema de parcs urbans

9. Construccioé de nous equipaments d’ambit general.

c) Ef creixement i expansié urbanistica de la ciutat a través de les arees
d’habitatge i residencials i les noves arees d’activitat economica. Es concreta
en els plans parcials que desenvolupen el Pla General de 1979, i en els nous
sectors del sol urbanitzable.

10 Completar eIs pIans parcnals en desenvolupament.
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11.Desenvolupament del sol urbanitzable programat residencial.
12.Desenvolupament del sol urbanitzable programat d’activitat.

d) Desenvolupament de la politica municipal de sol. Si la intervencié puplica
en el desplegament i concrecié de les linies anteriors d’actuacié implica
I'adquisicié d'un volum important de patrimoni public, que s’avalua per a cada
actuacio, la politica de patrimoni public urbana va més enlia de les actuacions
puntuals consignades i es planteja com una base per al desenvolupament
urba harmonic i consonant amb les determinacions del planejament. Per aixo
el programa d’actuacions contempla una linia especifica d'adquisicid de
patrimoni, que ha de servir per a resoldre els problemes puntuals que port la
renovacié urbana i la concrecié dels creixements, aixi com per a preparar
possibles actuacions del Pla General posteriors als dos primers quadriennis a
través del patrimoni municipal del sol.

A part d’aquesta estructura sectorial, les diverses actuacions o linies
d’actuacié contingudes en el programa, s’han d’entendre com a concrecié de
les directrius estratégiques de la ciutat plasmades en el seu moment en
’Avang de Planejament presentat per I'Oficina del Pla el gener de 1995 i
aprovat per I'Ajuntament en Ple el desembre de 1995, i aprovat per
I’Ajuntament Ple, el desembre de 1995. D’acord amb aquestes linies
estratégiques, el programa es planteja desenvolupar les directrius seguents:

1. Capitalitat; la potenciacié de la centralitat de Lleida. Es concreta en la
realitzacié de nous grans equipaments, des dels universitaris i museistics, fins
als grans equipaments esportius. Indirectament, totes les operacions de
millora i creixement urbanistic contribueixen a refor¢car el caracter de
capitalitat de Lleida; pero tenen un sentit especial algunes de les operacions
de reforma interior, des del Turé de la Seu fins I'area de l'estaciéo-Renfe,
passant per les actuacions en el tur6 de Gardeny, pendents del desenlla¢ de
les negociacions amb l'actual propietari. A més a més, el desenvolupament
d’'una amplia base de sol industrial, amb vocacié d’area logistica en alguns
dels indrets pretén servir de base al necessari desenvolupament de I'activitat
econdmica que déna suport a la capitalitat urbana.

2. Territorialitat, la projeccié de la ciutat real cap a I'entorn. Constitueix
'efecte immediat de les grans obres d’infrastructura viaria, entre les quals
destaca la proposta de la Variant Sud de la ciutat. Paral-lelament, van
adquirint una dimensié supramunicipal les actuacions relacionades amb el
cicle de P'aigua i el medi ambient, entre les quals alguna situacié, com el nou
abocador, s’escau ja fora del terme municipal de Lleida.

3. Urbanitat; la millora de la qualitat de vida urbana. Consistent en el fet que
s’ha de deixar sentir en el conjunt de les actuacions programades i hi han de
contribuir de manera particular els nous equipaments urbans, les operacions
de reforma interior, en particular el programa d’Area de Rehabilitacié
Integrada del Centre Historic, i les operacions generals de millora de I'espai
public, que compren la creacié d’eixos civics, la implantacié del carril bici, la
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millora de P'accessibilitat general de I'espai public i la millora de Iaparcament

tant a I'area central urbana com a les futures arees periféeriques. o gy

4. Sostenibilitat; la qualitat i respecte del medi ambient. Es defineix per ung’ ,«-”
criteris de ciutat sostenible que entronquen directament amb la millora de Iaf
qualitat de vida urbana. En aquest sentit, constitueix una pe¢a essencial deI
programa d’actuacions la creacié de nous parcs urbans que venen a cobrir les
mancances que actualment presenta la ciutat en la matéria. Aixd, naturalment,
a part les millores en el cicle de l'aigua i les infrastructures ambientals
apuntades, aixi com les intervencions sobre els ecosistemes que s’han de
derivar dels Plans Directors dels corredors ecologics i de les arees
d’intervencié ambiental.

5. Continuitat; la intervencié publica com a continuadora del model urba, que
queda reflectida en el caracter general del programa d'actuacions, en el qual
es crea un marc global per a I'actuacié publica immediata en la ciutat. De
manera concreta, els plans parcials previstos per al sol urbanitzable
programat segueixen els plans parcials actualment en desenvolupament i es
troben en consonancia amb les orientacions de l'anterior pla d'urbanisme
vigent a la ciutat. De la mateixa manera, I'actuacié municipal segueix les linies
marcades amb anterioritat, amb una particular incidéncia en la politica de sol
com a element base per a la vertebracié i equilibri de la ciutat.

1.2. Estratégia i fases de desenvolupament del Pla General.

La programacié de les actuacions del PGM es dividira en dues fases, d’acord
amb el caire i contingut de les actuacions. Una primera fase, entre 'any 1998 i
el 2005, comprén els dos primers quadriennis d’execucié dei Pla. Una segona
fase, entre el 2008 i el 2015 abast els darrers quadriennis.

La primera fase vindra marcada per la gestié i el desplegament deis plans
aprovats i/o redactats en el darrer periode de vigencia del Pla General
Municipal de 1979, dels quais se n’ha d’aconseguir 'execucio:

Pla Parcial dels "Barris Nord" (Balafia-Pardinyes).
Pla Parcial de Cap-Pont (Campus Universitari).

. Pla Especial del Turo6 de la Seu Vella de Lleida.
Programa ARI del Centre Historic de Lleida.

. Poligons de la Ciutat Jardi (Ctra. d’Osca).

. Pla Parcial del Joc de la Bola.

. Pla Parcial de la Bordeta-Sud.

. Pla Parcial de Cappont (Jaume Ii).

DOND D WN

En aquesta primera fase s'ha de preparar també el "salt d'escala” territorial, i,
en conseqliéncia, s’ha de preparar el planejament urbanistic de les fases
posteriors. D’'una manera general s’ha de preparar tot el planejament
“programat” de I'apartat 5 d’aquest programa. En particular s'ha de planificar
I'extensi6 de l!a infrastructura de sanejament , per racionalitzar I'us de
¢E§Mdora de Lleida, aixi com estudiar la nova conduccié i extensio
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de la infrastructura de subministrament d’aigua potable. Caldra preparar, al \
mateix temps, els organs de gestié per la nova escala territorial (agén'i /
d'urbanisme i/o agéncia de medi ambient) i els organismes i institucions dels ,,r"
quals depenen. L'instrument de treball sera la propia Area d’Urbanisme, de/'
'Ajuntament de Lleida, potenciada amb un Institut del Territori i 'Urbanisme
com a eina técnica instrumental.

La segona fase restara condicionada al desenvolupament de les propostes del
PGM dins del context socio-economic; perd s'apunta com la fase de
desplegament de les noves arees de creixement urba, residencials i d’activitat
econdmica i de realitzacid de les propostes sobre la nova escala territorial. La
gestid6 del medi rural i la realitzacié dels parcs territorials, infrastructures i
equipaments de gran abast. Les empreses municipals actuals s'hauran
d'adaptar a la nova escala, tant juridicament com economicament. Cal tenir
present que la ciutat funcionara en un marc territorial molt més ampli, tant per
les noves connexions ferroviaries com pel “sait d’escala” urbana i/o territorial
que aquestes generaran, i 'accié planificadora ha d’incidir en aquesta ciutat
real de major escala del nou segle XXI.
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2. COMPLETAR LA URBANITZACIO | LES OPERACIONS DE REFORMA INTERIQE/_M

£
Tot responent a I'objectiu imperiés de cobrir els déficits de la ciutat actual e.J"’
programa d’actuacié fixa la seva atencié inicial en les actuacions en el _sol
urba. Tant o més que la superacié de déficits, les actuacions proposades
representen reformes i millores de la ciutat actual que tendeixen de manera

directa a la millora de les condicions de vida dels lleidatans.
Les actuacions concretes s’agrupen en quatre linies d’actuacio:

1. L’especifica de completar la urbanitzacié en el sol urba.

2. El desenvolupament de les operacions generals de reforma interior.

3. Condicionaments i reformes en els grans eixos urbans actuals.

4. Operacions generals de millora de I’'espai public en el conjunt de la
ciutat.

2.1. Completar la urbanitzacié en el sol urba

Les actuacions incloses en aquest bloc representen la superacié dels déficits
d’urbanitzacié que arrosseguen indrets puntuals de la ciutat construida actual.
Aquest deficits es presenten en les arees actualment urbanes que tenen
encara una feble intensitat d’ocupacio i/o es troben en procés de consolidacio.
Constitueixen, en aquest sentit, un grup d’actuacions prioritaries i s’han de
desenvolupar basicament durant el primer quinquenni del programa.

En general, les obres a realitzar comprenen, amb algunes diferéncies segons
els casos que s’enuncien:

-~ Reversié al domini public dels vials

— Marcatge dels vials i explanacié

-~ Implantacié de les xarxes d’infrastructura basica: aigua, sanejament,
enllumenat, energia eléctrica, gas, telefonia, reg.

— Construccié i eventual enjardinament de les voreres

~ Construcci6é de la calgada
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Per als dos quadriennis de vigéncia del programa es contemplen| les
actuacions: \__~/

A
7

/
1998-2001 2002-2005

L

Ultima fase d'urbanitzacié a la Bordeta 197710 0
Ordenacion del sector de Torre Ribera tocant Pardinyes 15399 0
Urbanitzacio de ia Rambla de Pardinyes 200000 0
Millora d'accés i urbanitzacid de carrers a Llivia 20000 20000
Obres puntuals de millora i urbanitzacié a Raimat 24000 24000
Millores d'urbanitzaci6é a Sucs 49764 0
Completar la urbanitzaci6 a Ciutat Jardi. 186114 186114
Completar ia urbanitzacio als Mangraners 45803 22902
Total 738791 253016

2.2. Operacions generals de reforma interior

Comprenen la realitzacié dels grans projectes de reforma interior de Varea
urbana actual, que apunten en la direcci6 de les linies estratégiques de
recolzament de la capitalitat de Ponent i millora de la qualitat de vida de tots
els ciutadans. Un dels programes més ambiciosos proposats, el Programa ARI
del Centre Historic, es troba ja actualment en marxa, mentre la resta de
programes requereix un desenvolupament ex-novo.

Mentre el programa ARI del Centre Historic busca la recuperacié del nucli
residencial historic de la ciutat subjecte a una forta degradaci6 fisica i social,
la resta d'actuacions apunten de manera més marcada a la promoci6 d’arees
de centralitat i espais amb una carrega historica i simbolica determinant per a
la ciutat. El Pla no solament es proposa de manera central la recuperacio6 del
turd de la Seu com a espai de lleure i projeccié cultural d’acord amb el Pla
Director existent, siné que es planteja la transformacié d’'una nova area amb
un gran potencial de centralitat, I'Estacid, i la recuperacié per a la ciutat del
turé de Gardeny.

Per la seva propia naturalesa es tracta d’operacions que impliquen un
desplegament important de mitjans des de la seva concepcio fins a la
culminacié i representa la linia que en un conjunt drena una major nombre de
recursos municipals. També requereixen una diversitat important d'actuacions
i afecten també un bon nombre d’agents publics i privats.

Les actuacions previstes s’estenen de manera semblant pels dos quinquennis
del programa d’actuacio.

i!: N Generalital de ( -.3'-.‘a!Unya 7
!!\ parta-nant de Politica Territorial
;_‘i)‘!{ i Obres Publiquas

Direccié General d’Ordenacio

COMISSIO DURBANISME




1998-2001 2002:20057 -

Programa ARI-Centre Historic 1642434 1643444
Pla Especial de la Seu Velia 440476 440476
Pla Director de I'Estacio-Renfe 253229 253229
Pla Director del Turé de Gardeny 727917 466667
Total 3064056 2802806

2.3. Condicionaments, reformes i ampliacions en els grans eixos urbans

Dins el conjunt d’actuacions destinades a la millora de la ciutat actual les que
segueixen s’orienten a la millora d’alguns punts del sistema viari amb una
especial incidéncia en el funcionament de la ciutat. La linia s’orienta a
resoldre i tancar alguns dels punts particularment conflictius o amb una gran
incidéncia en I'ordenacié del transit.

Aquesta linia d’actuacions s’emparenta amb les linies de reforma interior
abans esmentades, perd afecta, almenys en el periode cobert pel programa
d’actuacié, ambits territorials d’actuacié més restringits i té una incidencia moit
més marcada en elements de la via puablica. El volum monetari de les
operacions és també més reduit i els agents implicats menys diversos:

1998-2001 2002-2005

Ordenacid tram urba de la N-Ii 0 177600
Cruilla de la N-1l amb Avda de les Garrigues 190000 0
Rotonda enliag de la N-1I amb I'autopista 280000 0
Reforma del nus de la Bordeta, Avda de Flix-Avda de les 50000 0
Garrigues

Reurbanitzacié de I'Avinguda Alcalde Porqueres 162800 0
Reurbanitzacié i accessos per la carretera d'Osca 296000 148000
Total 978800 325600




2.4. Operacions generals de millora de I’espai public

Cara a aconseguir una ciutat més amable, millorar la qualitat de vida i crear
una ciutat més estructurada, sén necessaries algunes actuacions pensadgs /
sobre I’ambit general de la ciutat, que millorin la qualitat del conjunt. Es tracta
en concret d’actuacions destinades a millorar les condicions de la via publica,
per a fer-la més permeable i adequada per als diversos usuaris.

Les actuacions programades fan un incis especial en les aspiracions dels
vianants, que sén els principals usuaris de |'espai public urba i els qui
imprimeixin caracter a la ciutat. D’aqui que, a més de la continuitat de les
accions ja iniciades del Pla d’Accessibilitat, el Pla faci un incis en el
desenvolupament dels Eixos Civics que pretenen fer més amable i facil la part
més substancial dels recorreguts urbans a partir de la millora del mobiliari, els
materials, les formes i la distribucio de les funcions de la via publica.

La millora de ia qualitat de vida implica, per la seva banda, una ordenaci6 del
transit, particularment pel que fa al problema de 'aparcament. Mentre, s’han
d’obrir oportunitats a una alternativa absolutament desitjables des del punt de
vista de la millora de la qualitat de vida urbana i el medi ambient, com la
bicicleta.

1998-2001 2002-2005

Desplegament de la xarxa d'eixos civics 125000 125000
Actuacions del Pla d'Accessibilitat 100000 100000
Extensi6 de la xarxa del carril-bici 82667 82667
Infrastructura d'aparcaments 150000 150000
Total 457667 457667




3. EXECUCIO DELS SISTEMES GENERALS DE LA CIUTAT.

A

Aquest gran bloc d’actuacions del Programa inclou la creacié dels graps
sistemes publics que completen I'estructura de la ciutat i fan possible {jeiu
funcionament. Es tracta de marcar les bases de la construccié de lalfiova
ciutat, tot incidint en aquells elements que tenen efectes estructurants més
determinants i es troben, per altra part, dins el camp de l'actuacié publica;
particularment la realitzacié dels anomenats “sistemes generals”.

Les linies a tirar endavant sén, en aquest cas, més amplies:

1. Implantaci6 de nous eixos urbans o vies que marquen l'estructura

interna de la ciutat.
. Creaci6 de noves infrastructures viaries generals.

. Desenvolupament del sistema de parcs urbans.
. Construccié de nous equipaments d’ambit general.

b wN

3.1. Implantacié de nous eixos urbans

. Creacio de noves infrastructures d’abastament d’aigua i ambientals.

Les noves arees de creixement de la ciutat es prefiguren a partir de la
construccié de nous eixos viaris, que aniran adquirint forma d'eix urba a
mesura es completi I'edificacié dels terrenys veins i s’installi poblacio.
D’entrada, molts d’aquests eixos tenen l'interés de donar servei i millorar
'accessibilitat de les arees més o menys edificades i habitades actuaiment

que es troben en els limits de la zona urbana.

1998-2001 2002-2005

Eixos de connexi6 de la marge esquerra de l|a ciutat 574980 367796
Obertura de I'Avinguda de Fontanet 0 148400
Nou vial Vallcalent-Ciutat Jardi 0 636400
Vial des de Princep de Viana pel nou pont del Ferrocarril al 0 282680
canal de Seros

Desenvolupament de I'Avinguda de Pinyana 300000 0
Urbanitzacié de I'Avda de Balafia (Prolongacié Bar6 de 65000 0
Maials)

Tram urba de la carretera de Corbins 546810 0
Total 1486790 1435276

e —— e e,
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En I'ambit de les comunicacions interurbanes es preveuen algunes obres
importants que afecten el terme municipal i que en millora I'accessibjfitat
exterior han de projectar la capitalitat de Lleida. La realitzacié6 d'aquestes
obres depén de les administracions superiors i per aix0 resulta dificil
preveure’'n els terminis de realitzacié. En el context actual de restriccions
pressupostaries resulten previsibles, com a minim, les obres esmentades a
continuacio.

A banda de les actuacions ressenyades, no cal perdre de vista que en els dos
quadriennis del Pla es tiraran molt possiblement endavant altres
infrastructures de comunicacié que tindran una forta incidéncia en la ciutat i el
seu territori. Es el cas, en particular, de la nova linia del tren de gran velocitat
i de 'autovia-autopista de Lleida a Osca o, encara, alguna altra de menor com
la millora de la C-1313 a la Seu d’'Urgell.

Les anteriors infrastructures no afecten solament el territori rural de la ciutat,
sin6 que condicionen el creixement urba i s'insereixen en la zona urbana i les
arees de creixement de la ciutat. En aquest sentit, resulten equiparables a
d’altres infrastructures situades dins la zona urbana que tenen un gran interes
per a completar la xarxa basica de comunicacions de la ciutat i tenen un
caracter molt marcat d’infrastructura. Tant les unes com les altres requereixen
un volum important d’inversio, que implica el concurs de les administracions

superiors.

1998-2001 2002-2005
Desdoblament de la N-il. Nus del cementiri-Alamus. 3860000 0
Ronda-variant sud de 1a ciutat 4532500 0
Enllag Variant Sud amb la N-il per Torreribera 0 2590000
Nou pont sobre el Segre Ferrocarril-Fira 0 450000
Passarel.la dels Camps Elisis sobre el Segre 180000 0
Pas de Prat de |a Riba sobre el tren 1152000 0
Total 9724500 3040000
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3.3. Noves infrastructures d’abastament d’aigua i ambientals L q
L

La gestié del cicle de I'aigua i la dels diversos residus generats per la ciutat
constitueixen un dels problemes principals de les ciutats modernes, pel sey
impacte en la qualitat de vida de la poblacié. El creixement de la ciutat ha ﬁ
preveure el desenvolupament de les infrastructures que asseguren la gestid
correcta de l'aigua i els residus, i de les noves necessitats que es plantegen
al respecte; mentre la programacié no pot oblidar tampoc la superacié
d’alguns déficits historics.

En les propostes efectuades no s’inclou el nou abocador d’escombraries que
en principi hauria de ser d'ambit comarcal i situar-se en qualsevol de les
poblacions segrianenques, per bé que la seva ubicacié i posada en
funcionament esta topant amb notables dificultats. Entretemps es preveuen
millores en I'actual abocador de la Serra Llarga, que es planteja problemes de
colmatacio.

1998-2001 2002-2005

Nous abastaments d'aigua 245000 245000
Nova xarxa de sanejament 235000 235000
Millora de I'emmagatzematge i reciclatge de residus 589200 0
Total 1069200 480000

3.4. Sistema de parcs urbans

El nou Pla pren com a element referencial basic de disseny de la ciutat
I’estructura dels espais lliures urbans. Dins d’aquests espais lliures, els parcs
representen els elements més importants per la seva superficie i marquen de
manera determinant els creixements de la nova ciutat. Al mateix temps de
cobrir les necessitats especifiques de lleure de les diverses parts de la ciutat,
els parcs serveixen de referent per a la resta de I'espai lliure. Cada espai
s’'aborda també en la seva propia singularitat, a destacar com un element al
servei del conjunt d'habitants de la ciutat.

Els parcs a intervenir en els dos primers quadriennis del Pla venen en funcié
de la seva ubicaci6 dins la zona urbana o de les oportunitats de transferéncia
al domini public. L'ordenacié d’aquests parcs ha d’atényer també nivelis
desiguals.

| A
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Parc dels Hospitals 0 89655
Parc dels Mangraners 117772 o
Parc de Gardeny 21927 66761

Parc del Viver (Forestal) 2113186 211316
Parc de la Serdera 135000 405000
Parc de la ciutat Jardi 0 102511

Total 486016 874263

3.5. Nous equipaments d’ambit general

Element essencial a I'hora d’'imprimir caracter a la ciutat, de millorar la qualitat
de vida dels seus habitants i de projectar la mateixa imatge de la ciutat a
I'exterior, el desenvolupament de la infrastructura d’equipaments publics
constitueix un element essencial de la planificacié urbanistica. La ubicacio
dels grans equipaments generals de la ciutat constitueix un referent per al
desenvolupament de la trama urbana i la seva forma i preséncia imprimeixen
valor simbodlic als diversos indrets de la ciutat.

En la linia anterior, la creacié de nous equipaments generals no solament es
tradueix en la construccié de I'edifici continent. es tracta d’un edifici que ha de
revestir una particular qualitat edificatoria, amb necessitats importants de
serveis complementaries i amb implicacions en l'ordenacié urbanistica de
'entorn.

1998-2001 2002-2005

Nou Mercat Central de Fruites i Verdures 192500 0
Palau Municipal d'Esports 390000 390000
Desplegament de la infrastructura museistica 500000 500000
Nou Arxiu Central 0 840000
Ampliacions de la Universitat de Lleida 4400000 4400000
Equipaments en el Turdé de la Seu Vella 400000 400000
Nou Arxiu Municipal 210000 0
Total 6092500 6530000
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4. EL DESENVOLUPAMENT DEL SOL URBANITZABLE .'-\-‘x :
El Programa d’Actuacions del Pla es proposa com a fita foname,dt_,_af
I'ordenacid del creixement urbanistic de la ciutat, que es fara a través défes
figures de planejament aplicades a les noves arees residencials i les arees
d’activitat. Es concreta en els plans parcials que desenvolupen el Pla General,
dels quals el programa recull les inversions i posada en funcionament
d’aquells que es refereixen, naturaiment, al s6! urbanitzable programat. Aixo
sense deixar de banda que en el primer quadrienni del nou Pla es troben en
execucio, encara, alguns plans parcials aprovats en el marc de I'anterior Pla
General Municipal.

Es presenten en conjunt tres linies d’actuacio:

1. Desenvolupament del sol urbanitzable programat residencial.
2. Desenvolupament del sol urbanitzable programat d’activitat.
3. Completar els plans parcials en desenvolupament.

4.1. Desenvolupament del Sol Urbanitzable Programat Residencial

D’acord amb les propostes de la memoria i documents normatius del pla es
planteja el desenvolupament del sol urbanitzable programat en els dos
primers quadriennis del programa. Per al primer quadrienni es proposa
I’endegament de les arees més proximes als ambits actuals de creixement i/o
sobre les quals existeix una reflexi6 més madura sobre les orientacions del
planejament. En aquest primer quadrienni [I'esfor¢ principal s’haura
d'esmergar, pero, cap a la redaccié i aprovacié del nou planejament en vistes
al qual caldra desenvolupar també la politica urbana de sol.

Per al segon quadrienni es quan es planteja el desplegament efectiu dels
plans parcials relacionats amb el sectors residencials. Aquest desplegament
ha de cobrir les demandes d’habitatge previstes en 'Avan¢ de Planejament.

Els plans parcials que segueixen han de ser desenvolupats, d’acord amb la
normativa urbanistica vigent, a partir dels sistemes previstos en el D/L 1/1990.
En principi son els mateixos propietaris els qui han de fer front per llei als
costos d’urbanitzacié i 'Ajuntament podria considerar-se en certa manera (a
efectes comptables) exonerat d’aquests costos per les contraprestacions
rebudes en concepte del 10 % de I'aprofitament mitja. De manera prudencial i
atés el costos complementaris i la participacié publica que sovint requereix
'endegament dels plans d’urbanisme s’assigna un 10 % dels costos
d’'urbanitzacié a I'Ajuntament de la ciutat. Les caracteristiques generals de
cada sector apareixen detallades en les fitxes que segueixen.

eV |‘~l I, I;\-: :-. .-_ reitorial 14
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1998-2001 2002-20

Pla Parcial Ciutat Jardi Sud 0 769443
Pia Parcial del Seca de Sant Pere 66812 { 6/5812
Pla Parciai de Pardinyes 155494 - 0
Pla Parcial de Mangraners 93107 0
Pla Parcial de les Boviles-Bordeta 1 0 283114
Pla Parcial Canal de Serds-Copa d'Or 0 622267
Pia Parcial Canal de Serds-Aubarés 0 239274
Pla Parcial de les Béviles-Bordeta 3 0 111081
Pla Parcial de Balafia-11 de setembre 0 520825
Pla Parcial Llivia oest 0 74733

Pla Parcial Raimat 39043 40320

Bordeta Sud 0 176698
Boviles Bordeta 2 0 293985
Seca de St. Pere 2 0 94538
Seca de St. Pere 3 0 43467
Ferran el Catélic 0 125576
Corda de Gardeny (0] 182168
Torre Salses 0 768438
Total 354456 4412739

4.2. Desenvolupament del Sol Urbanitzable Programat per activitats

D’acord amb les propostes de la memoria i documents normatius del pla es
planteja el desenvolupament del sol urbanitzable programat per activitats en
els dos primers quadriennis del programa. Cal tenir present que, a part de
buits puntuals en els sectors industrials i d’altres oportunitats d’implantacié
d’activitat, la ciutat compta actualment amb una oferta important de sdl
industrial urbanitzat amb les 116,44 hectarees del poligon del Cami dels
Frares. Aixo dona, de fet, un marge per a 'elaboracié dels nous plans per al
sol urbanitzable programat que preveu aquest programa.

De la mateixa manera que en el sol programat residencial, els plans parcials
que segueixen han de ser desenvolupats, d'acord amb la normativa
urbanistica vigent, a partir dels sistemes previstos en el D/L 1/1990. En
principi son els mateixos propietaris els qui han de fer front per llei als costos
d’urbanitzacié i 'Ajuntament podria considerar-se en certa manera (a efectes
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comptables) exonerat d’aquests costos per les contraprestacions rebudes@ X d
concepte del 10 % de I'aprofitament mitja. De manera prudencial i até él i \\“‘\

costos complementaris i la participacido publica que sovint requere__ms

'endegament dels plans d'urbanisme s’assigna un 10 % dels cos;fgs S

d’urbanitzacié a I’Ajuntament de la ciutat. =

Les caracteristiques generals de cada sector apareixen detallades en les
fitxes que segueixen.

1998-2001 2002-2005

Pla Parcial Eix de Barcelona-Canal 64625 301024
Pla Parcial Eix de Barcelona-Picos 0 356466
Pla Parcial Carretera de Tarragona 0 378315
Pta Parcial Minipoligon Creu del Batlle 56102 0
Pl a Parcial Rufea Segre 0 615232
Pla Parcial Minipoligon les Canals 0 226039
Pla Parcial Torre Ribera 1 0 598673
Pla Parcial Sistemes Magraners 0 190000
Total 120727 2665749

4.3. Plans Parcials en Desenvolupament

El programa d’actuacié recull en aquest punt els plans actualment en fase de
desenvolupament a la ciutat, per als quals existeixen projectes execucid i
pressupostos. Aquests plans sobre el sol residencial, que sumen 69,5
hectarees cobreixen, de fet, la demanda que s’ha de produir en el moment
d’entrada en funcionament del nou Pla i donen un marge per a la confeccid
dels plans per a desenvolupar el sol urbanitzable programat.

Aquests plans han de permetre un ampli programa de construccié immobiliaria
durant el primer quadrienni de vigéncia del Pla i hi destaca per la seva
envergadura el sol de propietat publica, sigui municipal, sigui de IlInstitut
Catala del Sdl. La promocié de la urbanitzacié reposa també fonamentaiment
en les anteriors entitats i, en particular, a nivell municipal a través 'Empresa
Municipal d’Urbanisme.

Al mateix temps es preveu la continuacié de la politica municipal d’adquisicié
de sol.
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1998-2001 2002-200

Urbanitzacio Barris Nord-Balafia 395826

Sector Campus Universitari a Cappont 911685 ;,0
Urbanitzacio en el nou de sector de Bordeta-poligon sud 97019 0
Joc de la Bola-11 de setembre 103950 0
Total 1508481 0
Desenvolupament del patrimoni municipal del sol 469062 448948

4.4. Avangament dels plans parcials i variacions en relacié al programa
d'inversions

Sense una alteracié del quadre general d'inversions per quadriennis i de les
assignacions per organismes que serveixen de base a I'Estudi Economico-
Financer del Pla, en 'execucié del Programa es mirara de fer efectiu un canvi
de prioritats que implica una redistribucié d’inversions entre linies d’actuacié
que suposa:

Augmentar la quantitat assignada al Programa ARI-Centre Historic en els
quadriennis 1998-2001 i 2002-2005 en 400 milions de pessetes
respectivament, que s’obtindran a partir dels remanents de I'Empresa
Municipal d’Urbanisme.

L'avangament d’alguns plans parcials implica una reasignacio de fons entre el
sol residencial i el sol per activitats que pel que fa a I'estudi economico-
financer no modifica el comput total dels dos conceptes ni l'aportacié
financera dels diversos organismes publics i privats.
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5. EL PROGRAMA DE PLANEJAMENT | QUADRE D'APROFITAMENT URBANiSTIé‘: )5//’\
N

Es ressenya continuacié la llista dels Plans per al desenvolupament delé/'
grans projectes urbanistics, el contingut dels quals esta descrit en els apartats
5.1. a 5.5 de la Memoria. /4
1. Ordenaci6 del Centre Historic i del Turd de la Seu Vella.
Pla Especial del Turé (vigent i equiparat a la figura de proteccié de
I'’entorn de la Seu Vella).
Pla Especial del Canyeret (redactat i refés en el Pla General).
Pla Especial del Centre (redactat i refés en el Pla General).
2. Pla Especial del Riu Segre.
3. Pla Director i Pla Especial de 'Estacié RENFE.
4. Pla Director i Pla Especial del Turé de Gardeny.
5. Ordenaci6 de 'Eix de la Carretera de Barcelona.

A més d’'aquestos 5 grans projectes urbanistics el Pla General es
desenvolupara a través del planejament de segona escala. Aquest tindra les
linies generals programatiques definides en la Meméria del Pla General i
constara de les figures seglients:

a) Plans especials i plans directors de I'estructura general del Pla.
1. Pla Especial de ’'Aeroport.
2. Pla Especial de la Variant Nord.
3. Plans Especials dels Parcs Territorials.

b) Plans directors per a la millora del medi ambient i de I'espai rural.
1. Pia Director dels Camins de I'Horta.
2. Pla Director dels Corredors ecologics.
3. Pla director de les Arees d’intervencié ambiental.

¢) Plans directors d’operacions de millora urbana.
1. Pla Director d’Aparcaments urbans.
2. Pla d’Accessibilitat i Pla Director dels Eixos Civics.

d) Plans Especials de reforma interior del sol urba.
1. Plans Especials derivats de la zona 8 de Remodelaci6é urbana.
2. Plans Especials de reforma del sector de variant industrial.
3. Pla Especial de I'Estacié de RENFE.

e) Plans especials per I'ordenacié dels serveis publics.

Plans destinats a ordenar el desenvolupament del cementiri, de I'abocador o
de les deixalleries i/o d’altres serveis publics.
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f) Plans parcials d’ordenacié del sél urbanitzable. (/\
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Plans destinats a desenvolupar el Pla General (segons el ritme fixat en aqu%
programa d’actuacid, en funcié de la politica de sol del Pla General d’ac
amb el quadre que figura en I'annex 1) en els sectors de sdl urbanitzable sén
els seglents:

1 RAIMAT

2 CIUTAT JARDI SUD

3 MINIPOLIGON CREU BATLLE
4 SECA DE SANT PERE

5 CANAL DE SERQOS-COPA D'OR
6 CANAL DE SEROS-AUBARES 1
7 LLIVIA OEST

8 EIX BARCELONA-PICOS

9 EIX BARCELONA-CANAL

10 BOVILES BORDETA 1

11 CRTRA TARRAGONA 1

12 MANGRANERS

13 PARDINYES

14 BALAFIA - 11 DE SETEMBRE
15 BOVILES BORDETA 3

16 CIUTAT JARDI NORD

17 RUFEA SEGRE

18 BALAFIA MONTCADA

19 BALAFIA NORD

20 PARDINYES CORBINS

21 BORDETA SUD

22 LLIVIA NORD

23 PONT PARDINYES

24 BOVILES BORDETA 2

25 QUATRE PILANS 1

26 BOVILES-MANGRANERS

27 CARRETERA BARCELONA 1
28 TORRE RIBERA 1

29 SUCS NORD

30 SUCS SUD

31 QUATRE PILANS 2

32 MONTSERRAT

33 CANAL SEROS AUBARES 2
34 MINIPOLIGON LES CANALS
35 CARRETERA BARCELONA 2
36 SISTEMES MANGRANERS
37 SECA SANT PERE 2

38 SECA SANT PERE 3

39 FERRAN EL CATOLIC

40 CORDA GARDENY

41 CRTRA. TARRAGONA 2

42 TORRE SALSES
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ANNEX 1 7 4
Quadre d’aprofitaments mitjans dels sectors de sol urbanitzable prograntat
en els dos primers quadriennis del Pla General de Lleida 2015

SECTOR NOM SUPERFICIE DENSITAT HABITATGES
(1) (2) (3)
1 RAIMAT 6.80 15 102
2 CIUTAT JARDI SUD 54.40 20 1088
3 MINIPOLIGON CREU BATLLE 3.97 0 0
4 SECA DE SANT PERE 9.45 55 520
5 CANAL DE SEROS-COPA D'OR 43.99 55 2420
6 CANAL DE SEROS-AUBARES 1 16.92 55 930
7 LLIVIA OEST 5.28 15 79
8 EIX BARCELONA-PICOS 25.20 0 0
9 EIX BARCELONA-CANAL 25.85 0 0
10 BOVILES BORDETA 1 20.02 20 400
11 CRTRA TARRAGONA 1 26.75 0 0
12 MANGRANERS 6.58 45 296
13 PARDINYES 10.99 55 605
14 BALAFIA - 11 DE SETEMBRE 36.82 20 736
15 BOVILES BORDETA 3 7.85 20 157
17 RUFEA SEGRE 43.49 0 0
21 BORDETA SUD 12.49 45 562
24 BOVILES BORDETA 2 20.78 15 312
28 TORRE RIBERA 1 42.32 0 0
34 MINIPOLIGON LES CANALS 15.98 0 0
36 SISTEMES MANGRANERS 13.43 0 0
37 SECA SANT PERE 2 6.68 20 134
38 SECA SANT PERE 3 2.61 45 119
39 FERRAN EL CATOLIC 8.88 45 399
40 CORDA GARDENY 12.88 45 580
42 TORRE SALSES 54.33 20 1087
TOTAL 534.75 10526
NOTES:

(1) Superficie en Hectarees, bruta total del sector
(2) Densitat maxima d’habitatges bruta
(3) Numero d’habitatges total resultant
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ANNEX 2
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FITXES D'AVALUACIO DE COSTOS DE LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA (AP)

Les fitxes que segueixen presenten el detall de les actuacions ressenyades amb
anterioritat en el programa. D’aquesta manera queda explicitat el contingut real
de les actuacions previstes, aixi com la seva magnitud i el seu finangament en els
dos primers quadriennis d’aplicacié del nou Pla municipal. Es disposa aixi d’'una
guia per a I'execuci6 efectiva del Pla i per avaluar, tal com disposa la legislacio, la
seva viabilitat i factibilitat.

Tot i que la normativa urbanistica déna les pautes del Programa d’Actuacié a les
quals s’adeqlen les actuacions descrites, cal recordar alguns condicionants
importants en la seva elaboracié:

1. Les dades i xifres consignades resulten d’un primer exercici d’aproximacié a
les actuacions i projectes en no disposar en la major part dels casos ni d’'un
“estudi prelimar” o “estudi informatiu” previ; el seu valor resulta, doncs,
aproximatiu.

2. Per al calcul del finangament ha calgut, en particular, partir d’'uns suposits, que
no representen cap determinacié exacta de com s’ha de tirar endavant I'obra, i
poden sofrir canvis importants, particularment quan es tracta de concertar
diversos agents publics o privats finangadors.

No cal dir tampoc que la plasmacié en projecte de les actuacions, la decisié
d’execucid i 'execucié mateixa comporten un seguit de modificacions derivades
d’incidencies tecniques, socials o politiques que poden modificar substancialment
qualsevol previsi6 inicial, tant de quantitats com de terminis.
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Ultima fase d'urbanitzacio a la Bordeta

Els programa d'urbanitzaci6 del barri de la Bordeta ha entrat en una darrera fase
d’execucio, que es prolonga en els primers anys del primer quadrienni programat
en el Pla. Aquesta darrera fase comprén la urbanitzacié de I'Av. Pla d'Urgell i
sector nord-est, el carrer Boqué i els entorns del polisportiu.

Incidéncia urbana

Eliminar els déficits puntuals d’urbanitzacié en una part de I'area urbana actual.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 45 %
Veins en un 55 %

Actuacions

Compreén la realitzaci6 de la infrastructura, arranjament de voreres, paviment
asfaltic i obres complementaries d’enllumenat.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Urbanitzacié de la Bordeta, 5a fase Urbanitzacié 137409 0 137409
Urbanitzacié de la Bordeta, 6a fase Urbanitzacié 60301 0 60301
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Ordenacié del sector de Torre Ribera tocant Pardinyes %

7
Tocant el barri de Pardinyes i darrera les sitges de cereal del Senpa es troba luh
petit nucli de cases desprovistes d'un minim d’infrastructura urbana, que es
proposa d'urbanitzar. Situades entre la vella carretera de Corbins i el carrer
Xavier Puig i Andreu, amb el qual no tenen cap comunicacié, es proposa
comnicar-les i integrar-les dins la nova area de creixement urba de Pardinyes, on
se situen de manera natural.

Incidéncia urbana

Ordenacié i urbanitzacié d'una petita area residencial de caracteristiques
suburbanes a I'extrem del barri de Pardinyes.

Finangament

Adquisicié del patrimoni per part de 'Ajuntament de Lleida i obres d’urbanitzacié
repartides entre:

Ajuntament de Lieida en un 45 %.
.Veins en un 55 %.

Actuacions

Adquisicié del vial i realitzacié d'infrastructures de subministrament

INVERSIONS (milers de pessetes) 1988-2001 1002-2005 Total
Patrimoni 8000 0 8000
Urbanitzacié 7399 0 7399
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Urbanitzacié de la Rambla de Pardinyes

A -
Dins una area urbana subjecta a un important creixement edificatori en els ultims{’ o
anys, la urbanitzacié de la Rambla de Pardinyes ha de donar forma a un espai
central del barri, que ja es troba alliberat de qualsevol limitacié de drets o usos
preexistents. Les obres previstes comprenen tot el tram que va de 'Avinguda de
Tortosa fins a la carretera de Corbins i han de completar I'explanacié i primer
enjardinament que s’hi ha efectuat.

Incidéncia urbana
Ordenacié d'un espai public central enmig d'una area de gran creixement
residencial.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Realitzaci6 de les voreres i urbanitzacié6 de l'espai central de la rambla,
pavimentacié de la calgada i completar les infrastructures de serveis.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1988-2001 1002-2005 Total

Obres d’'urbanitzacié Urbanitzacié 200000 0 200000
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Millora d’accés i urbanitzacié de carrers a Llivia \?\

o

o

L'accés al nuclis rural de Llivia des de la carretera d’Albesa presenta condiciéns
de perillositat, deficit d'urbanitzaci6 i mala ordenacié en general que fan
necessaria una obra correcta, paral-lela a la urbanitzacié d’alguns petits carrers
del nucli. Les obres en els accessos s’han de desenvolupar a partir d'un conveni
entre I'Ajuntament de Lleida i la Diputacié de Lleida, titular inicial de la carretera
de Lleida a Albesa.

Incidéncia urbana
.Millora general de 'accessibilitat.
.Millora de I'espai public a Llivia.

Finangament

Accessos: Ajuntament de Lleida en un 50 % i Diputacié de Lleida en un 50 %
Urbanitzacio carrers: Ajuntament de Lleida en un 45 % i particulars en un 55 %

Actuacions

Obres d’'urbanitzacid en els accessos del barri

INVERSIONS (milers de pessetes) 1988-2001 1002-2005 Total

Urbanitzacié 20000 20000 40000
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Obres puntuals de millora i urbanitzacié a Raimat / ;

=\
El nucli de Raimat sorgit per iniciativa privada de les propostes del fld
d'urbanitzacié elaborat a les primeries del segie, presenta encara una part ce |
per desenvolupar i ordenar, en la qual s’hauran de realitzar també les obres
pertinents d’urbanitzacié. A manca de concretar el traspas a domini public dels
carrers i places del nucli, encara a mans privades, 'Ajuntament es proposa
l'arranjament de ['espai collectiu central, que compta amb uns importants
referents monumentals i té una gran qualitat urbanistica.

Incidéncia urbana

.Millora de I'espai lliure del nucli de Raimat.

.Ordenacié i promocié del patrimoni historic municipal.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 70 %

.Veins en un 30 %

Actuacions

Desplagament del camp de futbol actual i obres d'urbanitzacié de I'espai que

ocupa actualment

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié Urbanitzacié 24000 24000 48000
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Millores d’urbanitzacié a Sucs

&L,
Igual que en la resta d’arees de la ciutat i poblacions del municipi es preveu la
continuitat de les millores d’'urbanitzacié de Sucs. En aquest cas es preveuen
millores particulars a la zona del Parc del Vilot, en el qual es faran obres
d’arranjament destinades a la potenciacié de l'area de lleure i el seu Us com a
servei public de la poblacié i de la mateixa ciutat de Lleida.

Incidéncia urbana

Millora de I'espai public del nucli construit de Sucs

Millora de la qualitat de vida general amb la millora de I'espai de lleure urba.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions
Obres de millora de la urbanitzacié en carrers.

Condicionament i mobiliari del parc public.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié Urbanitzacié 49764 0 49764
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Completar la urbanitzacié a Ciutat Jardi 1= ///7

En paral-lel a la construccié d’habitatges unifamiliars es planteja la realit@gﬁc’:
gradual de les obres d'urbanitzacié, que manquen en l'estat actual de les
infrastructures, d'aquesta part de la ciutat veina de la carretera d'Osca inclosa
dins la zona urbana actual. Els costos d’urbanitzacié es consideren proporcionais
als déficits d’urbanitzacié actuals estimats en un 60 % de les obres.

Incidéncia urbana

Completar els serveis i infrastructures en una area en procés d'urbanitzaciod

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 45 %
Veins en un 55 %

Actuacions

Obres per a completar la urbanitzacié a desenvolupar en dos sectors de la ciutat
Jardi. El primer comprén els poligons 3, 3 bis, que ja han estat executats, i el 3e,
4 i 5 per executar, mentre el segon compren els poligons 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 i
16.

L’'avaluacié global del cost ha de seguir el criteri de programacié de la inversié. Es
calcula un termini d’execucié de 16 anys, de manera que la programacié recull un
50 % dels costos previstos de manera general.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d’'urbanitzacié sector primer Urbanitzacié 72129 72129 144259
Obres d'urbanitzacié sector segon Urbanitzacié 113985 113985 227970
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Completar la urbanitzacié als Magraners

W
En aquesta part extrema de la ciutat manquen obres molt puntuals é{
desenvolupar en el sél urba. Es tracta i es proposa, en concret, la urbanitzacié de
la part baixa de Magraners, en els carrers de connexié entre la carretera de
Tarragona i el carrer Aimeria, amb connexions també amb el carrer de la Font
Nova, Garcia Lorca i Miguel Hernandez.
Incidéncia urbana

Completar la urbanitzacié en una area en creixement

Finangcament

Ajuntament de Lleida en un 45 %
Veins en un 55 %

Actuacions

Conjunt de les obres d'urbanitzacié dels carrers de connexi6é de la part baixa dels
Magraners.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié Urbanitzacié 45803 22902 68705
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2. Operacions generals de reforma interior
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Desenvolupament del Programa ARI-Centre Historic (_//}{ﬂ

Precedit del Pla Especial del Centre Historic de 1986, el 1987 es declarava I'Krea
de Rehabilitacié Integrai del Centre Historic (Decret 393/1987 de 23 de
novembre), amb la finalitat d’aturar la degradacié del centre historic de la ciutat i
revitalitzar-lo. Les actuacions més emblematiques del programa, consistents en la
promocié d’habitatge public i la rehabilitacié, tenen la porta oberta a partir de la
signatura del conveni entre I'Ajuntament de Lleida i la Direccio General
d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya.

Incidéncia urbana

Recuperacio de les 62,4 ha del nucli historic de la ciutat, 48,3 ha sense el tur6 de
la Seu, a partir d’accions de rehabilitacié del patrimoni construit, renovacié de
I'habitatge, millora de la urbanitzaci6 i promocié economica i social.

Finangament

La participacio varia en funcié del tipus d'inversions:

. Adquisicions patrimonials: Ajuntament de Lieida.

. Urbanitzaci6: Ajuntament de Lleida, amb subvencié de I'Estat d'un 20 %

. Edificis: Direccié General d'Arquitectura (Generalitat de Catalunya)

. Rehabilitacié: particulars amb subvencié d’'un 30 % de I'Ajuntament de Lleida,
Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.

Actuacions

Adquisicions patrimonials

Obres de reurbanitzacié.

Construccié d’habitatge de promocid publica.
Rehabilitacié d’habitatges.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Adquisicié de patrimoni Patrimoni 261934 261934 523867
Reurbanitzacio Urbanitzacié 89800 89800 179600
Construccié d’habitatges Edificacié 410700 410700 821400
Rehabilitacié privada subvencionada Rehabilitacié 480000 480000 960000
Dotaciod suplimentaria 400000 400000 800000
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Pla Especial del Turé de la Seu Vella

Per tal de precisar les actuacions necessaries per a la recuperacié de l'e p/a'r'"
central i simbolic per antonomasia de la ciutat, el Tur6 de la Seu Vella, es redacta
el 1994 el Pla Especial del Turé de la Seu Vella, que preveu I'ordenacio de tot el
conjunt i les obres de rehabilitacié i serveis a implantar. El Pla Especial estableix
un programa d’inversions en tres fases, amb un horitz6 final 2015, al qual es
remeten les quantitats consignades meés avall.

Incidéncia urbana

Recuperacié de I'altre turé simbolic de la ciutat, a partir d’activitats que confortin
la projeccio exterior de la ciutat i assegurin alhora la frequentacié i revitalitzacio
de l'area.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 50 %

Generalitat de Catalunya en un 50 %

Actuacions

Obres d'urbanitzacio i enjardinament

Realitzaci6é de nous accessos
Rehabilitacié dels edificis histdrics i construccié de nous equipaments

INVERSIONS 1008.20041 2002.2005 Total

Obres d'urbanitzacié, rehabilitacié i 440476 440476 880953

nova construccié

33




Pla Director de I'Estacié6 RENFE (PERI)

v
Els canvis de necessitats que actualment es produeixen de manera general a
entorn de les estacions ferroviaries inviten a una reordenacid i reutilitzacio
d’aquests espais, amb grans possibilitats per a noves funcions de centralitat
urbana. El Pla Director de I'Estaci® RENFE, amb caracteristiques de Pla Especial
de Reforma Interior, determinara les actuacions que conformaran l'area de
I'estacié com a nova area d’activitat.

Incidéncia urbana

Reforcament de I'area central de la ciutat i, en particular, revitalitzacié de la part
oriental de 'Eix Comercial.

Eliminacié de I'efecte barrera de I'estacio entre el Centre Historic i Pardinyes, per
a transformar-lo en espai comu de centralitat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %

Particulars en un 90 %

Actuacions

Redacci6é del Pla Director de I'Estaci6 RENFE i obres d’urbanitzacié del conjunt

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié Urbanitzacié 253229 253229 506458
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Pla Director del Turé de Gardeny (PE)

La clausura de les instal.lacions militars de Lleida ha deixat a la ciutat un espai
ampli i d’'una important projeccié simbolica i historica com és el turé de Gardeny.
A part dels possibles usos immediats, |a reordenacié i reocupacié urbana futura
del turd s’haura d’establir a partir de la redaccié d'un Pla Director, amb condicions
de Pla Especial.

El Pla General preveu l'ordenacié del turé cara a una funci6 basica d'area
d’activitat i per a la promocié, en concret, d'activitats amb un valor afegit més
elevat que poden ésser atragudes per la qualitat de I'emplagament, al qual
correspon una baixa densitat edificatoria i sera envoltat d’'un ampli cinturé verd.

Incidéncia urbana

Recuperacié de l'altre turé simbolic de la ciutat, a partir d'activitats que confortin
la projeccid exterior de la ciutat i assegurin alhora la freqUentacioé i revitalitzacioé
de l'area.

Finangament

Es parteix de [Ihipotesi que [adquisicio de sdl i el procés d'urbanitzacié
s'efectuara en el decurs dels quatre quedriennis del Pla General. Una part
substancial del cost patrimonial de I'operacié (1400 milions de PTA) es computa,
en tot cas, durant els dos primers quadriennis. Al mateix temps es preveu que un
10 % del valor patrimonial es recuperara via finangament privat a través del
lloguer o arrendament del vol o del sol.

Actuacions

Redacci6 del Pla Director del Turdé de Gardeny i adquisicié del patrimoni
Enderroc d’edificacions velles

Primeres obres d’urbanitzacié i enjardinament

Nous accessos

INVERSIONS 1988-2001 1002-2005 Total
Adquisicio del patrimoni 466667 466667 933333
Obres d'urbanitzacié i infrastructura 261250 261250
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3. Condicionaments, reformes i ampliacions en els grans eixos urbans
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Ordenacioé tram urba de la N-li

L’entrada en funcionament de la Variant i el creixement de la ciutat aboquen a la
conversié del trajecte de la N-Il de carretera interurbana a via urbana. Aquesta
transformacio obre la porta al desenvolupament d’'una via central en la marge
esquerre de la ciutat, que apareix com un element central de les reformes
interiors previstes pel Pla. En el segon quadrienni de vigéncia del Pla es proposa
d’endegar unes primeres actuacions de transformacié d’aquest entorn.

Incidéncia urbana

Desenvolupar I'estructura urbana del marge esquerre de la ciutat, tot apropant-ne
els barris actuals.

Apropar a les funcions urbanes un eix que fins ara ha tingut la condicié d’eix viari
de pas.

Finangament

Ministeri de Foment

Actuacions

Urbanitzacié i condicionament del tram de la N-ll entre I'Avinguda de les
Garrigues i el Pont dels Instituts, que s’haura de completar amb I'ordenacié de tot
el tram compres entre 'encreuament de la N-240 i 'encreuament de Butsénit

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 0 177600 177600
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Cruiila de fa N-Il amb Avda de les Garrigues / X1
A

Dins la reordenacié de tota 'area de la N-Ii, es planteja una primera actuac{o /
urgent de millora de la interseccié amb I'Avinguda de les Garrigues. Es planteja
una millora de I'accessibilitat en el nus, aixi com la urbanitzacié d’antics terrenys
industrials, a través d'una actuacié planificadora integrada. Hi intervenen, per
altra part, les tres administracions titulars.

Incidéncia urbana

Desenvolupar I'estructura urbana del marge esquerre de la ciutat, tot millorant la
connectivitat entre les dues vies centrals i ordenant els entorns.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 25 %

Generalitat de Catalunya en un 25 %

Ministeri de Foment en un 50 %

Actuacions

Condicionament de nous enllagos; pavimentacio i serveis compiementaris.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Condicionament de vials Urbanitzacié 190000 0 190000
.{‘ I} Generalita Catzlunva
L ;,.5"} Departzmant de Poitica Territorial
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Rotonda enlla¢ de la N-ll amb I'autopista ¥

L’'actual enliag de la N-ll amb l'accés de Lleida a l'autopista presenta ur,xe//
deficiéncies técniques i un disseny d'enilag inteurba que aconsellen la conve@s%

en una gran rotonda de caracteristiques més urbanes i més facilment integrable

en la trama urbana de la marge esquerra. Aquesta rotonda ha de facilitar la
realitzacio de totes les connexions entre els eixos que hi conflueixen i facilitar, en
particular, la comunicacié de l'area de la Bordeta.

Incidéncia urbana
Dignificacié d’'una de les principals portes d’entrada actuals i futures de la ciutat.
Millora de I'accessibilitat en el conjunt de ia marge esquerra de la ciutat.

Financament

Ministeri de Foment.

Actuacions

Expropiacié de finques interiors.
Desmantellament de I'enlla¢ actual.
Construccié d’'una rotonda i arranjament de I'entorn.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 80000 0 80000
Urbanitzacio 200000 0 200000
—
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Reforma del nus de la Bordeta (Avda Flix-Avda de les Garrigues) / h
L_//',_" .x._ll

La confluéncia de I'Avinguda de Flix amb el carrers Juneda i Palauet i amb
'Avinguda de les Garrigues constitueix un dels principals punts conflictius dei
transit rodat i inclis a peu, donades les funcions comercials de |'entorn. Per tal
d’evitar el col.lapse de la zona i facilitar I'accés a peu es planteja una operacid
d’eixamplament i millora del nus.

Incidéncia urbana
Millora de la interseccié urbana principal del barri actual de la Bordeta.
Millora del transit i de I'accessiblitat per als vianants.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Adquisicié de patrimoni per a I'eixamplament del nus.
Obres d’'urbanitzaci6.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 30000 0 30000
Urbanitzacié 20000 0 20000
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Reurbanitzacié de ’Avinguda Alcalde Porqueres

L’Avinguda de I'Alcalde Porqueres constitueix una de les principals entrades a_.lé"

ciutat i alhora un eix urba de barri situat, per altra part, enmig una zona amb
perspectives de creixement important. A part de preveure en el Pla vies
alternatives que descongestionin el transit, el Programa es planteja la
reurbanitzacio del tram situat entre la Placa Europa i el limit amb el sol urba.

Incidéncia urbana
Millora dels accessos de la carretera de la Vall d’Aran, amb eixamplament de la
cal¢ada i urbanitzacid.

Ordenacié de I'eix central de Balafia per a millorar el pas dels vianats i el transit
rodat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 50 %
Ministeri de Foment en un 50 %
Actuacions

Reurbanitzacié, amb la reforma, en particular, de 'espai per als vianants.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 162800 0 162800
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Reurbanitzacié i accesso per la carretera d’Osca

La carretera d’Osca (N-240) o Avda Alcalde Rovira Roure, constitueix una de(les
principals entrades de la ciutat i I'eix central d'una area amb un important
creixement urbanistic i on se situen equipaments universitaris i altres
equipaments publics rellevants de la ciutat. Es proposa la continuaci¢ de la
urbanitzacid existent actualment entre I'encreuament amb el Passeig de Ronda i
I'Hospital Arnau de Vilanova fins al limit de la zona urbana, amb I'eixamplament
de la carretera d'Osca fins al limit del sol urba, on es dissenya una rotonda de
distribucié del transit.

Incidéncia urbana
Urbanitzacid de l'eix central d’'una area residencial de baixa densitat i amb
equipaments, que ha de complir les condicions d’entrada important de la ciutat.

Financament

Ministeri de Foment

Actuacions

Construccio de voreres, amb inclusié de carril bici.
Enjardinament.
Construccié d’'una nova calgada.

INVERSIONS 1998-2001  2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié Urbanitzacié 296000 148000 444000
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4. Operacions generals de millora de I’espai public
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Desplegament de la xarxa d’eixos civics _ é/j_\

Per tal de facilitar el passeig i donar una major coheréncia a les arees comercials
de les diverses parts de la ciutat es proposa la millora urbanistica deis eixos/més
caracteristics de les diverses parts de la ciutat. Per aix0 es desenvolupara
'estructura d’Eixos Civics cartografiada en el Pla, que implica la millora de la
circulacié de vianants amb I'augment de I'espai de les voreres, repiantejament de
l'area d'aparcament i circulacid de vehicles i millores complementaries en el
mobiliari urba.

Incidéncia urbana
Millora de la qualitat de vida urbana amb el condicionament de I'espai per als
vianants.

Ordenar els eixos centrals dels barris i altres arees de la ciutat, tot refor¢ant la
seva funcié comercial i de serveis.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Obres de reurbanitzacio, amb millora de les voreres i del mobiliari urba.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 125000 125000 250000
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Actuacions del Pla d’Accessibilitat

Per a les persones amb disminucions fisiques, per a les mares que han de portar
el seus nens en cotxe i per altres segments de la poblacio es fa necessari&’la
construccié de pasos en les voreres i I'eliminacié de mdltiples barreres que
entorpeixen el pas per la via publica. En aquest sentit es desenvolupara el Pla
d’Accessibilitat que pretén l'adaptacié del conjunt de vies de la ciutat i,
particularment d’aquelles més frequentades i/o de condicions més aptes.

Incidéncia urbana

Facilitar 'accessibilitat dels espais publics a tots els vianants

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 50 %
ONCE, Inserso en un 50 %

Actuacions

Construccié de guals per al pas dels vianants.
Adequacié de voreres.

Condicionament del mobiliari urba.

Millores d’accessibilitat en general.

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 100000 100000 200000
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Extensié del carril-bici

Atenent a la progressiva demanda social, es planteja els disseny de trajectes r@/’és'
aptes per a I'is de la bicicleta, alternativa als sorolls, contaminacié i consum de
recursos limitats dels vehicles actuals. Es preveu el desenvolupament del carril
bici, sense perdre de vista I'estudi d’altres possibilitats, que facilitin la implantacié
de la bici en els carrers estrets habituals de la ciutat. Es consignen les inversions
previstes en l'avantprojecte.

Incidéncia urbana
Mitlora de la qualitat de vida i el medi ambient a partir de ia promoci6é d’'un mitja
que no consum energia exterior, no contamina i ocupa poc espai.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Reforma de les voreres per a la implantacié del carril-bici.
Modificaci6 de les calgades i aparcaments i/o de l'arbrat i el mobiliari urba.
Senyalitzaci6.

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 82667 82667 165334
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Infrastructura d’aparcaments \ A /

L'aparcament en el centre de la ciutat constitueix actuaiment ja un problema, que‘
té unes perspectives d'accentuar-se en els proxims anys. D'una banda, “Es
planteja la creaci6 d'algunes arees d'aparcament en el centre urba, en
desenvolupament del Pla d’Aparcaments. Per una altra banda, no es perd de
vista linici d’alguns aparcaments disuasoris (park and ride) en punts més
exteriors.

Incidéncia urbana

Limitar les dificultats dels conductors i les molésties per a la resta de ciutadans
derivades de I'estacionament.

Finan¢ament

Ajuntament de Lleida en un 50 %
Particulars en un 50 %
Actuacions

Millora de 'aparcament a la via publica
Inversié municipal en aparcament controlat en col.laboracié amb titulars privats

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacid i edificacié 150000 150000 300000
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5. Implantacié de nous eixos urbans
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Eixos de connexi6 de la marge esquerra de la ciutat. % 1\

A part de les millores aconseguides amb la construccié dels nous ponts sobre ef

Segre, la marge esquerra de la ciutat manca actualment d’accesos als pgnts i
amb la resta de la ciutat. Es proposen nous accessos, que serviran també per
obrir el territori existent entre la Bordeta i la resta de la ciutat; 'enlla¢ del carrer
les Roses amb la rotonda de la Universitat, I'enlla¢ de la Variant Sud amb la
rotonda de I'encreuament de l'autopista amb la N-ll i I'enlia¢ del carrer Palauet
amb la N-Il pel cami de Picos.

Incidéncia urbana

Insercié urbana de la Bordeta i la resta de la marge esquerra.
Desenvolupament urba de la marge esquerra de la ciutat.

Finangament

Generalitat de Catalunya: tram carretera d’'Albatarrec- nus de la Variant.
Ajuntament de Lleida: resta de trams.

Actuacions

Adscripcié al domini public dels terrenys.
Implantacié de la infrastructura de serveis.
Construcci6 de la calgada.

Obres de fabrica.

o o

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Accés d2 la Bordeta-Rotonda Universitat Patrimoni 53182 0 53182
Obres 206115 0 206115
Variant Sud-Rotonda Autopista-Nil Patrimoni 62727 32727 86674
Obres 121555 148395 369950
Caml de Picos Patrimoni 44727 0 44727
Obres 86674 86674 173348
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Obertura de I’Avinguda de Fontanet ;"\\\ /

L’Avinguda de Fontanet constitueix un vial ampli i central del barri de la Bord_etei/
alternatiu a les estretes vies de comunicacié que travessen i estructuren el barri
en direcci6 cap a la comarca de les Garrigues. Amb el desenvolupéfﬁent
urbanistic d’aquesta Avinguda entre el cami de Picos i el cami de la Bordeta es
proposa obrir noves possibilitats d’'estructuracié d'aquesta part de la ciutat i
facilitar-ne el creixement residencial i la connexio.

Incidéncia urbana

Ordenacioé d'un eix central per a la Bordeta.

Estructurar el creixement de la marge esquerra.
Finangament

Ajuntament de Lleida: obres en un 70 %, a part expropiacions
Veins: un 30 % de les obres

Actuacions

Conversié en domini puablic del vial

implantacié d'infrastructures de servei
Construccié de la calgada i complements

INVERSIONS 1698-2001 2002-2005 Totai
Patrimoni 0 30000 30000
Urbanitzacid 0 118400 118400
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Nou vial Valicalent-Ciutat Jardi £\

Tot lligant I'entrada a la ciutat per la carretera d'Osca amb el cami de Vallcalent/
(carrer Joc de la Bola), es traga una via d’acces aiternativa a I'Avda Afc@z@_)_
Rovira Roure, que ha de donar servei als habitants de la Ciutat Jardi i els usuaris .
dels equipaments establerts a la zona. La nova via resegueix el limit de la
plataforma natural que domina la depressié de Vallcalent i apareix com un limit al
creixement urba per aquesta part de la ciutat.

Incidéncia urbana

Millora dels accessos a la ciutat des de la part de la carretera d’'Osca.
Ordenaci6é d’'una nova area de creixement.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %

Veins en un 90 %

Actuacions

Conversi6 en domini public del vial

implantacié d'infrastructures de servei
Construcci6 de la calgada, voreres i mobiliari

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzaci6é 0 636400 636400
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Vial des de Princep de Viana pel nou pont del Ferrocarril al canal de Seros / /\T

La construccié del nou pont del ferrocarril implica la realitzacié de la connexio-
amb la N-ll i tota la marge esquerra, tot desenvolupant aixi els eixos viaris bésio_é.'
d’aquesta part de la ciutat en procés de creixement. es planteja, d'una band, la

realitzacié de V'enilag del pont amb el carrer Princep de Viana i, per una altra

banda, de I'enllag del pont fins al canal de Serds.

/{.

Incidéncia urbana

Millora de I'accessibilitat al centre de la ciutat i desenvolupament de la trama
urbana en el marge esquerre.

Ordenacié de I'entorn ferroviari.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Adquisicié de finques i obres generals d’urbanitzacié dels trams d’enllag amb el
pont.

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total
Eix pont del ferrocarril, Princep de Patrimoni 0 75000 75000
Viana-pont
Urbanitzacio 0 82880 82880
Eix pont del ferrocarril, pont-Canal de Patrimoni 0 48000 48000
Serés
Urbanitzacié 0 76800 76800
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Desenvolupament de I’Avinguda de Pinyana \

L’Avinguda de Pinyana constitueix un nou eix vertebrador dels creixements
urbanistics en el nord-oest de la ciutat, previstos ja en el Pla General Municipat
de 1979. Aquest eix, que ha d'enliagar la carretera d’'Osca amb la d'Albesa,
serveix de comunicacio de les vies radies i apareix com un element central deis
nous creixements de Balafia.

Incidéncia urbana

Estructura el creixement de la part nord de la ciutat.
Enllaca tres grans eixos radials de penetracio i creixement.
Finangament

Ajuntament de Lleida: expropiacions.

Ministeri de Foment: obres.

Actuacions

Adscripcié al domini public dels terrenys.

Implantacié de la infrastructura de serveis.

Construccié de voreres.

Enjardinament.
Construccio de la calgada.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni
(1997)
Urbanitzacié 300000 0 300000
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Urbanitzacié de I’Avinguda de Balafia (Prolongacié Baré de Maials)

4
Amb I'entrada en servei del Pont de Pardinyes, el carrer Bar6 de Maials esdev
un eix basic de comunicacié de la banda nord de la ciutat que ha de trobar tota la
seva funcionalitat amb la prolongacié des del carrer Comtes d'Urgell fins a
I’Avinguda Alcalde Recasens (i d’aqui fins a I'Avinguda de Pinyana). La major part
de la vi es desenvolupa dins el Pla Parcial de Barris Nord-Balafia, que tira
endavant 'Empresa Municipal d'Urbanisme. Queda només un petit tram per

urbanitzar entre el limit del Pla Parcial i el carrer Bar6 de Maials.
Incidéncia urbana

Millora de I'accessibilitat general de la ciutat.
Desenvolupament de 'estructura urbana al nord de la ciutat.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 70 %

Veins en un 30 %

Actuacions

Adscripcié al domini public dels terrenys.

Implantacié de la infrastructura de serveis.

Construccié de voreres.

Enjardinament.
Construccié de la calgada.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacio 65000 0 65000
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Tram urba de la carretera de Corbins : L/’"\
.-’\\

El nou tragat i seccié de la carretera de Corbins, aixi com les variants de Lleidg/#
Balaguer, fan que aquesta via adquireixi una importancia completament nova en
els accessos a la ciutat de Lleida. La seva penetracié a la ciutat en una area de
creixement implica la renovacié absoluta del tragat urba aixi com 'enllag amb el
centre urba a través del Pont de prolongacié de I'Avinguda Prat de la Riba.

Incidéncia urbana
Ordenacid dels accessos a la ciutat i de la zona de creixement residencial entre
Pardinyes-Balafia i el Seca.

Finangament

Generalitat de Catalunya

Actuacions

Adscripcié al domini public dels terrenys.
Implantacié de la infrastructura de serveis.
Construccio de voreres.

Enjardinament.

Construcci6 de la calgada.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 198000 0 198000
Urbanitzacié 348810 0 348810




6. Noves infrastructures viaries generals
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Desdoblament de la N-ll. Nis del cementiri-Alamts k\_&,{l\

La N-Il en direccié Barcelona constitueix el principal punt d’entrada i sortida de /
transit de la ciutat, fet que no ha de variar sensiblement amb ['entrada )e’n'
funcionament de la Variant. A més a més, en la proximitat de la ciutat aquesta ‘via
ha d'incorporar un volum cada cop més important de transit urba fruit del
desenvolupament dels seus entorn com a area principal d’activitat industrial i
logistica de la ciutat. Per aixd resulta de gran interés la realitzacié del
desdoblament del trajecte entre els Alamus i el Cementiri que ja ha estat previst
pel Ministeri del ram.

Incidéncia urbana

Millora de I'accessiblitat territorial de la ciutat.
Millora de I'accessibilitat dels poligons industrials.

Finangament

Ministeri de Foment

Actuacions

Expropiacié dels terrenys limitrofs.
Rotonda davant el Cementiri Vell.
Construccié d’'una nova calgada.
Urbanitzacié de !'entorn.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni
(1997)
Urbanitzacié 3860000 0 3860000
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Ronda-variant sud de la ciutat [\

L

Tot continuant la Variant de la N-240 amb la C-1313 actualment en fase de
construccid, es preveu la construccié d’'una Variant d'enllag amb I'autopista que
ha d’estalviar a una part del transit interurba el pas pel mig de la ciutat. Aquesta
variant presenta unes condicions marcadament urbanes en millorar I'accessibilitat
d’una nova part de la ciutat i oferir una possibilitat de circumval.lacié per aquesta
banda, a part d’assenyalar els limits del creixement urba pel sud.

incidéncia urbana

Allunyament de transit interurba de l'interior de la ciutat.

Millora de les connexions urbanes.

Delimitacié de I'expansié de la trama urbana en el marge esquerre de la ciutat.
Finangament

Generalitat de Catalunya, Departament de Politica Territorial i Obres Publiques

Actuacions

Expropiacio dels terrenys
Construccid d’'una nova carretera amb 2 vies en cada sentit, amb les obres
complementaries i correccions mediambientals corresponents.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 525000 0 525000
Infrastructura 4007500 0 4007500
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Enllag de la Variant Sud amb I'autovia N-ll per Torreribera [0\

Com alternativa a la Variant de la N-240 amb la C-1313 actualment en fase de
construccid, es preveu la construccié d'una Variant d’enllag amb I'autovia N-Il/des
de la N-240. Aquesta variant ofereix una possibilitat de circumval.lacié per
aquesta part de la ciutat amb un accés directe a autovia, a part d’'assenyalar els
limits del creixement urba pel sud. En aquest aspecte la variant constitueix 'accés
natural de la futura area industrial de Torreribera, veina del poligon det Cami dels
Frares.

Incidéncia urbana
Allunyament de transit interurba de la ciutat i millora de les connexions urbanes.
Comunicar i ordenar les futures arees de creixement industrial

Finangament

Estat, Ministeri de Foment

Actuacions

Expropiacié dels terrenys
Construccié d'una nova carretera amb 2 vies en cada sentit, amb les obres
complementaries i correccions mediambientals corresponents.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 0 300000 300000
infrastructura 0 2290000 2290000
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Nou pont sobre el Segre Ferrocarril-Fira 3 /

La separacié secular de la ciutat entre el marge esquerre i el marge dret del nu/
Segre ha de ser superada amb un nou pont per al transit viari proxim al pont gl
ferrocarril. Aquest nou pont s'insereix en la prolongacié del carrer Princep de
Viana i com els altres ponts existents actualment ha de disposar de dues vies en
cada sentit.

Incidéncia urbana

Millora de 'accessibilitat general de la ciutat.

Recolzament al nou centre d’activitat a desenvolupar en 'entorn de I'Estaci6.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Construccié d’un nou pont sobre el riu Segre

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructura 0 450000 450000
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Passarel.la dels Camps Elisis sobre el Segre > '
T \ J

Amb un Us estrictament pedestre es proposa la construccié d’'un pont passaref.la’
situat entre el Pont Vell i el nou Pont del ferrocarri, que ha de millbéar
'accessibilitat de I'espai recreatiu i firal dels Camps Elisis i al mateix Parc de la
canalitzaci6. Alhora obre noves possibilitats d'accés i veinatge amb l'area
residencial i d’activitat situada entre la Rambla de Ferran i ’Avinguda del Segre.

incidéncia urbana
Connexi6é del marge dret i el marge esquerre del riu.
Revitalitzacié dels Camps Elisis.

Financament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Construccié d’'una nova passarel.la entre la Plagca Pere Sanauja i 'Avda Josep
Tarradellas (Camps Elisis).

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructura 180000 180000
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Pas de Prat de la Riba sobre el tren

Tot i tractar-se d’'un obstacle menys important que el riu, la superacié del trg’?n
ferroviari descobert de la ciutat requereix una obra d’infrastructura important en la
perllongacié de I'Avinguda Prat de la Riba cap a la carretera de Corbins. Aquesta
infrastructura connecta un dels eixos principals de la primera circumval.lacié de la
ciutat amb un dels eixos radials de connexié exterior importants en un futur.
Incidéncia urbana

Millora dels accessos pel nord de la ciutat.

Integracié entre el Centre i els barris nord.

Finangament

Ministeri de Foment

Actuacions

Construccié d’un pas sobre la linia ferroviaria Lleida-Saragossa.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructura 1152000 0 1152000
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7. Noves infrastructures d’abastament d’aigua i ambientals \
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Nous abastaments d’aigua

La programacié d’inversions en les infrastructures de subministrament d’gigu’é
a la poblacié es mou en el liarg termini. En funcié dels estudis de I'empresa
Aigues de Lleida, derivats del concurs de la concessi6 administrativa del
servei, i de la seva programacid, les previsions d’'inversié van més enlla dels

quadriennis del Programa d’actuacio del Pla

Incidéncia urbana

Millora de les infrastructures de servei a la poblacié

Finangament

Segons les actuacions:

.Obres amb finangament global de I'Ajuntament de Lleida.

.Obres amb finangament compartit en un 50% amb la Junta d’Aigles de la

Generalitat de Catalunya.

Actuacions

Realitzacio de les obres d’infrastructura de subministrament descrites en el

quadre.
INVERSIONS Executat 1998- 2005- Finangament
2005 2015
Abastament a la marge esquerra, bombeig 185 Ajuntament
d'aigua
Abastament de la marge esquerra, nova 1087 Ajunt./Gen.
captacié
Cobriment diposit regulador les Basses 130 Ajunt./Gen.
Reforg de pressié carretera d'Osca 14 Ajuntament
Abastament en aita barriada de Lilvia 24 Ajuntament
Potzbilitzadora Raimat 40 Ajunt./Gen.
Potabilitzadora Sucs 30 Ajunt./Gen.
Renovacié canonada Pinyana 2500 Ajunt./Gen.
Torres absorcio clor 6 Ajuntament
Portada d'aigua a I'Horta 150 Ajuntament
Telecontrol xarxa d’abastament 50 Ajuntament
Taller potabilitzadora les Basses 6 Ajuntament
Taller brigada fontaneria 15 Ajuntament
Oficines municipals servei d'aigies 30 Ajuntament
Comptadors generals barriades 7 Ajuntament
Canonada des del canal d'Aipicat fins les 60 Ajuntament
Basses
Connexié Sant Anna amb Pinyana 250 Ajunt./Gen.
Ozonofitzacié de ies aigies 80 Ajunt./Gen.
Captacioé Noguerol per reg de zones verdes 40 Ajuntament
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Nova xarxa de sanejament L

La xarxa de sanejament de la ciutat ha experimentat una renovacid important.en’/
els ultims anys, tant pel que fa a la xarxa secundaria com a la construccio @e"
nous col.lectors generals que son aconduits a I'Estacié Depuradora inaugurada el
1994. Es planteja de completar la xarxa actual amb nous col.lectors i,
particularment, amb la recollida especifica i la separacio de les aiglies procedents
de les clamors historiques de la ciutat.

Incidéncia urbana

Millora del medi ambient, modernitzacié de les infrastructures de sanejament.

Finangament

Les obres previstes pels als dos quadriennis del Pla soén finangades per
'Ajuntament de Lleida.

Actuacions

Realitzacié de les obres d'infratructura de sanejament descrites en el quadre, en
el qual apareix I'estat dels acords Paeria-Aiglues de Lleida.

INVERSIONS Executat 1998- 2005- Finangament
2005 2015
Encanonament riu Noguerola, tram urba 140 Ajuntament
Encanonament clamor de les Animes, z.urbana 160 Ajuntament
Encanonament clamor Balafia, z.urbana 30 Ajuntament
Millores clavegueram C.Académia-Rep.Paraguai 100 Ajuntament
Col.lector desguas zona industrial Ctra Tarragona 160 Ajunt./Gen.
Col.lector desguas poligon industrial el Segre 171 Ajunt./Gen.
Recollida séquia zona Fontanet 30 Ajunt./Gen.
Recollida séquia zona Recorrido 35 Ajunt./Gen
Segona fase recol.lector general la Bordeta 70 Ajuntament
Col.lector central barriada de Pardinyes 30 Ajuntament
Col lectors zona Doctor Fleming 15 Ajuntament
Sobreeixidor tram central Rambla de Ferran 35 Ajuntament
Recollida abocaments clamor de les Animes 30 Ajuntament
Recollida abocaments clamor Balafia 20 Ajuntament
Recollida abocaments riu Noguerola 40 Ajuntament
Telegestio xarxa de sanejament 50 Ajuntament
Ampliacidé xarxa de sanejament noves z. urbanes 150 Ajuntament
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/N JJ
Millora de ’'amagatzematge i reciclatge de residus [ £\ A4
£

A
7

Tot millorant la gesti6 dels residus urbans, es plantegen diverses actuacions que/
venen a finalitzar el cicle dels residus i acompleixen, al mateix temps, diversos
imperatius legals. Es tracta de la creacio del servei de deixalleria municipal per a
residus de tipus singular previstos en la Llei de Residus (Centre Logistic de
Residus Solids Urbans), de la creaciéo d'una planta de compostatge de fangs,
relacionada amb el futur Abocador Comarcal i amb la Depuradora de Lleida, i la
miliora de 'Abocador General, incloent-hi els residus inerts.

incidéncia urbana

Millora del medi ambient i la qualitat de vida urbana, tot completant el cicle dels
residus.

Finangament

. Ajuntament de Lleida en un 20 %
. Unié Europea (Fons d’Infrastructures i Millora del Medi Ambient) en un 80 %,
amb cofinangament de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions

Construccié del Centre Logistic de Residus Solids Urbans.

Construccié d’'una planta de compostatge de fangs de depuradora i de I'abocador
de residus solids urbans.

Millores en 'Abocador General.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructura 589200 0 589200

66



8. Sistema de parcs urbans
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Parc dels Hospitals !,/' \*"“‘)
= A

Entre I'Hospital Provincial i 'Hospital Arnau de Vilanova el Pla preveu un gi'a"n
Parc Urba que es converteix en pulmé de la zona hospitalaria de la ciutat, la qual
compleix també funcions de campus universitari de les disciplines relacionades
amb la sanitat. El Parc, proxim al Passeig de Ronda es troba a proximitat, per
altra part, de les arees residencials de 'eixample i Balafia.

incidéncia urbana

Millora ambiental i de la qualitat de vida urbana

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Arranjament de la zona de parc

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié 0 89655 89655
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Parc dels Mangraners { \?

En el pla de damunt els Mangraners, que gaudeix d’'una bona panoramica sebre
la ciutat i els encontorns es proposa la urbanitzacié d'un parc, contingu als
equipaments esportius i educatius principals del barri. Damunt d’'allé que havia
estat antic aeroport de la ciutat aquest parc no solament ha d’atendre les
necessitats del barri dels Magraners, siné també del conjunt de la ciutat.
Incidéncia urbana

Millora del mediambient i de la qualitat de vida urbana

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Obres d’urbanitzacioé, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzaci6 117772 0 117772
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Parc de Gardeny

La recuperacio del tur6 de Gardeny per a la ciutat obre I'oportunitat de nous usos
i activitats a partir d’algunes de les edificacions actuals i d’altres de noves. P&t les
dimensions i caracteristiques de I'espai es preveu una area de parc urba que
circumda i abasta tot el talus, per tal d’assegurar la proteccié mediambiental
d’aquest. El parc s’estén també per una part de l'altipla destinat a esdevenir una
area de baixa densitat d’edificacié.

Incidéncia urbana

Millora del mediambient i la qualitat de vida

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Adquisicié del patrimoni
Obres d’explanacid, infrastructures, mobiliari urba i enjardinament del nou parc.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacid 21927 65781 87708
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\ /
Parc del Viver (Forestal) (X

Just a tocar de la ciutat i vora el cami de Vallcalent, 'actual Viver Forestal
constitueix ja un espai d'interés de la ciutat, que podra ser reaprofitat en un futur
com a parc, amb possibles funcions naturalistes i didactiques. Aquest parc
assegura, per altra part, la transicié suau entre la ciutat i I'horta i s'insereix dins la
“senda urbana”.

Incidéncia urbana

Millora del mediambient i de la qualitat de vida

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Adquisicié patrimonial
Ordenacié, mobiliari urba i enjardinament del nou parc.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 176097 176097 352194
Urbanitzacio 35219 35219 70438
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Parc de la Cerdera (_/sq'\

L’alliberament del Polvori de la Cerdera per part del Ministeri de Defensa obre |a
possibilitat de gaudi per part de la ciutat i tot el territori de Ponent d’'un Parc rural
d'un gran valor per les seves dimensions i pel fet de conservar forga intacta la
vegetacié del pais.
Incidéncia urbana

Millora del mediambient i la qualitat de vida urbana

Financament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Reversié al patrimoni municipal
Ordenacié i serveis del nou parc.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Patrimoni 90000 270000 360000
Infrastructura 45000 135000 180000

£
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Parc de la Ciutat Jardi B =N
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El desenvolupament urba de la Ciutat Jardi per la banda de ponent obre la
possibilitat de desenvolupament d’'una area de verda que déna servei al conjunt
de l'area i marca la transicié amb I'horta.

incidéncia urbana

Millora del mediambient i la qualitat de vida urbana

Finangament

Ajuntament de Lieida

Actuacions

Infrastructura, mobiliari urba i enjardinament del parc

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
Infrastructura 0 102511 102511
im P
AL
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La posada en servei del nou Pont de Pardinyes ha fet més peremptori el tras}la'i
del Mercat Central de Fruites i Verdures, situat en una area congestionada 1
sense possibilitats de creixement. El Pla es pronuncia per una nova ubicacié en
I'area industrial de la ciutat.

Nou Mercat Central de Fruites i Verdures

Incidéncia urbana

Promocié de noves arees d’activitat.

Reordenacio de I'activitat en els espais urbans centrals.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 45 %

Particulars en un 55 %

Actuacions

Obres d’'urbanitzacié.
Construccié de noves naus.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzacié i 192500 0 192500

edificacié




Palau Municipal d’Esports {%—\

A diferéncia d'altres ciutats mitjanes de caracteristiques similars, Lleida nianca
d’un gran pavellé6 cobert amb capacitat per a unes 5.000 places, que permeti la
celebracié de grans espectacles esportius i també culturals.

Incidéncia urbana

Desenvolupar els serveis de capitalitat.

Fer possible la celebracié de grans manifestacions en espais coberts.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 50 %

Generalitat de Catalunya, Direccié General d’'Esports en un 50 %

Actuacions

Projectes d’'urbanitzacié i construccié.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Urbanitzaci6 390000 390000 780000
i Edificaci6
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Desplegament de la infrastructura museistica / /

La ciutat disposa d'uns fons museistics avui practicament amagats al publi¢.4
exposats d’'una manera fragmentaria. Per aixd es planteja un esfor¢ de definicio i
plasmacié de l'oferta museistica de la ciutat, que ve marcada pe! Pla de Museus,
que contempla la creacidé d’'un Museu d’art, un Museu de la Ciutat i un Museu o
Ecomuseu de I'Aigua, cadascun amb les seves propies infrastructures a
rehabilitar o construir practicament de nou.

Incidéncia urbana

Projecci6 del patrimoni cultural de la ciutat.
Millora de la qualitat de vida amb 'agument de I'oferta d’equipaments culturals.
Potenciar els serveis de capitalitat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 75 %
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura en un 25%

Actuacions

. Rehabilitacio i reforma de I'antic edifici de la Panera i urbanitzacié de I'entorn
per acollir el Museu d’Art.

. Reforma interior de fa Suda i el Castell dels Templaris i urbanitzacié dels seus
entorns per acoliir el Museu de la Ciutat.

. Rehabilitacio i reforma de I'edifici de la Canadenca i urbanitzacié de I'entorn per
a l'ubicacié de 'Ecomuseu de 'Aigua.

INVERSIONS (milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructures 500000 500000 1000000
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Nou Arxiu Central / \ /
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L'antic Arxiu Provincial, actuaiment enclavat en I'edifici del Roser, requereix d4in
emplagament més idoni per a 'emmagatzematge dels fons documentals™i ta
ubicaci6 dels serveis afins. Per a la seva ubicacié s’apunta actualment l'illa de la
Maternitat, dins el pla de reordenacié general d’'aquesta.

Incidéncia urbana

Reubicacié i millora de la infrastructura d’equipaments culturals.
Rehabilitacié del Centre Historic de la Ciutat.

Finangament

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) en un 50 %
Ministeri de Cultura en un altre 50 %

Actuacions

Rehabilitacié dels edificis existents per adequar-los als nous usos.
Urbanitzacié de I'entorn

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total

Infrastructures 0 840000 840000
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Ampliacions de la Universitat de Lleida \ /

]
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El desenvolupament dels estudis universitaris a la ciutat porta aparellada 1a
creacié de nova infrastructura per acollir noves branques o especialitatsque
actualment s’imparteixen en espais de condicions deficients. A part de millores en
els campus actuals, els nous edificis a construir s’han d'ubicar en el nou Campus
Universitari de Cappont.

Incidéncia urbana

Millora de l'oferta d’equipamensts docents.
Configuracié del nou Campus Universitari de Cappont.
Potenciacié dels serveis de capitalitat.

Finangament

Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Actuacions

Nou edifici per a la Facultat de Ciéncies de 'Educacié a Cappont.

Nou edifici per a la Facultat d’'Enginyeria Técnica Industrial a Cappont.

Altres millores complementaries inscrites en el Pla plurianual del Departament
d’Ensenyament.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

infrastructures 4400000 4400000 8800000
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Equipaments en el Turd de la Seu Vella /

A part la rehabilitacié de la Suda i I'urbanitzacié del seu entorn per hostatjar el
Museu de la Ciutat i de les altres actuacions abans esmentades, el
desenvolupament del Pla Director del Turé de la Seu Vella porta apareilada la
construcci6 de nous equipaments singulars. En particular es preveu de la
construccié d’'un Teatre a I'aire lliure.

Incidéncia urbana

Millora de la projeccio exterior de la ciutat.
Millora de I'oferta general d’equipaments.
Rehabilitacié del centre de la ciutat.
Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Realitzacié dels equipaments previstos en el Pla Director del Turé de {a Seu Vella

INVERSIONS (milers de pessetes) 1988-2001 1002-2005 Total

400000 400000 800000

LCa Territorial ”
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Nou Arxiu Municipal %
A

Igual que en el cas de I'Arxiu que recull els fons documentals notarials, de I'E,état i
de la Generalitat, 'Arxiu Municipal presenta actualment mancances nofables
d'espai que fan necessaria una nova ubicacié. Aquesta ubicacié haura de
respondre a les necessitats organitzatives especifiques d’aquest tipus
d’equipament i requerira el condicionament d’un nou edifici.

Incidéncia urbana

Reubicacié i millora de la infrastructura d’equipaments culturals.

Finangament

Ajuntament de Lleida

Actuacions

Rehabilitacié d’'un edifici preexistent o construccié d’un nou edifici.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total

Infrastructures 210000 210000




10. Desenvolupament del Sol Urbanitzable Programat Residencial

{42 Catalunya

P ae Folitica Tarriiorial

82




Pla Parcial de Ciutat Jardi Sud (_/\ﬁ

7/

by 3 rd u
A ponent de I'area urbana actual de ta Ciutat-Jardi, que es troba en vies de
completar la seva urbanitzaci6 i ocupacié general, es proposa el

desenvolupament d’'un nou sector residencial. Aquest sector té com a fita
natural cap a ponent el talus penjat sobre la plana de Vallcalent i la séquia de
Pinyana, i com a punt de referéncia urbanistic té la via d’entrada alternativa a
la ciutat des de la carretera d’'Osca que es dibuixa per damunt de l'actual
Escola d’Agronoms.

Grandaria i caracteristiques

54.40 hectarees amb una densitat bruta de 20 habitatges per hectarea

Area residencial unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversio6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERS!IONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 769443 769443
y Ger eratitat de Cataiunya 83
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Pla Parcial del Seca de Sant Pere

Per damunt de l'area urbana actual del Seca de Sant Pere i dins el ma/teix
tossal natural que domina I'horta es déna sortida a la demanda d’habitatge de
la zona, tot completant aquest petit ambit d’expansié natural de la ciutat.
Grandaria i caracteristiques

Seca St. Pere 1: 9,45 hectarees amb una densitat bruta de 55 habit./ha.

Seca St. Pere 2: 6,68 hectarees amb una densitat bruta de 20 habit./ha.

Seca St. Pere 3: 2,61 hectarees amb una densitat bruta de 45 habit./ha.
Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangcament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacid de les cal¢ades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS 1998-2001 2002-2005 Total
P.P. Sz:ca St. Pere 1 Urbanitzacié 66812 66812 133.624
P.P. Seca St. Pere 2 Urbanitzacié 0 94528 94538
P.P. Seca St. Pere 3 Urbanitzacié 0 43467 43467

84




Pla Parcial de Pardinyes

7

Cobreix el buit existent entre I'area actual de Pardinyes i les de Balafi&’] el
Seca de Sant Pere en una area que es troba ja immersa en un proceés
important de transformacié. L'entrada de la nova carretera de Corbins,
contemplada en l'apartat dels sistemes generals, constitueix I'eix central
d’aquest sector de creixement que enllaga i completa la seva trama urbana
amb el pla de Barris Nord-Balafia actualment en fase de desenvolupament.

Grandaria i caracteristiques

10,99 hectarees amb una densitat bruta de 55 habitatges per hectarea
Area residencial densa

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Completar la trama urbana entre barris

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 155494 0 155494
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Plans Parcials de Mangraners i Sistemes Mangraners C)r\\

El creixement residencial de I'area dels Mangraners, fortament condicionat
pels poligons industrials s’'orienta cap a la zona d’expansié6 que li &s
connatural, el pla dels Mangraners. El limit d’aquest creixement ve marcat de
manera natural per 'acabament de I'altipla i a nivell fisic per la traca de la
Variant Sud de la ciutat, ja forgca consolidada a nivell projectual. L'area
residencial es configura a la vora d'un parc urba que ha de cobrir les
necessitats d’'espai llire de tota I'area.

Grandaria i caracteristiques

P.P. Mangraners 6,58 hectarees amb una densitat bruta de 45 habitatges per
hectarea

P.P. Sistemes Mangraners 13,43 hectarees

Area residencial de densitat mitja

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangcament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzaci6 del sector

residencial Urbanitzacié 93107 93107

Sistemes Mangraners (assignen a sol

per activitat) 190000 190000
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Plans Parcials de les Boviles-Bordeta, Bordeta Sud i Torre Salses L/m

Es contemplen com a programats aquests sectors contigus a I'Avinguda
d’Artesa, sobre els quals pesen ja for¢ca expectatives de transformacié urbana
i constitueixen una avangada cap a la Variant Sud d’enllag de la N-240 amb
I'autopista A-ll, que assenyala els limits naturals del creixement de tota I'area
de la Bordeta.

Grandaria i caracteristiques

P.P. Boviles Bordeta 1: 20,02 hectarees amb una densitat bruta de 20
habitatges per hectarea

P.P. Boviles Bordeta 2: 20,78 hectarees amb una densitat bruta de 15
habitatges per hectarea

P.P. Bordeta Sud: 12,49 hectarees amb una densitat bruta de 45 habitatges
per hectarea

P.P. Torre Salses: 54,33 hectarees amb una densitat bruta de 20 habitatges
per hectarea

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Pla Parcial Boviles Bordeta 1 Urbanitzaci6 283114 283114
Pla Parcial Boviles Bordeta 2 293985 293985
Pla Parcial Bordeta Sud 176698 176698
Pla Parcial Torre Salses . 768438 768438
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Pla Parcial de Copa d’Or-Canal de Seros

p o,

Tot realitzant la unid natural entre I'drea de la Bordeta i Cappont, es
desenvolupa la urbanitzacié d’aquest ampli espai d’horta que consolidar la
urbanitzacié de la marge esquerra de la ciutat. El sector t¢ com a element
central de referéncia el canal de Seros i com a elements limitrofs que
marquen el contacte amb Cappont i la Bordeta la N-Il i 'Avinguda de Flix.
Grandaria i caracteristiques

43,99 hectarees amb una densitat bruta de 55 habitatges per hectarea

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversié del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les cal¢cades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié dei sector Urbanitzacié 0 622267 622267
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Pla Parcial de Canal de Serds-Aubarés

/ | f'::
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Al sud-est del sector de Copa d’'Or i per damunt del Canal de Serds’ es
planteja el desenvolupament d’aquest nou sector, que constitueix una &réa de
creixement natural de I'area urbana de la Bordeta situada entre 'esmentat
Canal de Seros i la carretera N-230, coneguda en el tram urba com Avinguda
de Flix. L'area compresa pel Pla Parcial constitueix precisament un rectangle
entre les linies oposades del Canal de Serds i I'Avinguda de Flix, d’'una
banda, i entre I'area urbana actual i la futura connexié entre la Variant Sud i el
nus de lautopista-N Il de laltra. L’area continua amb les densitats
caracteristiques de I'area de la Bordeta amb la qual enllaga i s’organitza al
voltant d’una area de parc urba situada damunt el canal de Serds i contigua
amb una altra area inclosa en el sector de Copa d’Or.

Grandaria i caracteristiques

16,92 hectarees amb una densitat bruta de 55 habitatges per hectarea

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Creixement de la marge esquerra de la ciutat i lligam entre les arees urbanes
d’aquesta part.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacid del sector Urbanitzacié 0 239274 239274
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Pla Parcial de les Boviles-Bordeta 3

iC /
A llevant de I'area actual de creixement de la Bordeta es configura @ﬁegf
sector de desenvolupament urba que s'apropa cap a la part dels Mangraners.
L'area afectada pel Pla Parcial presenta una forma marcadament triangular
limitada per la via del ferrocarril Lleida-Tarragona, el cami de I'Hostal de la
Bordeta prolongacié del carrer del mateix nom i I'area urbana actual. Es
planteja un creixement en baixa densitat que segueix les caracteristiques del
Pla Parcial desenvolupat recentment entre aquesta area i el carer Pla d’Urgell
i inclus, també, les de la petita area de sol urba situada dins el mateix
triangle.

Grandaria i caracteristiques

7,85 hectarees amb una densitat bruta de 20 habitatges per hectarea

Area residencial unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Creixement de la marge esquerra de la ciutat i lligam entre les arees urbanes
d’aquesta part.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 80 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacioé de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 111081 111081
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Pla Parcial de Balafia-11 de setembre ( \/'gw

Per damunt de I'actual Passeig de I'Onze de Setembre es delimita /aqtiest-
sector de creixement que constitueix el nexe d'unié entre I'area urbdana de
Balafia i la de la Ciutat Jardi situada a la carretera d’'Osca. L’area afectada pel
Pla Parcial limita, per la part de Balafia, amb una rambila parai.lela a
PAvinguda de I'Alcalde Porqueres i, per la part de la Ciutat Jardi, amb el cami
de Montcada. L’area es planteja amb una edificaci6 de baixa densitat i
s’estructura entorn a l'eix central futur de I'Avinguda de Pinyana i entorn,
també, d’alld que ha de constituir el Parc dels Hospitals en la proximitat de les
dues grans arees hospitalaries de la ciutat.

Grandaria i caracteristiques

36,82 hectarees amb una densitat bruta de 20 habitatges per hectarea

Area residencial unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Lligam de la trama urbana entre dues arees que han tingut un creixement
radial.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversid6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d’'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 520825 520825
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Pla Parcial de Llivia oest - f/ %
L.~ /\

/s |
Sorgit com un nucli suburba enmig de I'Horta historica, Llivia pren actualment

la condicid d’'un petit nucli urba amb algunes insuficiéncies derivades de
I’estructura esfilagar¢ada desenvolupada seguint els camins de I’horta i de la
grandaria humana reduida. Es planteja el reforcament de I'estructura d’aquest
nucli amb un petit desenvolupament urba per la banda oest que satisfagui
també les demandes de nou habitatge de I'area.

Grandaria i caracteristiques

5,28 hectarees amb una densitat bruta de 15 habitatges per hectarea

Area residencial unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Atencié a la demanda d’habitatge unifamiliar en 'ambit rural.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les calcades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 74733 74733
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Pla Parcial de Raimat //\

En la mateixa linia de contemplar les demandes d'habitatge qg;éi"es
produeixen en els nuclis rurals de I'entorn de la ciutat es planteja el
creixement del nucli actual de Raimat, complementari de I'ordenacié de
I'actual plaga central de la poblacié. El creixement es desenvolupa cap al sud,
seguint la inclinacié del pendent i amb la fita limitant de la via ferroviaria
Lleida-Saragossa, que passa fregant la poblacié.

Grandaria i caracteristiques

6,80 hectarees amb una densitat bruta de 15 habitatges per hectarea

Area residencial unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge en els nuclis de I'entorn.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversio del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les calcades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 39043 40320 79363
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Plans Parcials de Ferran el Catdlic i la Corda de Gardeny
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Per la part sudoest de la ciutat es preveu completar la urbanitzacié residencial
entorn a I'Avgda. Onze de Setembre i la prolongacié a tocar de vial que
circunval.la el Turé de Gardeny.

Grandaria i caracteristiques

P.P.Ferran el Catdlic; 8,88 hectarees, amb una densitat bruta de 45
habitatges per hectarea.

P.P. Corda de Gardeny, 12,88 hectarees, amb una densitat bruta de 45
habitatges per hectarea.

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversié del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
P.P. Ferran el Catdlic Urbanitzacié 125576 125576
P.P. Corda de Gardeny 182168 182168
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11. Desenvolupament del Sol Urbanitzable Programat per activitats
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Pla Parcial Eix Barcelona-Canal "L,/\f)—<\\

Es proposa la transformacié de I'ampli sector existent entre I'actual Fira dé
Lleida i la N-ll en un espai destinat a noves activitats, entre les quals la
mateixa expansié de l'espai firal. Aquest sector aprofita de la seva bona
accessibilitat des de I'exterior, a través de la N-Il, i de la bona accessibilitat
des del conjunt de la ciutat que li donaran els nous ponts. Constitueix, doncs,
un punt immibllorables per al desplegament d’activitats logistiques i
relacionades amb els serveis i 'equipament de la ciutat.

Grandaria i caracteristiques

25,85 hectarees

Incidéncia urbana

Desenvoiupament d’'una nova area de creixement per a estimular la
implantacié de noves activitats a la ciutat.

Desenvolupament i estructuracié de la marge esquerra de la ciutat.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les cal¢cades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 64625 301024 365649
I
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Pla Parcial Eix de Barcelona-Picos (/j{\
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Tot completant la urbanitzaci6 de la marge esquerra i soldant les 4rees
urbanes d'aquesta part de la ciutat es proposa la urbanitzacié de I'espai
compres entre la N-ll, el ferrocarril i 'area de la Bordeta. De la mateixa
manera que l'ambit Fira-Canal , aquest és un espai amb una bona
accessiblitat i unes condicions per a desenvolupar activitats selectives
relacionades de manera amplia amb les funcions de capital de serveis que
exerceix Lleida i les necessitats dotacionals de la ciutat.

Grandaria i caracteristiques

25,20 hectarees

Incidéncia urbana

Desenvolupament d'una nova area de creixement per a facilitar la implantacié
de nova activitat.

Ordenacié i desenvolupament de la marge esquerra de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversié del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 356466 356466
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Pla Parcial Eix Carretera de Tarragona
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Com a punt de soldadura entre les arees industrials de I’entorn de la N-H:}-"del
nou poligon del cami dels Frares es proposa el desenvolupament d'a(c(uesta
area erma situada en |'entrada a la ciutat per la carretera de Tarragona. Per la
seva ubicacié aquest constitueix un ambit privilegiat per a l'establiment
d'activitat industrial que no fa siné recolzar I'orientacié productiva de I'entorn.

Grandaria i caracteristiques

26,75 hectarees

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
de sol industrial.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les cal¢ades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 0 378315 378315
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Pla Parcial Minipoligon Creu del Batlle AR
L/"I .
A tocar d'un altre dels eixos historics d'implantacié d’establiments industrialjéf
de la ciutat, la N-ll per la banda d’Alcarras, es proposa 'ordenacié d’aquesta

petita area sobre la qual pesen determinats usos industrials i expectatives de
transformacié urbana.

Grandaria i caracteristiques

3,97 hectarees

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
de sol industrial.

Reforgament d’un eix tradicional de desenvolupament d’activitat.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les cal¢gades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié dei sector Urbanitzacié 56102 0 56102
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Plans Parcials de noves arees d’activitat / )\;’f‘\
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Per tal d'acollir necessitats industrials i logistiques que s’estan pla teiént‘
actualment a la ciutat es proposa de desenvolupar nou sol per activitats. Es
tracta, en concret, del Pla Parcial del minipoligon Les Canals, en una area
pendent del desdoblament de Ia N-Il, del Pla Parcial Rufea Segre, que pren
carta d’actualitat amb la consotrucciéon de la nova linia AVE, i del Pla Parcial
Torre Ribera 1, relacionat amb la gestacié de noves arees logistiques.

Grandaria i caracteristiques

P.P. Rufea - Segre: 43,39 hectarees

P.P. Torre Ribera 1. 42,32 hectarees

P.P. Minipoligon Les Canals: 15,98 hectarees
Incidéncia urbana

Desenvolupament d'una nova area de creixement per a estimular la
implantacié de noves activitats a la ciutat.
Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calcades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
P.P. Rufea - Segre Urbanitzacié 0 615232 615232
P.P. Torre Ribera 1 0 598673 598673
P.P. Minipoligon Les Canals 226039 226039
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12. Plans Parcials en Desenvolupament
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Urbanitzacié Barris Nord-Balafia ( /)V\
AE

A tocar de l'area de Balafia i en la separacié d’aquesta amb el Seca qé_fréant
Pere es desenvolupa actualment la urbanitzacié d’'un ampli sector residencial
que ha de contribuir a satisfer les demandes d’habitatge dels proxims anys.
Grandaria i caracteristiques

18,57 hectarees

Area residencial de densitat alta

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 2 %.

Resta entre EMU, Incasol i veins, a recuperar amb la venda dels terrenys.

Actuacions

Reversié6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacio de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 395826 0 395826
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Sector Campus Universitari a Cappont

Aquest sector ordena el creixement natural de I'area de Cappont fins a la Ix%i’i
ha de satisfer una part important de la demanda immediata d’habitatge. A part
d’equipaments i espai Iliure per a I'area, el sector inclou el futur campus
universitari, el qual es troba ja en la fase inicial de construccio.

Grandaria i caracteristiques

34,03 hectarees

Area residencial de densitat alta

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
futura d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Veins.

Actuacions

Reversi6 del domini puablic, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié del sector Urbanitzacié 911685 0 911685
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Urbanitzaci6 en el nou de sector de la Bordeta-poligon sud o

Desenvolupament urbanistic a través d’'un Pla Parcial ja aprovat de I'éxtrem
sud del barri actual, que correspon basicament a la inicitiva privada. Les obres
avaluades es refereixen a I'ordenacié i urbanitzacié de I'area compresa entre
Avinguda d'Artesa, 'Avinguda del Pla d’Urgell i el carrer Extremadura.

Grandaria i caracteristiques

Habitatge unifamiliar

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement residencial a la marge
esquerra de la ciutat.

Finangament

Ajuntament de Lleida en un 10 %.

Veins en un 90 %.

La gesti6 del procés d'urbanitzacié s’efectuara en combinacié entre els
propietaris privats i I'Empres Municipal d’'Urbanisme, que actuara
d’urbanitzadora.

Actuacions

Reversi6 del domini public, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentaci6 de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba

INVERSIONS 1988-2001 2002-2005 Total

Obres d'urbanitzacié del poligon Urbanitzaci6 97019 0 97019
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Joc de la Bola-11 de setembre \ /

Es tracta de completar aquest sector residencial d'iniciativa privadé sit ét\3
entre els carrers 11 de setembre, Joc de la Bola, Doctor Fleming i Alcalde.
Pujol.

Grandaria i caracteristiques

9,89 hectarees

Area residencial de densitat mitjana

Incidéncia urbana

Desenvolupament d’'una nova area de creixement per a satisfer la demanda
d’habitatge de la ciutat.

Finangament

Veins en un 100 %.

Actuacions

Reversi6 del domini pablic, explanacions, infrastructures de servei,
pavimentacié de les calgades, voreres, enjardinament i mobiliari urba.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total
Obres d’urbanitzacié del sector Urbanitzacié 103950 0 103950
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13. Patrimoni municipal del sol
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Desenvolupament del patrimoni municipal del sol

D’acord amb el marge inversor que possibiliten les finances rnunicipalaie/s
proposa la continuacié de la politica d’adquisicié de sol que ajuda a
amortiguar els preus del sdl i I'habitatge a la ciutat i permet abordar amb
garanties una politica d'oferta d'habitatge social, al mateix temps que
constitueix un mecanisme actiu de construccié de la nova ciutat.

Incidéncia urbana

Afavorir els processos de reforma i construccié de la ciutat

Disposar de reserves per a satisfer les necessitats d’infrastructures socials de
la ciutat

Afavorir I'accés a I'habitatge dels diversos grups socials

Finangament

Ajuntament de Lieida

Actuacions

Adquisicié de sol en el mercat lliure.

Actuacions expropiatories per al desenvolupament dels sistemes previstos en
el Pla.

Adquisicio de sol en el mercat lliure amb una particular incidéncia en el sol
que ha de servir per a promocionar |'activitat industrial.

INVERSIONS (en milers de pessetes) 1998-2001 2002-2005 Total

Patrimoni 469062 448948 918010
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