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INTRODUCCIÓ 

En aquest document queden reflectides les actuacions associades al desenvolupament del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida. 

A l’Agenda i avaluació econòmica i financera, es consideren dos grans tipus d’actuacions: 

a.- El desenvolupament dels polígons i sectors de planejament, el qual comporta les 

cessions de sòl d’aprofitament i d’equipament, i l’execució dels sistemes (vialitat i espais 

lliures) inclosos dins del seu àmbit. 

b.- L’execució d’altres sistemes de vialitat o l’obtenció de sòls d’altres sistemes 

necessaris per a l’ordenació urbanística del Municipi, externs als polígons i/o sectors, no 

inclosos dins dels seus àmbits. 

Per a totes les actuacions, tant les vinculades als sectors de planejament com les externes a 

aquests, s’estableixen unes previsions temporals per la seva execució, dividint el període de 15 

anys previstos per al desenvolupament del POUM, en tres quinquennis. 

Les actuacions externes als sectors de planejament, però vinculades al seu desenvolupament, i 

les no incloses dins de sectors es valoren econòmicament i es distribueix el seu finançament en 

funció dels agents que intervenen en cada cas. En aquest sentit, s’han considerat tres agents 

principals: L’Ajuntament de Lleida, altres administracions territorials i la iniciativa privada –que 

inclou altres entitats públiques- en qualsevol de les formes admeses per la llei. 

També es valoren el cost de les Actuacions Aïllades i d’altres actuacions en desenvolupament 

de Polígons i Sectors, Plans especials o altres actuacions on, per les seves característiques i 

necessitat de desenvolupament, la iniciativa municipal resulta del tot imprescindible, distribuint 

també el seu finançament entre l’Ajuntament i els altres agents implicats.  

A partir del dimensionat econòmic de les actuacions, s’avalua la capacitat de l’Ajuntament per 

fer front a les despeses durant el període d’aplicació del Pla. 

L’Agenda de les actuacions a desenvolupar del POUM s’ha d’actualitzar, en absència de 

Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) cada sis anys per acord de l’Ajuntament i 

en coherència amb les determinacions i procediment fixats a l’article 59.4 del TRLU. En aquest 

sentit aquesta Agenda es redacta de manera indicativa sens perjudici del que pugui establir-se 

en un futur PAUM o l’esmentada actualització en cas de que no es redacti PAUM. 

L’Agenda distribueix les actuacions previstes entre els 3 quinquennis d’aplicació previstos, tal i 

com es reculls en els apartats següents. 
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AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PLA  

1.Agenda 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida es desenvolupa a través de les figures de 

planejament derivat i les actuacions per a l’execució dels sistemes no incloses en sectors. 

La programació del desenvolupament del POUM es preveu per a tres quinquennis. 

 Actuacions incloses dins de polígons i sectors 

El POUM i l’Agenda fixen les figures de desenvolupament del POUM – Polígons d’actuació 

urbanística, Plans de millora urbana, Plans parcials i Plans especials , amb indicació del 

sistema de gestió, pública o privada, i la programació per quinquennis. 

Els noranta-quatre Polígons d’actuació urbanística, corresponen a actuacions de petita mida 

que tenen com a objectiu general ordenar fragments inacabats de la trama urbana o espais 

buits. 

Cal diferenciar, però, els corresponents a les Àrees d’Innovació Social i Urbana pel se caràcter 

de renovadors i regeneradors del teixit urbà del Centre Històric. Resulten del tot prioritaris i es 

programen dins el primer quinquenni. En aquest sentit, l’estratègia fixada per aquesta Agenda 

alhora de programar els desenvolupament dels polígons i sectors en sòl urbà no consolidat és 

la següent: 

1.- Dins del primer quinquenni es situen els inclosos en primera anella delimitada pels 

carrers Avinguda de Catalunya, Rambla d’Aragó, Avinguda de Balmes, Avinguda de Prat 

de la Riba, carrer del Príncep de Viana, Avinguda del Segre, Avinguda de Blondel i 

Avinguda de Madrid. 

També tots els polígons d’actuació urbanística d’urbanització, excepte el corresponent al 

PAU U11 Gardeny. 

S’inclouen, també, el polígons de gestió involucrats en la finalització de l’Avinguda Onze 

de Setembre, PAUs G26 i G28 atenent a la importància que aquesta via té, juntament 

amb el nou accés previst per la carretera Camí de La Mariola, per la connexió d’aquesta 

part de la ciutat amb el centre i amb la nova ronda urbana. 

2.- Dins del segon quinquenni es situen els inclosos dins d’una segona anella delimitada 

pel Gran Passeig de Ronda, Segon Passeig de Ronda, Avinguda de l’Alcalde Recasens, 

carrer del Baró de Maials, Pont de Pardinyes, riu Segre, avinguda de Victoriano Muñoz, 

antiga LL-11 i Avinguda de Barcelona. 

3.- La resta de polígons i sectors s’inclouen en el tercer quinquenni. 

Aquesta estratègia de definició d’anelles a partir del centre històric de la ciutat opera també per 

als sis Plans de millora urbana i per al sòl urbanitzable delimitat residencial. SUD R1 Cappont-

Fontanet, que quedaria a cavall entre el primer i el segon quinquenni. 

El primer quinquenni tindrà un caràcter de facilitador de la gestió i preparatori de execució dels 

polígons o sectors on la iniciativa pública municipal sigui necessària, tant en sòl urbà com en 

sòl no urbanitzable. Són operacions com ara “Mariola 20.000” integrada dins del PMU 5 

Mariola, que es desenvoluparà gradualment en el segons i tercer quinquenni, a l’igual que el 

PAU U 11 Gardeny i els PEU 1 Turó de La Seu i PEU 3 Riu Segre. 

Els sis sectors urbanitzables industrials es reparteixen entre el primer i segon quinquenni. 

Els Plans especials, tant en sòl urbà -PEU 1 del Turó de la Seu i PEU 2 de l’entorn de les 

Termes Romanes-, com en sòl no urbanitzable -el PEU 3 del Riu Segre-, es preveuen 

desenvolupar al llarg dels 3 quinquennis previstos pel POUM. 
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 Actuacions en sòl urbà 

El POUM preveu noranta-quatre polígons d’actuació urbanística en el sòl urbà no consolidat, 

dels quals divuit ho són d’urbanització, PAU U, i setanta-sis ho són de gestió, PAU G. Dins 

d’aquests últims es troben inclosos les set Àrees d’Innovació Social i Urbana, AISU.  

El desenvolupament d’aquests sectors en el sòl urbà no consolidat es preveu al llarg del 

quinquenni segons la taula següent: 

 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Polígons de gestió Quinquenni Sistema d'actuació 

PAU G1 Castell de Gardeny 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G2 Camí Boixadors 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G3 Camí Boixadors-Rovira Roure-Monestir d'Aviganya 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G4 Sèquia Major 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G5 Carrer arquitecte Morera i Gatell 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G6 Carrer Monestir de Vallbona 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G7 Carrer Monestir de Gualter 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G8 Illa Alcalde Rovira Roure-Carles Fontserè-Sèquia Major 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G9 Avinguda Alcalde Porqueres 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G10 Avinguda de Balàfia 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G11 Avinguda de Pinyana 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G12 Carrer de la Ciutadella 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G13 Carrer Torres de Segre 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G14 Avinguda Torre Vicens 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G15 Prolongació carrer de Brasil 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G16 Victòria Kent-Periodista Trapa 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G17 Illa Onze de setembre 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G18 Carrer d'Alfarràs 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G19 Carrer d'Alfarràs 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G20 Carrer Príncep de Viana 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G21 Avinguda Prat de la Riba 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G22 Comptes d'Urgell 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G23 Baró de Maials 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G24 Sant Pere Claver-Miquel de Cortiada 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G25 Príncep de Viana-Noguerola 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G26 Vallcalent 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G27 Passeig de l'Onze de setembre 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G28 Carrer La Parra 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G36 Sant Joan 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G37 Alcalde Costa-República de Paraguay 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G38 Alcalde Costa 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G39 Santa Cecília 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G40 Frilesa 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G41 Fira 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G42 Accés Bordeta 2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G43 Accés Bordeta 2 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G44 Canal LL11 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G45 Impressor Botel 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G46 Bellavista-Fontanet 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G47 Molí de Pardinyes 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G48 Sícoris-Fontanet 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G49 Flix-Palauet 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G50 Darrera Palauet 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G51 Parròquia Sant Agustí 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G52 Camí de Picos 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G53 Av. Del Pla d'Urgell Nord 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G54 Illa c. Palauet-Reus 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G55 Hostal de la Bordeta 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G56 Rotonda Magraners 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G57 Magraners - Vila Rodona 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G58 Avinguda de l'Exèrcit 1 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G59 Avinguda de l'Exèrcit 2 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G60 Avinguda de l'Exèrcit 3 3 Reparcel.lació per compensació bàsica
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El POUM preveu sis plans de millora urbana en el sòl urbà no consolidat. El desenvolupament 

d’aquests sectors es preveu al llarg del quinquenni segons la taula següent: 

 

El POUM preveu tres actuacions aïllades en el sòl urbà consolidat. El seu desenvolupament i 

gestió es preveu al llarg del quinquenni segons la taula següent: 

 

El POUM incorpora dos Plans especials urbanístics amb l’agenda següent: 

 Actuacions en sòl urbanitzable delimitat 

El POUM incorpora set sectors en el sòl urbanitzable delimitat, un de residencial i sis d’activitat 

econòmica. L’agenda proposa pel desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat la distribució 

en quinquennis següent: 

ACTUACIONS AÏLLADES

Quinquenni Sistema d'actuació 

AA 1 Mercat de Balàfia 1 Expropiació

AA2 La Font 1 2 Expropiació

AA3 La Font 2 2 Expropiació

PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

Quinquenni Iniciativa

PEU 1 Turó de la Seu 2-3 Iniciativa pública

PEU 2 Termes romanes 1-2-3 Iniciativa pública

PEU 3 Riu Segre 2-3 Iniciativa pública

PAU G61 Avinguda de l'Exèrcit 4 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G62 Avinguda de l'Exèrcit 5 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G63 Llívia. Carrer de les Orenetes 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G64 Carrer Gran 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G65 Prolongació carrer Horta 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G66 Plaça Nova 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G67 Carrer Albareda 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G68 Raimat nord 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G69 Raimat sud 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G70 Carrer Major Nord 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G71 Carrer Major Sud 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G72 Carrer Suquets 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G73 Benzinera Tres Carreteres 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G74 Obertura  carrer Yehudi Menuhin 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G75 Travessia Carrer Bou 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PAU G76 Carrer de l'Estació 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

PLANS DE MILLORA URBANA

Quinquenni Sistema d'actuació 

PMU 1 Estació 1-2 Reparcel.lació per cooperació

PMU 2 Seminari 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PMU 3 Bafart 1 Reparcel.lació per cooperació

PMU 4 Teatre Principal 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PMU 5 Mariola 1-2-3 Reparcel.lació per cooperació

PMU 6 Suquets 3 Reparcel.lació per compensació bàsica

Àrees d'Innovació Social i Urbana Quinquenni Sistema d'actuació 

1 PAU G29 AISU. Plaça del Dipòsit-Múrcia-Assalt-Sant Carles 1 Reparcel.lació per cooperació

2 PAU G30 AISU. Múrcia-Veguer de Carcassona-Boters 1 Reparcel.lació per cooperació

3 PAU G31 AISU. Veguer de Carcassona-Murcia-Tallada-Boters 1 Reparcel.lació per cooperació

4 PAU G32 AISU. Cavallers-Gramàtics-La Suda 1 Reparcel.lació per cooperació

5 PAU G33 AISU. Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora 1 Expropiació

6 PAU G34 AISU. Companyia Gairoles 1 Reparcel.lació per cooperació

7 PAU G35 AISU. Seminari-Companyia 1 Expropiació
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Amb l’objectiu de la seva regularització i adequació, també s’incorporen 29 urbanitzacions amb 

dèficits que corresponen a àmbits residencials dispersos en el sòl no urbanitzable on, 

històricament, s’han produït processos de parcel·lació dels terrenys i de concentració 

d’edificacions residencials, normalment de tipologia unifamiliar aïllada sobre parcel·la, 

destinades a la primera o segona residència. 

 

Es tracta de 29 àmbits, amb una superfície total de 122,14 Ha, 543 parcel·les i 473 habitatges. 

El seu desenvolupament està previst que s’executi al llarg dels tres quinquennis pel sistema de 

Reparcel·lació per compensació bàsica.  

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS

Quinquenni Sistema d'actuació 

PPU R1 Cappont-Fontanet 1-2 Reparcel.lació per cooperació

PPU A1 Les Canals 1-2 Reparcel.lació per compensació bàsica

PPU A2 Torre Solè 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PPU A3 Fondo dels Magraners 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PPU A4 Camí de la Moredilla 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PPU A5 Camí de la Bassa 1 Reparcel.lació per compensació bàsica

PPU A6 La Creu del Batlle 2 Reparcel.lació per compensació bàsica
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ESQUEMA POLÍGONS I SECTORS 

 Actuacions en sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable 

El POUM identifica els terrenys qualificats de sòl urbanitzable no delimitat en contacte amb el 

nucli urbà de Lleida, en els àmbits següents: 

 PPD 1 Límit nord amb el Turó de Gardeny 

 PPD 2 Sota el Turó de Gardeny, en contacte amb la N-II i el crus del Segre 

 PPD 3 Bordeta sud, a l’oest del pas de l’AVE 

 PPD 4 Bordeta sud, a l’est del pas de l’AVE 

 PPD 5 A l’oest de Mangraners, al sud de la CN-240 

 PPD 6 Quatre Pilans, entre la CN-240 i la variant sud de Lleida 

 PPD 7 Àrea nord-est de Pardinyes 

 PPD 8 Àrea nord i oest de Balàfia 

 PPD 9 Àrea nord i oest de Ciutat-Jardí i Vila Montcada 

I en altres nuclis del municipi de Lleida, en els àmbits següents: 

 PPD 10 La Valleta de Raïmat 

Per determinar l’oportunitat i la conveniència d’aprovar un Pla parcial urbanístic de delimitació 

el POUM concreta uns Indicadors del creixement demogràfic del municipi i uns Indicadors del 

desenvolupament social del sistema urbà. 

A partir de l’aplicació d’aquests indicadors, la delimitació de sòl per indicadors demogràfics no 

es produirà mai abans del tercer quinquenni, mentre que per l’indicador de desenvolupament 

social del sistema urbà queda modulat pel ritme de desenvolupament del Centre Històric 

mitjançant les AISU i les ARU. 
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ESQUEMA SÒLS URBANITZABLES NO DELIMITATS 

 

Quan als plans especials, el POUM incorpora un Pla Especial Urbanístics amb l’agenda 

següent: 

 

PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

Quinquenni Iniciativa

3 PEU 3 Riu Segre 1-2-3 Iniciativa pública
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 Extracte de les actuacions bàsiques de sistemes que s’executen en 

desenvolupament dels sectors de planejament del POUM 

1) La vialitat que ha de conformar la connexió viària entre l’antiga LL-11 i la C-13, mitjançant el 

desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat industrial del sector SUD A1 Les Canals. 

2) Millora de la cruïlla de l’antiga LL-11 amb l’Avinguda de les Garrigues, que anirà a càrrec del 

desenvolupament del PAU G 30 i PAU G 40. 

3) Cobriment de Prat de la Riba: a càrrec del PMU 1 Estació, PAU G18 i PAU G21 –com a 

infraestructura comuna-. 

4) Pont de Príncep de Viana:, a càrrec del PMU 1 Estació, PAU G25, PAU G41 i SUD R1

Cappont-Fontanet –com a infraestructura comuna-. 

5) La reorganització viària de la rotonda de La Bordeta, a càrrec del PAU G49 fins al PAU G51 

–com a infraestructura comuna-, amb participació de l’administració municipal en un 50% del 

valor d’execució. 

6) Ronda Verda, en sòl urbà i no urbanitzable, a càrrec de la delimitació del sòls urbanitzables 

no delimitats. 

 Actuacions en sistemes no incloses dins sectors de planejament 

El POUM fixa les actuacions sobre els sistemes i infraestructures de la ciutat prioritàries en el 

marc del seu desenvolupament, ja que conformen els elements estructurants de primer ordre 

que han d’ordenar urbanísticament la ciutat i el territori del municipi de Lleida. 

Les actuacions, fora de sectors de planejament, considerades en l’Agenda s’han classificat en 

dos tipus: Vialitat i obtenció de sòls per a Equipaments, atès que totes les actuacions que 

impliquen al sistema d’espais lliures es troben incloses dins de polígons o sectors. 

Val a dir, però, que en la relació d’actuacions no s’han inclòs les actuacions viàries de rang 

supramunicipal i ferroviàries d’optimització de la xarxa actual, l’execució de les quals correspon 

a altres Administracions públiques. 

L’Agenda d’actuacions s’organitza a partir de la seva classificació per tipus (Vialitat i 

Equipaments) i una aproximació de divisió de l’execució de les obres en els tres quinquennis 

previstos pel POUM. 

 Actuacions de vialitat i altres serveis 

Les actuacions proposades tenen com a objectiu general completar la xarxa viaria bàsica de la 

ciutat i els nuclis. Les obres s’han determinat en funció de la seva jerarquia dins la xarxa viaria, 

la tipologia de carrer i el sistema de finançament que es proposa. 

Es proposen 5 grups d’actuacions: 

A. Vies bàsiques o actuacions viàries que s’han d’executar a càrrec del sectors de 

planejament del POUM. Càrregues externes. 

1) Ronda de Sucs:, a càrrec del PAU G71, PAU G72,  PAU G74 i PMU 6 Suquets –com a 

infraestructura comuna-, amb participació de l’administració municipal en un 60% del valor 

d’execució. 

B. Vies bàsiques o actuacions viàries que s’han d’executar a càrrec de l’Ajuntament. 

1) Corda de Gardeny a la seva vesant nord. 

2) Prolongació variant Sud –Ronda Urbana- fins a l’Avinguda de l’Exèrcit. 
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3) Vialitat límit urbà sud de la Bordeta, entre la C-230a i nus antiga LL-11 / LL-12 

4) Bifurcació a la carretera de Corbins 

5) Connexió entre la carretera de Corbins i la C-13. 

6) Connexió entre la carretera N-230 amb la LP-2291, per a la millora dels accessos del nucli 

del Llívia i del Secà de Sant Pere, com a primera fase de la 3a Ronda de la Ciutat. 

C. Vies bàsiques que pel seu rang, s’han d’executar a càrrec d’altres Administracions 

públiques. 

1) Nou accés a la Ciutat: Carretera de Marimunt a la A-14 

2) Nou accés a la Ciutat : Carretera de la Mariola a la A2 –variant nord-. 

3) Connexió nord variant Sud i l’A2 

4) Reorganització viària nus antiga LL-11/L-12 

5) Connexió est entre l’autopista AP-2 i l’autovia A-2, prevista al Pla territorial parcial de Ponent. 

6) Millora del mur existent entre la presa del Canal de Seròs i la Clamor de les Canals.  

D. Altres actuacions a càrrec de l’Ajuntament. 

1) Passarel·la de vianants del riu Segre davant la Llotja. 

2) Aportació del 50% del valor d’urbanització nova rotonda del barri de La Bordeta. 

3) Millora de la mobilitat interna a partir de l’execució de les actuacions següents: 

 N-240 / PoIígon Els Frares 

  Av Industria / Eng Pablo Agustí 

 Av Industria / Eng Mies 

 Av Industria / C-12 

 Fontanet - Miquel Batllori 

 Artesa / Pla d'Urgell 

 Artesa / Ludovicus Pius 

 Artesa / Variant Sud 

 Exèrcit / Leandre Cristòfol 

 Exèrcit / Cos Gayon 

 Exèrcit / Creu del Batlle 

 Baró de Maials / Av Balafia 

 Llibertat / Torrevicens 

 Llibertat / Jordi Solé Tura 

 Princep Viana / Prat Riba 

 Princep Viana / Av Segre 

 Rotonda Cementiri 

 Capacitat Baró de Maials 

 Rotonda antiga LL-11 / Miquel Batllori 

 Cruïlla antiga LL-11 / Riu Ebre / Maria Montesori 

 Cruïlla antiga LL-11 / Canal Serós 

4) Actuacions de millora i adequació als camins de l’Horta. 

5) Bassa de laminació del riu Noguerola. 

E. Actuacions a càrrec de la delimitació de sòl urbanitzable delimitat 
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1) La Ronda Verda, en els trams en sòl urbà consolidat i en sòl no urbanitzable, 

ESQUEMA D’ACTUACIONS 

 

 Actuacions d’equipaments 

Les actuacions tenen com a principal objectiu resoldre l’obtenció de sòl necessària per a la 

cobertura de les necessitats d’equipaments detectada. 

D’acord amb la Memòria social les actuals reserves d’equipaments en sòl urbà, juntament amb 

les que s’obtindran en desenvolupament del polígons i sectors definits al POUM, donen 

sobrada resposta als requeriments de la ciutat i als creixements previstos. 

Tot i això, i amb independència de les recomanacions que es fan en aquest document -fruit de 

les demandes efectuades a partir d’entrevistes i/o qüestionaris amb les diferents 

administracions i entitats que treballen en cada àmbit de referència-, les necessitats per a sòl 

d’equipaments que cal considerar es redueixen al sòl per a l’ampliació de l’escola bressol i 

ludoteca municipal al Centre Històric. 

Així, l’Agenda recull el preu de la valoració municipal per l’adquisició dels terrenys per a 

l’ampliació de l’escola bressol i ludoteca municipal, d’acord als paràmetres urbanístics fixats a 

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació 

urbanística a equipament comunitari, clau EC, dels solars del carrer de Boters, núm. 9 i 11, i 

Travessera de la cotxera, núm. 16, situats a la vora de l’escola bressol i la ludoteca municipal 

del Centre Històric. 
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 Avaluació econòmica del pla 

L’Avaluació econòmica i financera de l’Agenda valora la capacitat i la viabilitat econòmica de 

desenvolupament del POUM. 

En aquest apartat, l’avaluació s’adreça, d’una banda, a la quantificació dels costos dels 

sistemes urbanístics fora de sectors i dins de sectors on la iniciativa i inversió municipal són 

imprescindibles i, d’altra banda, a la quantificació dels recursos econòmics generats en el 

desenvolupament del POUM per tal d’afrontar aquestes actuacions. 

El programa d’inversions del POUM s’estructura en dos grups d’actuacions: obres de vialitat i 

altres serveis, i adquisició de sòl per a la construcció d’equipaments. 

Als quadres de l’Agenda i Avaluació econòmica es contemplen totes les actuacions fora de 

sectors, tot especificant les següents dades: 

 Les característiques de les actuacions (superfície, sostre, etc.). 

 El preu d’adquisició o expropiació de sòl. 

 El cost d’urbanització. 

 El preu de contracte i la previsió temporal d’execució, segons primer, segon o tercer 

quinquenni. 

 La distribució dels costos de cada actuació entre els agents que participen en el 

finançament: Ajuntament, altres administracions públiques i altres agents promotors. 

 Despeses en inversió 

a.- El conjunt de les actuacions, fora de sectors de planejament, puja un total de 143.264.396 

€, dels que 5.673.446,34 € (3,96%) corresponen a adquisició de sòl i, la resta, 137.590.950,50 

€ (96,04%) a urbanització de vials i altres infraestructures i serveis. 

b.- El conjunt de les actuacions de desenvolupament de les Actuacions aïllades, dels 
polígons i sectors i plans especials o altres actuacions d’iniciativa municipal, on caldrà 
totalment o parcialment el finançament de l’Ajuntament, puja un total de 80.832.137 €, dels que 
1.321.667,40 € (1,64%) corresponen a adquisició de sòl i, la resta, 79.510.469,82 € (98,36%) a 
costos renovació urbana amb costos socials associats, urbanització de vials i altres 
infraestructures i serveis. 

D’acord amb els càlculs realitzats, la despesa prevista en aquest apartat es desglossa de la 

següent manera: 

 Expropiacions i urbanització en Actuacions aïllades: 516.256,80 € (0,64%) 

 Actuacions en polígons i sectors: 65.130.690,45 € (80,57%) 

 Actuacions en plans especials i Sòl No Urbanitzable: 15.185.189,98 € (18,79%) 

La valoració de les actuacions s’ha fet a partir de l’aplicació dels valors de referència establerts 

al punt 2.3 d’aquest apartat. 

 Finançament 

a.- El finançament dels costos de les actuacions fora de sectors de planejament s’ha distribuït 

entre els diferents agents implicats: Ajuntament, altres administracions públiques i altres agents 

promotors, d’acord amb les dades següents: 

 Corresponen 72.053.259,60 € (50,29%) a càrrec de l’Ajuntament 

 Corresponen 27.053.263,36 € (18,88%) a càrrec d’altres administracions 

 Corresponen 44.157.873,87 € (30,83%) a càrrec d’altres agents promotors 

b.- El finançament dels costos de les actuacions com a gestió de les Actuacions aïllades, 

dels polígons i sectors i plans especials o altres actuacions d’iniciativa municipal s’ha 

distribuït d’acord amb les dades següents: 
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 Corresponen 26.517.347,20 € (32,81%) a càrrec de l’Ajuntament 

 Corresponen 11.618.662,54 € (14,37%) a càrrec d’altres administracions 

 Corresponen 42.696.127,48 € (52,82%) a càrrec d’altres agents promotors 

S’han considerat diferents formes de finançament, segons els tipus d’actuació: 

 Actuacions de vialitat i espai lliure que, per la seva tipologia, tenen el finançament 

100% municipal. 

 Actuacions de vialitat que, per la seva tipologia, tenen el finançament 100% d’altres 

administracions. 

 Actuacions d’equipament que, per la seva tipologia, s’ha considerat que el seu 

finançament s’ha de repercutir sobre altres agents, possibles concessionaris o altres 

col·lectius que poden desenvolupar equipaments i contribuir a la urbanització. S’ha 

suposat un aportació municipal del 10% i el 90% a càrrec d’altres agents. 

És el cas de les actuacions a executar al Turó de Gardeny. 

 Actuacions de renovació integral de barris en el marc de les polítiques públiques de 

renovació urbana on cal implicar a totes les administracions: Ajuntament, Generalitat i 

Estat. S’ha suposat un aportació de cada administració d’un terç dels costos. 

És el cas de les actuacions a executar al PMU 5 Mariola. 

Actuacions de renovació del Centre Històric on es fa necessària la contribució 

municipal per garantir la viabilitat econòmica de l’actuació, com ara el PMU 3, Bafart. 

 Actuació al mur situat entre la presa del Canal de Seròs i la Clamor de les Canals per la 

millora de les condicions d’innundabilitat del sòl no urbanitzable confrontant, del sector 

residencial PPU R1 i del barri de Cappont, en sòl urbà consolidat. S’ha considerat una 

aportació total de l’administració hidràulica de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 

 Valors de referència 

Per a l’elaboració dels càlculs econòmics de l’Agenda s’han utilitzat els valors de referència del 

sòl que per a cadascun del àmbits de sectors i polígons, de manera individualitzada, surten 

recollits al document de Viabilitat econòmica del POUM. 

El valor del sòl rústic que s’ha pres com a referència és de 9 €/m². 

El valors per m² de sòl en operacions d’expropiació són els corresponents al valors obtinguts en 

expedients municipals recents, en funció de la zona: 

 220 €/m² 

 260 €/m² 

 600 €/m² 

 900 €/m² 

El valor del sostre comercial de Rambla Ferran, 1.200 €/m²st, és un 20% superior al valor mig 

de referència utilitzat al document de Viabilitat Econòmica atenent a la posició del local 

comercial. 

Urbanització de vialitat 

- Vies urbanes i rotondes amb serveis: 140 €/m² 

- Vies dins de sectors industrials: 120 €/m² 

- Vies no urbanes. Nous accessos:   90 €/m² 

- Vies no urbanes no asfaltades:   60 €/m² 

- Viari enllaços i rotondes nous accessos : 100 €/m² 
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- Urbanització resta de sòls enllaços i rotondes:   30 €/m² 

- Viaductes (en funció de les característiques): 605 €/m² 

 600 €/m² 

 550 €/m² 

- Passeres vianants: 1.100 €/m² 

- Millora de mur Canal de Seròs-Clamor Les Canals 264 €/m² 

- Millora de secció en vies existents:  55 €/m2 

- Ronda verda:   45 €/m² 

Urbanització d’espais Lliures 

- Urbanització de parc territorial (sòl no urbanitzable): 15.000 €/ha 

- Urbanització de parc urbà:   50 €/m² 

- Urbanització de places: 140 €/ m² 

- Urbanització mixta (parc urbà-plaça):   90 €/m² 

- Urbanització sauló:   30 €/m² 

- Urbanització de marge fluvial:  20 €/m² 

Enderrocs 

- Edificació:   40 €/m² 

- Nusos viaris (mòdul sobre superfície actuació)     5 €/m² 
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 Quadre de l’agenda i avaluació econòmica 

 

 

  

ràtio Valor del sòl ràtio PEC Ajuntament Administració Iniciativa Privada /

€/m2 € €/m2 € Territorial Altres Q2 Q3

1 AA 1 Mercat de Balàfia 303,87 900 273.483,00 € 15,98 140 2.237,20 € 275.720,20 € 0,00 € 0,00 € X

2 AA 2 La Font de l'aiguardent 1 72,85 600 43.710,00 € 72,85 140 10.199,00 € 53.909,00 € 0,00 € 0,00 € X

3 AA 3 La Font de l'aiguardent 2 132,36 1.200 158.832,00 € 132,36 210 27.795,60 € 186.627,60 € 0,00 € 0,00 € X

total 476.025,00 € 40.231,80 € 516.256,80 € 0,00 € 0,00 €

ràtio Valor del sòl ràtio PEC Ajuntament Administració Iniciativa Privada /

€/m2 € €/m2 € Territorial Altres Q2 Q3

4 PAU G 33 AISU Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora 494,70 220 108.834,00 € 89,86 12.580,40 121.414,40 € 0,00 € 0,00 € X

viari 44,94 140 6.291,60 €

espais lliures 44,92 140 6.288,80 €

5 PAU G 35 AISU Seminari-Companyia 542,34 260 141.008,40 € 0,00 € 141.008,40 € 0,00 € 0,00 € X

6 PAU U11 Gardeny 502.848,83 38.055.408,60 € 3.805.540,86 € 0,00 € 34.249.867,74 € X X

7 PMU 3 Bafart 1.749.168,74 612.209,00 € 0,00 € 1.136.959,74 € X X

insdemnitzacions activitats 1.724,00 300 517.200,00 €

indemnitzacions edificacions/reallotjaments 9.469,00 80 757.520,00 €

enderrocs 9.469,00 40 378.760,00 €

nova urbanització viari 594,34 140 83.207,60 €

gestió 12.481,14 €

8 PMU 5 Mariola 17.427.993,81 5.809.331,27 € 11.618.662,54 € 0,00 € X X X

costos renovació urbana amb costos socials associats 23.348,00 80 15.400.000,00 €

enderrocs 23.348,00 40 933.920,00 €

nova urbanització viari 3.255,23 140 455.732,20 €

reurbanització viari (50% del mòdul) 1.568,32 70 109.782,40 €

urbanització espais lliures 4.287,27 90 385.853,93 €

gestió 142.705,28 €

9 PEU 1 Turó de la Seu 152.713,93 50 7.635.696,50 € 7.635.696,50 € X X

total 249.842,40 € 64.880.848,05 € 18.125.200,43 € 11.618.662,54 € 35.386.827,48 €

ràtio Valor del sòl ràtio PEC Ajuntament Administració Iniciativa Privada /

€/m2 € €/m2 € Territorial Altres Q2 Q3

1 PEU 3 Riu Segre 1.000,00 9 9.000,00 € 13.958.779,95 0,50 6.979.389,98 € 6.988.389,98 € 0,00 € 0,00 € X X

2 Parc territorial Alcalde Pons-Les Basses 65.200,00 € 586.800,00 € 7.610.000,00 € 887.500,00 € 7.309.300,00 € X X X

Ordenació iarranjament del Parc 2.100.000,00 € 525.000,00 € 1.575.000,00 €

Construcció Zona lúdica d'aigua i Jocs infantils 1.450.000,00 € 362.500,00 € 1.087.500,00 €

Accessos, aparcament i Càmping 2.160.000,00 € 0,00 € 2.160.000,00 €

Ampliació  Parc teritorial 65.200,00 9 586.800,00 € 1.900.000,00 € 0,00 € 2.486.800,00 €

total 595.800,00 € 14.589.389,98 € 7.875.889,98 € 0,00 € 7.309.300,00 €

TOTAL 1,64% 1.321.667,40 € 98,36% 79.510.469,82 € 26.517.347,20 € 11.618.662,54 € 42.696.127,48 €

32,81% 14,37% 52,82%

TOTAL 80.832.137 €      

Quinquenni

ACTUACIONS PEU i SNU
Superfície

m2

Superfície

m2 Q1

Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament

Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament

Quinquenni

ACTUACIONS POLÍGONS I SECTORS
Superfície

m2

Superfície

m2 Q1

ACTUACIONS AÏLLADES
Superfície

m2

Superfície

m2 Q1

ACTUACIONS AMB PARTICIPACIÓ/INCIATIVA MUNICIPAL EN SÒL URBÀ I SÒL NO URBANITZABLE

Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni
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ràtio Valor del sòl ràtio PEC Ajuntament Administració

€/m2 € €/m2 € Territorial Altres Q2 Q3

A.1 Ronda de Sucs -Infraestructura Comuna-. 13.186,76 118.680,88 € 13.186,76 814.390,81 559.843,01 € 0,00 € 373.228,68 € X

traçat ronda 118.680,88 € 12.929,15 60 775.749,22 € 536.658,06 € 357.772,04 €

rotonda 257,61 150 38.641,59 € 23.184,95 € 15.456,64 €

B.1 Corda de Gardeny a la seva vesant nord 25.094,14 140 3.513.179,60 € 0,00 € 0,00 € 3.513.179,60 € X

B.2 Prolongació variant Sud fins Av. de l'Exèrcit 132.728,58 1.194.557,25 € 185.603,01 36.756.397,10 € 32.762.029,35 € 0,00 € 5.188.925,00 € X

enderroc 28.858,00 5 144.290,00 € 144.290,00 €

nus 12.930,02 € 9 116.370,15 € 32.787,29 € 100 3.278.728,94 € 3.395.099,09 €

pont canal Serós 1.140,00 605 689.700,00 € 689.700,00 €

nus - intersticial 42.480,69 9 382.326,21 € 42.480,69 30 1.274.420,70 € 1.656.746,91 €

pota LL-12 7.876,00 9 70.884,00 € 5.321,00 605 3.219.205,00 € 3.290.089,00 €

viaducto 69.441,88 9 624.976,89 € 37.952,28 605 22.961.127,46 € 23.586.104,35 €

nou vial - SND 31.542,05 140 4.415.887,00 € 4.415.887,00 €

reurbanització rotonda Av. de l'Exercit 5.521,70 140 773.038,00 € 773.038,00 €

B.3 Vialitat límit urbà sud de la Bordeta 9.576,70 86.190,29 € 12.191,62 2.088.093,00 € 1.872.921,29 € 0,00 € 301.362,00 € X

vial 5.798,34 9 52.185,08 € 6.177,67 150 926.650,50 € 978.835,58 €

pont canal Serós 570,00 605 344.850,00 € 344.850,00 €

rotonda + vial connexió 3.778,36 9 34.005,21 € 3.434,87 150 515.230,50 € 549.235,71 €

rotonda - SNC 2.009,08 150 301.362,00 € 301.362,00 €

B.4 Bifurcació a la carretera de Corbins 0,00 0,00 € 26.332,87 3.949.930,50 € 0,00 € 0,00 € 3.949.930,50 € X

vial Ctra. Corbins + rotondes - SUND 26.332,87 150 3.949.930,50 € 3.949.930,50 €

B.5 Connexió entre Ctra. de Corbins i la C-13 61.354,43 552.189,83 € 41.193,37 15.316.243,60 € 14.966.477,83 € 901.955,60 € X

rotonda Ctra. Corbins + vial 21.244,00 9 191.196,03 € 12.872,42 100 1.287.242,00 € 1.478.438,03 €

pont 40.110,42 9 360.993,80 € 21.878,41 600 13.127.046,00 € 13.488.039,80 €

rotonda C-13 - SUD 6.442,54 140 901.955,60 € 901.955,60 €

B.6 Connexió entre Ctra. N-230 i la LP-2291 63.362,20 331.641,62 28.117,77 3.585.672,11 € 2.393.644,60 € 1.523.669,12 € X

rotonda Ctra. N-230 - SND 26.513,13 3.525,65 150 528.847,86 € 528.847,86 €

vial (13m) - tram SND 8.290,18 120 994.821,26 € 994.821,26 €

vial (13m) 36.849,07 9 331.641,62 € 12.776,29 120 1.533.155,12 € 1.864.796,74 €

rotonda LP-2291 3.525,65 150 528.847,86 € 528.847,86 €

C.1 Nou accés Ctra. de Montcada a l'A-14 74.579,19 671.212,72 € 83.216,13 7.562.598,50 € 0,00 € 6.234.087,62 € 1.999.723,60 € X

nus/rotondes 11.750,49 9 105.754,37 € 10.682,26 100 1.068.226,00 € 1.173.980,37 €

rotondes - intersticial 12.464,38 9 112.179,42 € 12.464,38 30 373.931,40 € 486.110,82 €

nou vial (12m) 50.364,33 9 453.278,93 € 45.785,75 90 4.120.717,50 € 4.573.996,43 €

nou vial (18m) - tram SND 14.283,74 140 1.999.723,60 € 1.999.723,60 €

C.2 Nou accés Ctra. de la Mariola a l'A2 106.906,68 962.160,10 € 100.784,57 6.862.653,10 € 0,00 € 7.824.813,20 € 0,00 € X

nus 8.831,11 9 79.479,97 € 8.028,28 100 802.828,00 € 882.307,97 €

nus - intersticial 17.137,22 9 154.234,98 € 17.137,22 30 514.116,60 € 668.351,58 €

ampliació secció vial (+7m) 32.239,33 9 290.153,95 € 29.308,48 90 2.637.763,20 € 2.927.917,15 €

trams amb nou traçat (12m) 16.860,23 9 151.742,05 € 15.327,48 90 1.379.473,20 € 1.531.215,25 €

nus (fora TM Lleida) 9.412,52 9 84.712,72 € 8.556,84 100 855.684,00 € 940.396,72 €

nus- intersticial (fora TM Lleida) 22.426,27 9 201.836,43 € 22.426,27 30 672.788,10 € 874.624,53 €

C.3 Connexió nord variant Sud i l'A-2 154.930,12 1.394.371,08 € 103.588,61 11.481.191,46 € 0,00 € 12.875.562,54 € 0,00 € X X

nusos 59.346,10 9 534.114,90 € 36.452,40 100 3.645.240,00 € 4.179.354,90 €

nusos - intersticial 49.404,93 9 444.644,37 € 49.404,93 30 1.482.147,90 € 1.926.792,27 €

viaducte 34.990,29 9 314.912,61 € 10.179,28 550 5.598.603,56 € 5.913.516,17 €

no trèvol 11.188,80 9 100.699,20 € 7.552,00 100 755.200,00 € 855.899,20 €

C.4 Reorganització viària nus LL-11/L-12 208.155,63 6.958.954,56 € 6.958.954,56 € 0,00 € 0,00 € X

enderroc 107.024,62 5 535.123,08 € 535.123,08 €

nus 48.427,16 100 4.842.715,68 € 4.842.715,68 €

nus - intersticial 52.703,86 30 1.581.115,80 € 1.581.115,80 €

C.5
Connexió est entre l’autopista AP2 i l’autovia A2, 

prevista al Pla Territorial Parcial de Ponent.

a concretar segons 

projecte i traçat 

definitius
X

C.6 Millora mur presa Canal Seròs-Clamor Les Canals 450,00 264 118.800,00 € 0,00 € 118.800,00 € 0,00 € X X

D.1 Passera riu Segre davant la Llotja 3.050,36 1.525.636,00 € 1.525.636,00 € 0,00 € 0,00 € X

Pont passera 1.144,36 1.100 1.258.796,00 € 1.258.796,00 €

Paseig riu 1.906,00 140 266.840,00 € 266.840,00 €

D.2 Nova rotonda barri La Bordeta -Infr. Comuna-. 7.684,45 794.299,30 € 397.149,65 € 0,00 € 397.149,65 € X

interior rotonda 2.559,30 30 76.779,00 € 38.389,50 € 38.389,50 €

zona rodada 5.125,15 140 717.520,30 € 358.760,15 € 358.760,15 €

D.3 Actuacions puntuals xarxa viaria 6.050.000,00 € 6.050.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X

D.4 Millora i adequació als camins de l'Horta 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X

D.5 Bassa de laminació riu Noguerola 10.000,00 9 90.000,00 € 10.000,00 10 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 190.000,00 € X

E.1 Ronda verda 22.871,03 205.839,27 € 573.974,41 25.612.910,85 € 0,00 € 0,00 € 25.818.750,12 € X X

trams SUC - reurbanització 461.072,38 45 20.748.257,10 € 20.748.257,10 €

trams SNU 22.871,03 9 205.839,27 € 35.811,67 45 1.611.525,15 € 1.817.364,42 €

trams SNU - reurbanització camí 10.796,88 25 269.922,00 € 269.922,00 €

trams SUNC 18.770,37 45 844.666,65 € 844.666,65 €

trams SUD 7.356,52 45 331.043,40 € 331.043,40 €

trams SUND 40.166,59 45 1.807.496,55 € 1.807.496,55 €

total 5.606.843,03 € 137.590.950,50 € 71.986.656,29 € 27.053.263,36 € 44.157.873,87 €

ràtio Valor del sòl Ajuntament Administració Iniciativa Privada /

€/m2 € Territorial Altres Q2 Q3

ENSENYAMENT

1 Nova escola bressol al Centre Històric 0,00 66.603,31 € 66.603,31 € 0,00 € X

total 66.603,31 € 66.603,31 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 3,96% 5.673.446,34 € 96,04% 137.590.950,50 € 72.053.259,60 € 27.053.263,36 € 44.157.873,87 €

50,29% 18,88% 30,83%

TOTAL 143.264.397 €

ACTUACIONS
Superfície

m2

Superfície

m2 Q1

ACTUACIONS EN SISTEMES NO INCLOSOS DINS DE SECTORS DE PLANEJAMENT

Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni

ACTUACIONS SÒL EQUIPAMENTS
Superfície

m2 Q1

13.186,76 9

Adquisició de sòl Finançament Quinquenni
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INTRODUCCIÓ 

L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme inclou l'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions 
a desenvolupar com un dels documents integrants dels plans d’ordenació urbanística 
municipal. 

El present document aborda l’avaluació econòmica i financera de les actuacions 
urbanístiques determinades en el POUM de Lleida, i ho fa des de dos punts de vista 
distints: 

1. En el primer capítol s’aborden les macromagnituds econòmiques del POUM en 
termes de cost de les actuacions segons el tipus de les mateixes (sector i polígons 
d’iniciativa privada, actuacions amb participació o d’iniciativa municipal en sòl urbà i 
sòl no urbanitzable i actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de 
planejament), agents responsables (privats, Ajuntament de Lleida i administracions 
territorials), quadriennis previstos (primer, segon o tercer quadrienni) i detall per 
grans masses de cost (costos d’urbanització interna de sectors i polígons, de gestió, 
d’enderrocs, de càrregues externes, d’infraestructures comunes, d’expropiació, 
etc.). 

2. En el segons capítol s’aborda la viabilitat econòmica i financera dels polígons i 
sectors d’iniciativa privada amb l’objectiu d’analitzar i garantir la seva viabilitat. 

L’avaluació econòmica i financera del POUM de Lleida inclou com annex (Annex: 
els preus del mercat immobiliari) l’anàlisi de mercat dels diversos usos urbanístics 
previstos en el POUM i necessaris per a determinar la viabilitat dels sectors i 
polígons objecte d’avaluació. 

El nivell de detall amb el que s’han abordat tots els components de cost i d’ingrés 
encaixen, tant amb els continguts econòmics establerts en el Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme referent a les figures 
de planejament general, com pel que ha vingut establint el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i la jurisprudència del Tribunal Suprem pel que fa als continguts dels 
estudis d’avaluació econòmica i financera dels instruments de planejament general, 
sens perjudici de que els posteriors instruments de planejament derivat puguin analitzar 
i concretar amb més detall les previsions inicials incloses en el planejament general en 
funció del caràcter dinàmic i de les vicissituds per les que discorri l’execució del POUM 
de Lleida.  

Per tant, els continguts econòmics i financers per analitzar tant les macromagnituds com 
la viabilitat econòmica i financera dels polígons i sectors del POUM de Lleida il·lustren 
de manera prou detallada tant l’escenari de mercat com els paràmetres particulars tant 
dels costos com dels ingressos esperats. 

1. MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES DEL POUM 

En les taules que segueixen s’adjunta l’avaluació econòmica i financera del conjunt 
d’actuacions de transformació urbanística que inclou el POUM, desglossant el seu cost 
econòmic, la seva agenda prevista i l’agent responsable del finançament de l’actuació 
segons el cas (Ajuntament, altres administracions o privats).  

A l’hora de calcular els costos de transformació urbanística previstos per a cadascuna 
de les actuacions, s’ha tingut en compte l’escandall de costos calculats pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Lleida i que s’adjunta en la següent taula.  
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Costos de transformació urbanística €/m2 

  PEC 

Costos urbanització de vialitat  

Vies urbanes i rotondes amb serveis 140 €/m2 

Vies peatonals 140 €/ m2 

Vies dins de sectors industrials 120 €/m2 

Vies no urbanes. Nous accessos 90 €/m2 

Vies no urbanes no asfaltades 60 €/m2 

Viari enllaços i rotondes nous accessos 100 €/m2 

Urbanització resta de sòls enllaços i rotondes 30 €/m2 

Viaductes 605 €/m2 

 600 €/m2 

 550 €/m2 

Passeres vianants 1.100 €/m2 

Millora de secció en vies existents 55 €/m2 

Ronda verda 45 €/m2 

Aparcaments 50 €/m2 

Urbanització d’espais lliures  

Urbanització parc territorial (sòl no urbanitzable) 15.000 € / ha 

Urbanització parc urbà 50 €/m2 

Urbanització plaça dura 140 €/m2 

Urbanització espai lliure mixt  90 €/m2 

Urbanització sauló 30 €/m2 

Urbanització de marge fluvial 20 €/m2 

Enderrocs  

Edificació 40 €/m2 

Nusos viaris (mòdul sobre superfície actuació) 5 €/m2 

Indemnitzacions1  

Indemnització edificació residencial 300 €/m2 

Indemnització edificació residencial en el Centre històric 80 €/m2 

Indemnització edificació magatzems i altres 150 €/m2 

Indemnitzacions activitats industrials i comercials 300 €/m2 

Indemnitzacions activitats magatzems i altres 150 €/m2 

Gestió  

Despeses instruments de planejament i gestió 10% Costos urbanització 

Despeses gestió de la urbanització 5% Costos urbanització 

Expropiació  

Sòl rústic 9 €/m2 

Sòl urbà residencial plurifamiliar àmbit Centre Històric 220 €/m2  

 260 €/m2  

 600 €/m2  

Sòl urbà residencial plurifamiliar Balàfia 900 €/m2  

Sostre comercial Rambla Ferran 1.200 €/m2 

1 Mòduls estàndard aplicats i ajustats en cada cas concret en funció de la seva naturalesa i el seu estat de conservació . 

Font: Ajuntament de Lleida 

Cal especificar que, pel que fa a la urbanització dels vials previstos en sectors industrials, 
s’ha considerat un mòdul lleugerament inferior (120 €/m2) donat que els vials que 
transcorren per sòls industrials apartats del teixit residencial, tenen una dotació inferior 
de mobiliari urbà en virtut del seu ús i funció. També a efectes de càlcul, s’ha previst una 
superfície de vial del 15% del total de cada sector1. 

                                                
1 Font: Ajuntament de Lleida. 
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En relació als espais lliures, el criteri general és el d’aplicar el mòdul d’urbanització mixta 
(90 €/m2) a excepció d’aquelles petites peces urbanes que sí reben un tractament de 
plaça dura (140 €/m2). Pel que fa a aquelles peces que per raons de dimensió, posició, 
topografia o naturalesa del seu entorn, s’ha optat per una urbanització tova en la seva 
totalitat (50 €/m2)2. 

A mode de resum, destaquem les següents macromagnituds econòmiques i financeres:  

- La inversió total prevista en el POUM suma un total de 483.843.731 € tenint en 
compte la càrrega urbanística que aglutinen els polígons i sectors previstos en el 
POUM i aquelles actuacions de transformació urbanística no vinculades a cap polígon 
ni sector.  

- D’aquest volum total, un 33% (160.915.671 €) es preveu en el primer quinquenni de 
vigència del POUM, un 35% en el segon sexenni (170.230.535 €), i la resta, un 32% 
(152.697.525 €) durant el tercer quinquenni de vigència.  

- Si tenim en compte el detall per conceptes, un 78% es preveu en gestió urbanística i 
urbanització interna de sectors, polígons i actuacions públiques (378.265.537 €). El 
pes de la resta de conceptes te un pes relatiu molt menor, tot i que en termes absoluts 
també cal destacar 43.324.203 € en infraestructures comunes, 40.600.653 € en 
indemnitzacions i costos socials associats, 7.050.647 € de càrregues externes 
repercutides a distints sectors i polígons, etc.).  

- De la inversió total prevista en el POUM, un 72% (346.601.198 €) es preveu sigui 
finançada pels privats derivat de la transformació urbanística dels polígons i sectors, 
un 20% (98.570.607 €) sigui finançada per l’Ajuntament de Lleida amb la seva 
capacitat d’autofinançament i/o concertació de nou endeutament, així com de les 
transferències de capital rebudes d’altres administracions amb caràcter finalista, i un 
8% (38.671.926 €) sigui finançada per les Administracions territorials. 

Inversió total prevista en el POUM per quinquennis (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ajuntament de Lleida 

 
  

                                                
2 Font: Ajuntament de Lleida. 
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Inversió total prevista en el POUM per detall de conceptes (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ajuntament de Lleida 

Inversió total prevista en el POUM per detall agents (milions €) 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ajuntament de Lleida 
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Costos de transformació urbanística en polígons i sectors d’iniciativa privada 

  

Planejament i 

gestió Urbanització Enderrocs Indemnitzacions 

Càrrega 

externa 

Actuacions 

especials 

Infraestructures 

comunes 

Total 

costos 1r Q 2n Q 3r Q 

Denominació Classificació del sòl € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals 

PAU G1 Castell de Gardeny SUNC 7.665 51.097 0 0 0 0 0 58.762 0 0 58.762 

PAU G2 Camí Boixadors SUNC 44.369 295.793 0 0 0 0 0 340.162 0 0 340.162 

PAU G3 Camí Boixadors-Rovira Roure-Monestir d'Aviganya SUNC 43.278 288.522 0 0 0 0 0 331.800 0 0 331.800 

PAU G4 Sèquia Major SUNC 147.329 982.194 0 0 0 0 0 1.129.523 0 0 1.129.523 

PAU G5 Carrer arquitecte Morera i Gatell SUNC 42.896 285.974 0 0 0 0 0 328.870 0 0 328.870 

PAU G6 Carrer Monestir de Vallbona SUNC 26.410 176.070 0 0 0 0 0 202.480 0 0 202.480 

PAU G7 Carrer Monestir de Gualter SUNC 5.788 38.584 0 0 0 0 0 44.372 0 0 44.372 

PAU G8 Illa Alcalde Rovira Roure-Carles Fontserè-Sèquia Major SUNC 82.305 548.701 0 0 0 0 0 631.006 0 0 631.006 

PAU G9 Avinguda Alcalde Porqueres SUNC 51.069 340.458 0 0 0 0 0 391.526 0 0 391.526 

PAU G10 Avinguda de Balàfia SUNC 42.565 283.768 13.120 98.400 0 0 0 437.854 0 0 437.854 

PAU G11 Avinguda de Pinyana SUNC 57.376 382.507 0 0 0 0 0 439.883 0 0 439.883 

PAU G12 Carrer de la Ciutadella SUNC 39.769 265.126 0 0 0 0 0 304.895 0 0 304.895 

PAU G13 Carrer Torres de Segre SUNC 53.135 354.231 69.200 171.075 0 0 0 647.641 0 0 647.641 

PAU G14 Avinguda Torre Vicens SUNC 38.727 258.177 0 0 0 0 0 296.903 0 0 296.903 

PAU G15 Prolongació carrer de Brasil SUNC 25.106 167.374 6.520 48.900 0 0 0 247.900 0 0 247.900 

PAU G16 Victòria Kent-Periodista Trapa SUNC 69.827 465.511 77.744 375.840 0 0 0 988.921 0 0 988.921 

PAU G17 Illa Onze de setembre SUNC 289.964 1.933.092 0 0 0 0 0 2.223.056 0 0 2.223.056 

PAU G18 Carrer d'Alfarràs SUNC 189.070 1.260.469 0 0 0 0 2.217.4621 3.667.002 0 3.667.002 0 

PAU G19 Carrer d'Alfarràs SUNC 16.669 111.129 0 0 0 0 0 127.799 0 127.799 0 

PAU G20 Carrer Príncep de Viana SUNC 1.439 9.596 23.480 176.100 0 0 0 210.615 0 210.615 0 

PAU G21 Avinguda Prat de la Riba SUNC 173.879 1.159.194 0 0 0 0 2.896.0352 4.229.107 0 4.229.107 0 

PAU G22 Comptes d'Urgell SUNC 26.425 176.168 178.240 1.002.600 0 0 0 1.383.433 0 1.383.433 0 

PAU G23 Baró de Maials SUNC 20.820 138.802 58.920 554.700 0 0 0 773.242 0 0 773.242 

PAU G24 Sant Pere Claver-Miquel de Cortiada SUNC 3.741 24.937 0 0 0 0 0 28.678 0 0 28.678 

PAU G25 Príncep de Viana-Noguerola SUNC 83.815 558.764 0 0 0 0 214.9193 857.497 857.497 0 0 

PAU G26 Vallcalent SUNC 207.816 1.385.442 0 0 0 0 0 1.593.259 1.593.259 0 0 

PAU G27 Passeig de l'Onze de setembre SUNC 135.879 905.862 0 0 0 0 0 1.041.741 1.041.741 0 0 

PAU G28 Carrer La Parra SUNC 2.123 14.150 20.920 78.450 0 0 0 115.643 115.643 0 0 

PAU G29 AISU. Plaça del Dipòsit-Múrcia-Assalt-Sant Carles SUNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAU G30 AISU. Múrcia-Veguer de Carcassona-Boters SUNC 2.114 14.095 0 0 0 0 0 16.209 16.209 0 0 

PAU G31 AISU. Veguer de Carcassona-Murcia-Tallada-Boters SUNC 2.505 16.698 0 0 0 0 0 19.202 19.202 0 0 

PAU G32 AISU. Cavallers-Gramàtics-La Suda SUNC 3.085 20.565 0 0 0 0 0 23.649 23.649 0 0 

PAU G34 AISU. Companyia Gairoles SUNC 2.591 17.272 94.760 189.520 0 0 0 304.143 304.143 0 0 

PAU G36 Sant Joan SUNC 7.203 48.023 0 0 0 0 0 55.226 55.226 0 0 

PAU G37 Alcalde Costa-República de Paraguay SUNC 32.441 216.272 44.640 669.600 0 0 62.8884 1.025.841 0 1.025.841 0 

PAU G38 Alcalde Costa SUNC 853 5.684 48.680 365.100 0 0 37.9735 458.290 0 458.290 0 

PAU G39 Santa Cecília SUNC 40.790 271.932 0 0 0 0 0 312.722 0 312.722 0 

PAU G40 Frilesa SUNC 275.243 1.834.955 529.400 3.970.500 0 0 0 6.610.098 0 6.610.098 0 

PAU G41 Fira SUNC 398.622 2.657.478 141.480 1.061.100 0 0 248.0426 4.506.722 0 0 4.506.722 

PAU G42 Accés Bordeta SUNC 278.092 1.853.944 233.880 3.508.200 0 0 0 5.874.116 0 5.874.116 0 

PAU G43 Accés Bordeta 2 SUNC 536.122 3.574.147 47.280 539.700 957.4807 0 0 5.654.729 0 0 5.654.729 

PAU G44 Canal LL11 SUNC 79.095 527.303 0 0 0 0 0 606.398 0 0 606.398 

PAU G45 Impressor Botel SUNC 33.077 220.512 0 0 0 0 0 253.589 0 0 253.589 

PAU G46 Bellavista-Fontanet SUNC 48.266 321.773 49.400 443.550 0 0 42.7738 905.762 0 0 905.762 

PAU G47 Molí de Pardinyes SUNC 38.206 254.709 85.720 321.450 0 0 8.5169 708.600 0 0 708.600 

PAU G48 Sícoris-Fontanet SUNC 25.449 169.658 9.920 148.800 0 0 77.72410 431.550 0 0 431.550 

PAU G49 Flix-Palauet SUNC 19.469 129.794 31.200 234.000 0 0 29.03611 443.499 0 0 443.499 

PAU G50 Darrera Palauet SUNC 41.636 277.572 21.920 179.700 0 0 190.78812 711.616 0 0 711.616 

1, 2 Participació Infraestructura comuna de cobriment de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba                    

3, 6 Participació Infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana      

4 Participació Infraestructura comuna viari PAU G37 – PAU G38 

5 Participació Infraestructura comuna viari PAU G37 – PAU G38 
7 Càrrega externa Passera peatonal sobre el Canal de Serós i pont del carrer Sícoris sobre el mateix canal 
8, 9, 10, 11, 12 Participació Infraestructura comuna de la rotonda del barri de La Bordeta                            Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Costos de transformació urbanística en polígons i sectors d’iniciativa privada 

  
Planejament i 

gestió 
Urbanització Enderrocs Indemnitzacions 

Càrrega 

externa 

Actuacions 

especials 

Infraestructures 

comunes 

Total 

costos 
1r Q 2n Q 3r Q 

Denominació Classificació del sòl € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals 

PAU G51 Parròquia Sant Agustí SUNC 0 0 0 0 0 0 48.31313 48.313 0 0 48.313 

PAU G52 Camí de Picos SUNC 413.250 2.754.998 26.080 195.600 0 0 0 3.389.927 0 0 3.389.927 

PAU G53 Av. Del Pla d'Urgell Nord SUNC 619.890 4.132.599 0 0 0 0 0 4.752.489 0 0 4.752.489 

PAU G54 Illa c. Palauet-Reus SUNC 18.600 123.998 0 0 0 0 0 142.598 0 0 142.598 

PAU G55 Hostal de la Bordeta SUNC 59.531 396.875 0 0 0 0 0 456.406 0 0 456.406 

PAU G56 Rotonda Magraners SUNC 89.242 594.948 10.160 64.500 0 0 0 758.850 0 0 758.850 

PAU G57 Magraners - Vila Rodona SUNC 167.046 1.113.638 0 0 0 0 0 1.280.683 0 0 1.280.683 

PAU G58 Avinguda de l'Exèrcit 1 SUNC 31.781 211.876 0 0 0 0 0 243.658 0 0 243.658 

PAU G59 Avinguda de l'Exèrcit 2 SUNC 49.069 327.126 0 0 0 0 0 376.195 0 0 376.195 

PAU G60 Avinguda de l'Exèrcit 3 SUNC 45.044 300.291 0 0 0 0 0 345.335 0 0 345.335 

PAU G61 Avinguda de l'Exèrcit 4 SUNC 38.367 255.777 0 0 0 0 0 294.144 0 0 294.144 

PAU G62 Avinguda de l'Exèrcit 5 SUNC 100.400 669.335 0 0 0 0 0 769.735 0 0 769.735 

PAU G63 Llívia. Carrer de les Orenetes SUNC 58.481 389.872 0 0 0 0 0 448.353 0 0 448.353 

PAU G64 Carrer Gran SUNC 57.565 383.768 0 0 0 0 0 441.333 0 0 441.333 

PAU G65 Prolongació carrer Horta SUNC 21.794 145.293 6.160 46.200 0 0 0 219.447 0 0 219.447 

PAU G66 Plaça Nova SUNC 14.542 96.947 7.440 18.600 0 0 0 137.529 0 0 137.529 

PAU G67 Carrer Albareda SUNC 3.030 20.199 0 0 0 0 0 23.229 0 0 23.229 

PAU G68 Raimat nord SUNC 22.439 149.596 0 0 0 0 0 172.035 0 0 172.035 

PAU G69 Raimat sud SUNC 26.960 179.735 0 0 0 0 0 206.695 0 0 206.695 

PAU G70 Carrer Major Nord SUNC 6.216 41.441 0 0 0 0 74.34014 121.997 0 0 121.997 

PAU G71 Carrer Major Sud SUNC 0 0 0 0 0 0 97.69615 97.696 0 0 97.696 

PAU G72 Carrer Suquets SUNC 131.970 879.798 0 0 0 0 144.98916 1.156.756 0 0 1.156.756 

PAU G73 Benzinera Tres Carreteres SUNC 23.835 158.898 0 0 0 0 0 182.732 0 0 182.732 

PAU G74 Obertura  carrer Yehudi Menuhin SUNC 8.494 56.624 0 0 0 0 0 65.118 0 0 65.118 

PAU G75 Travessia Carrer Bou SUNC 31.465 209.766 0 0 0 0 0 241.231 241.231 0 0 

PAU G76 Carrer de l'Estació SUNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAU U1 Zona Arborètum SUNC 0 213.113 0 0 0 0 0 213.113 213.113 0 0 

PAU U2 Carrer de Perpinyà SUNC 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 

PAU U3 Carrer de Montpelier SUNC 0 777.552 0 0 0 0 0 777.552 777.552 0 0 

PAU U4 Avinguda de Pinyana SUNC 0 1.201.120 0 0 0 0 0 1.201.120 1.201.120 0 0 

PAU U5 Carrer Escultor Corsellés SUNC 0 257.692 0 0 0 0 0 257.692 257.692 0 0 

PAU U6 Secà Nord SUNC 0 4.935.398 0 0 0 0 0 4.935.398 4.935.398 0 0 

PAU U7 Secà Sud SUNC 0 2.367.090 0 0 0 0 0 2.367.090 2.367.090 0 0 

PAU U8 Pardinyes - Font i Quer SUNC 0 777.447 0 0 0 0 0 777.447 777.447 0 0 

PAU U9 Carrer Joc de la Bola SUNC 0 1.713.328 0 0 0 0 0 1.713.328 1.713.328 0 0 

PAU U10 Carrer de Ferran el catòlic SUNC 0 3.897.881 0 0 0 0 0 3.897.881 3.897.881 0 0 

PAU U11 Gardeny SUNC 0 38.055.409 0 0 0 0 0 38.055.409 0 19.027.704 19.027.704 

PAU U12 Instituts SUNC 0 581.248 0 0 0 0 0 581.248 581.248 0 0 

PAU U13 Vallrufea SUNC 0 993.729 0 0 0 0 0 993.729 993.729 0 0 

PAU U14 Carrer Palauet SUNC 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 750.000 0 0 

PAU U15 Mangraners Sud SUNC 0 2.873.276 0 0 0 0 0 2.873.276 2.873.276 0 0 

PAU U16 Bordeta Sud SUNC 0 6.781.579 0 0 0 0 0 6.781.579 6.781.579 0 0 

PAU U17 Llívia SUNC 0 2.233.210 0 0 0 0 0 2.233.210 2.233.210 0 0 

PAU U18 La  Cerdera Alta SUNC 0 2.674.579 0 0 0 0 0 2.674.579 2.674.579 0 0 

PMU 1 Estació SUNC 1.980.887 13.205.916 1.079.400 5.066.805 0 0 30.113.30017 51.446.308 25.723.154 25.723.154 0 

PMU 2 Seminari SUNC 119.483 796.554 0 0 0 0 0 916.037 916.037 0 0 

PMU 3 Bafart SUNC 12.481 83.208 378.760 1.274.720 0 0 0 1.749.169 1.749.169 0 0 

PMU 4 Teatre Principal SUNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Participació Infraestructura comuna de la rotonda del barri de La Bordeta 

14, 15 i 16 Participació Infraestructura comuna ronda de Sucs 

17 Participació Infraestructura comuna de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba + Participació infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana                           Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Costos de transformació urbanística en polígons i sectors d’iniciativa privada 

 
 

Planejament i 

gestió Urbanització Enderrocs Indemnitzacions 

Càrrega 

externa 

Actuacions 

especials 

Infraestructures 

comunes 

Total 

costos 1r Q 2n Q 3r Q 

Denominació Classificació del sòl € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals € totals 

PMU 6 Suquets SUNC 0 0 0 0 0 0 56.20418 56.204 0 0 56.204 

PPU A1 Les Canals SUD 4.197.517 27.983.448 29.800 372.500 2.018.51819 3.816.37220 0 38.418.155 19.209.078 19.209.078 0 

PPU A2 Torre Solè SUD 1.276.993 8.513.289 0 0 0 0 0 9.790.282 9.790.282 0 0 

PPU A3 Fondo dels Magraners SUD 735.055 4.900.366 13.280 33.200 0 0 0 5.681.901 5.681.901 0 0 

PPU A4 Camí de la Moredilla SUD 165.358 1.102.386 0 0 0 0 0 1.267.744 1.267.744 0 0 

PPU A5 Camí de la Bassa SUD 189.773 1.265.151 0 0 0 0 0 1.454.923 1.454.923 0 0 

PPU A6 La Creu del Batlle SUD 87.665 584.434 0 0 0 0 0 672.099 0 672.099 0 

PPU R1 Cappont-Fontanet SUD 4.398.485 29.323.230 0 3.991.243 4.074.64921 453.70022 5.806.21223 48.047.519 24.023.759 24.023.759 0 

  18.996.818 199.729.106 3.337.504 25.200.653 7.050.647 4.270.072 42.367.210 300.952.011 129.112.091 112.554.818 59.285.102 

18 Participació Infraestructura comuna de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba + Participació infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana 
19 Càrrega externa Re urbanització del tram de la LL-11 i rotonda de connexió amb la C-13 

20 Actuació especial Viaducte i rotonda elevada per sobre de la LL-11 
21 Càrrega externa Pas inferior AVE, pas inferior bicicletes LL-11, ampliació ponts LL-11, pont sobre el Canal de Serós, ampliació pont antiga hípica, adequació pas inferior existent vies fèrries 

22 Actuació especial Implantació de la nova antena elèctrica 
23 Participació Infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana 

Font: Ajuntament de Lleida 

Actuacions amb participació / iniciativa municipal en sòl urbà i sòl no urbanitzable 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 Superfície 
m2 

ràtio Valor del sòl Superfície 
m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració Iniciativa Privada / 

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS AÏLLADES 

1 AA 1 Mercat de Balàfia 303,87 900 273.483,00 € 15,98 140 2.237,20 € 275.720,20 € 0,00 € 0,00 € X     

2 AA 2 La Font de l'aiguardent 1 72,85 600 43.710,00 € 72,85 140 10.199,00 € 53.909,00 € 0,00 € 0,00 €  X   

3 AA 3 La Font de l'aiguardent 2 132,36 1.200 158.832,00 € 132,36 210 27.795,60 € 186.627,60 € 0,00 € 0,00 €  X   

  total     476.025,00 €     40.231,80 € 516.256,80 € 0,00 € 0,00 €       

ACTUACIONS POLÍGONS I SECTORS 

4 PAU G 33 AISU Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora 494,70 220 108.834,00 € 89,86   12.580,40 121.414,40 € 0,00 € 0,00 € X     

  viari       44,94 140 6.291,60 €             

  espais lliures       44,92 140 6.288,80 €             

5 PAU G 35 AISU Seminari-Companyia 542,34 260 141.008,40 €     0,00 € 141.008,40 € 0,00 € 0,00 € X     

6 PAU U11 Gardeny 502.848,83         38.055.408,60 € 3.805.540,86 € 0,00 € 34.249.867,74 €  X X 

7 PMU 3 Bafart        1.749.168,74 612.209,00 € 0,00 € 1.136.959,74 €  X X 

 insdemnitzacions activitats    1.724,00 300 517.200,00 €          

 indemnitzacions edificacions/reallotjaments    9.469,00 80 757.520,00 €          

 enderrocs    9.469,00 40 378.760,00 €          

 nova urbanització viari    594,34 140 83.207,60 €          

 gestió        12.481,14 €          

7 PMU 5 Mariola           17.427.993,81 5.809.331,27 € 11.618.662,54 € 0,00 € X X X 

  costos renovació urbana amb costos socials associats       23.348,00 80 15.400.000,00 €             

  enderrocs       23.348,00 40 933.920,00 €             

  nova urbanització viari       3.255,23 140 455.732,20 €             

  reurbanització viari (50% del mòdul)       1.568,32 70 109.782,40 €             

  urbanització espais lliures       4.287,27 90 385.853,93 €             

  gestió           142.705,28 €             

8 PEU 1 Turó de la Seu       152.713,93 50 7.635.696,50 € 7.635.696,50 €      X X 

  total     249.842,40 €     64.880.848,05 € 18.125.200,43 € 11.618.662,54 35.386.827,48       

ACTUACIONS PEU i SNU 

1 PEU 3 Riu Segre 1.000,00 9 9.000,00 € 13.958.779,95 0,50 6.979.389,98 € 6.988.389,98 € 0,00 € 0,00 €  X X 

2 Parc territorial Alcalde Pons-Les Basses 65.200,00 €   586.800,00 €     7.610.000,00 € 887.500,00 €   7.309.300,00 € X X X 

  Ordenació i arranjament del Parc           2.100.000,00 € 525.000,00 €   1.575.000,00 €       

  Construcció Zona lúdica d'aigua i Jocs infantils           1.450.000,00 € 362.500,00 €   1.087.500,00 €       

  Accessos, aparcament i Càmping           2.160.000,00 € 0,00 €   2.160.000,00 €       

  Ampliació  Parc territorial 65.200,00 9 586.800,00 €     1.900.000,00 € 0,00 €   2.486.800,00 €       

  total     595.800,00 €     14.589.389,98 € 7.875.889,98 € 0,00 € 7.309.300,00 €       

  TOTAL    1.321.667,40 €    79.510.469,82 26.517.347,20 11.618.662,54 42.696.127,48       

Font: Ajuntament de Lleida 
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Actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de planejament 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 Superfície 
m2 

ràtio Valor del sòl 
Superfície 

m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració   

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS 

A.1 Ronda de Sucs 13.186,76   118.680,88 € 13.186,76   814.390,81 559.843,01 € 0,00 € 373.228,68 €   X   

  traçat ronda 
13.186,76 9 

118.680,88 € 12.929,15 60 775.749,22 € 536.658,06 €   357.772,04 €       

  rotonda   257,61 150 38.641,59 € 23.184,95 €   15.456,64 €       

B.1 Corda de Gardeny a la seva vesant nord       25.094,14 140 3.513.179,60 € 0,00 € 0,00 € 3.513.179,60 €     X 

B.2 Prolongació variant Sud fins Av. de l'Exèrcit  132.728,58   1.194.557,25 € 185.603,01   36.756.397,10 € 32.762.029,35 € 0,00 € 5.188.925,00 €     X 

  enderroc       28.858,00 5 144.290,00 € 144.290,00 €           

  nus 12.930,02 € 9 116.370,15 € 32.787,29 € 100 3.278.728,94 € 3.395.099,09 €           

  pont canal Serós       1.140,00 605 689.700,00 € 689.700,00 €           

  nus - intersticial 42.480,69 9 382.326,21 € 42.480,69 30 1.274.420,70 € 1.656.746,91 €           

  pota LL-12 7.876,00 9 70.884,00 € 5.321,00 605 3.219.205,00 € 3.290.089,00 €           

  viaducte 69.441,88 9 624.976,89 € 37.952,28 605 22.961.127,46 € 23.586.104,35 €           

  nou vial - SUND       31.542,05 140 4.415.887,00 €     4.415.887,00 €       

  reurbanització rotonda Av. de l'Exercit       5.521,70 140 773.038,00 €     773.038,00 €       

B.3 Vialitat límit urbà sud de la Bordeta 9.576,70   86.190,29 € 12.191,62   2.088.093,00 € 1.872.921,29 € 0,00 € 301.362,00 € X     

  vial 5.798,34 9 52.185,08 € 6.177,67 150 926.650,50 € 978.835,58 €           

  pont canal Serós       570,00 605 344.850,00 € 344.850,00 €           

  rotonda + vial connexió 3.778,36 9 34.005,21 € 3.434,87 150 515.230,50 € 549.235,71 €           

  rotonda - SUNC       2.009,08 150 301.362,00 €     301.362,00 €       

B.4 Bifurcació a la carretera de Corbins 0,00   0,00 € 26.332,87   3.949.930,50 € 0,00 € 0,00 € 3.949.930,50 €     X 

  vial Ctra. Corbins + rotondes - SUND       26.332,87 150 3.949.930,50 €     3.949.930,50 €       

B.5 Connexió entre Ctra. de Corbins i la C-13 61.354,43   552.189,83 € 41.193,37   15.316.243,60 € 14.966.477,83 €   901.955,60 €   X   

  rotonda Ctra. Corbins + vial 21.244,00 9 191.196,03 € 12.872,42 100 1.287.242,00 € 1.478.438,03 €           

  pont 40.110,42 9 360.993,80 € 21.878,41 600 13.127.046,00 € 13.488.039,80 €           

  rotonda C-13 - SUD       6.442,54 140 901.955,60 €     901.955,60 €       

C.1 Nou accés Ctra. de Marimunt a l'A-14 74.579,19   671.212,72 € 83.216,13   7.562.598,50 € 0,00 € 6.234.087,62 € 1.999.723,60 €  X 
 

  

  nus/rotondes 11.750,49 9 105.754,37 € 10.682,26 100 1.068.226,00 €   1.173.980,37 €         

  rotondes - intersticial 12.464,38 9 112.179,42 € 12.464,38 30 373.931,40 €   486.110,82 €         

  nou vial (12m) 50.364,33 9 453.278,93 € 45.785,75 90 4.120.717,50 €   4.573.996,43 €         

  nou vial (18m) - tram SUND       14.283,74 140 1.999.723,60 €     1.999.723,60 €       

C.2 Nou accés Ctra. de la Mariola a l'A2 106.906,68   962.160,10 € 100.784,57   6.862.653,10 € 0,00 € 7.824.813,20 € 0,00 €  X   
 

  nus 8.831,11 9 79.479,97 € 8.028,28 100 802.828,00 €   882.307,97 €         

  nus - intersticial 17.137,22 9 154.234,98 € 17.137,22 30 514.116,60 €   668.351,58 €         

  ampliació secció vial (+7m) 32.239,33 9 290.153,95 € 29.308,48 90 2.637.763,20 €   2.927.917,15 €         

  trams amb nou traçat (12m) 16.860,23 9 151.742,05 € 15.327,48 90 1.379.473,20 €   1.531.215,25 €         

  nus (fora TM Lleida) 9.412,52 9 84.712,72 € 8.556,84 100 855.684,00 €   940.396,72 €         

  nus- intersticial (fora TM Lleida) 22.426,27 9 201.836,43 € 22.426,27 30 672.788,10 €   874.624,53 €         

C.3 Connexió nord variant Sud i l'A-2 154.930,12   1.394.371,08 € 103.588,61   11.481.191,46 € 0,00 € 12.875.562,54 € 0,00 €   X X 

  nusos 59.346,10 9 534.114,90 € 36.452,40 100 3.645.240,00 €   4.179.354,90 €         

  nusos - intersticial 49.404,93 9 444.644,37 € 49.404,93 30 1.482.147,90 €   1.926.792,27 €         

  viaducte 34.990,29 9 314.912,61 € 10.179,28 550 5.598.603,56 €   5.913.516,17 €         

 no trèvol 11.188,80 9 100.699,20 € 7.552,00 100 755.200,00 €   855.899,20 €         

C.4 Reorganització viària nus LL-11/L-12       208.155,63   6.958.954,56 € 6.958.954,56 € 0,00 € 0,00 € X     

  enderroc       107.024,62 5 535.123,08 € 535.123,08 €           

  nus       48.427,16 100 4.842.715,68 € 4.842.715,68 €           

  nus - intersticial       52.703,86 30 1.581.115,80 € 1.581.115,80 €           

C.5 
Connexió est entre l’autopista AP2 i l’autovia A2, prevista al Pla Territorial Parcial de 
Ponent. 

              
a concretar segons 

projecte i traçat definitius 
      X 

C.6 Millora mur presa Canal de Seròs-Clamor de Les Canals       450,00 264 118.800,00 € 0,00 € 118.800,00 € 0,00 € X   X 

Continua pàgina següent 
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Segueix pàgina anterior 

Actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de planejament 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 Superfície 
m2 

ràtio Valor del sòl 
Superfície 

m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració   

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS 

D.1 Passera riu Segre davant la Llotja       3.050,36   1.525.636,00 € 1.525.636,00 € 0,00 € 0,00 €     X 

  Pont passera       1.144,36 1.100 1.258.796,00 € 1.258.796,00 €           

  Paseig riu       1.906,00 140 266.840,00 € 266.840,00 €           

D.2 Nova rotonda barri La Bordeta -Infraestructura Comuna-.       7.684,45   794.299,30 € 397.149,65 € 0,00 € 397.149,65 €   X 

  interior rotonda       2.559,30 30 76.779,00 € 38.389,50 €   38.389,50 €    

  zona rodada       5.125,15 140 717.520,30 € 358.760,15 €   358.760,15 €    

D.3 Actuacions puntuals xarxa viaria           6.050.000,00 € 6.050.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X 

D.4 Millora i adequació als camins de l'Horta           4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X 

D.5 Bassa de laminació riu Noguerola 10.000,00 9 90.000,00 € 10.000,00 10 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 190.000,00 €   X 

E.1 Ronda verda 22.871,03   205.839,27 € 573.974,41   25.612.910,85 € 0,00 € 0,00 € 25.818.750,12 €  X X 

  trams SUC - reurbanització       461.072,38 45 20.748.257,10 €     20.748.257,10 €    

  trams SNU 22.871,03 9 205.839,27 € 35.811,67 45 1.611.525,15 €     1.817.364,42 €    

  trams SNU - reurbanització camí       10.796,88 25 269.922,00 €     269.922,00 €    

  trams SUNC       18.770,37 45 844.666,65 €     844.666,65 €    

  trams SUD       7.356,52 45 331.043,40 €     331.043,40 €    

  trams SUND       40.166,59 45 1.807.496,55 €     1.807.496,55 €    

  total     5.606.843,03 €     137.590.950,50 € 71.986.656,29 € 27.053.263,36 € 44.157.873,87 €    

Actuacions de sòl en equipaments   

ENSENYAMENT                      

1 Nova escola bressol al Centre Històric 0,00   66.603,31 €       66.603,31 € 0,00 € 0,00 € X   

  total     66.603,31 €       66.603,31 € 0,00 € 0,00 €    

  TOTAL     5.673.446,34 €     137.590.950,50 € 72.053.259,60 27.053.263,36 € 44.157.873,87 €    

Font: Ajuntament de Lleida 
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2. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DELS POLÍGONS I SECTORS 

2.1. Introducció 

L’Aprovació del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text refós 
de la Llei d’urbanisme (en endavant LUC) endegà un nou marc en el procés de 
transformació urbanística del territori. Aquest marc s’ha vist modificat per successives 
modificacions legislatives fins a l’actual marc urbanístic vigent. 

Aquest marc legislatiu suposa mesures que afecten les càrregues i beneficis derivades 
del procés de transformació urbanística dels sectors i polígons urbanístics que delimita 
un POUM. En concret, i en el cas del sòl classificat com a sòl urbà no consolidat (article 
43 i 44 de la LUC) i sòl urbanitzable delimitat (articles 44 i 45 de la LUC), el propietaris: 

- tenen el deure de repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del 
planejament urbanístic, 

- han de cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals i generals de titularitat 
pública inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en que siguin compresos els terrenys 
o en què estiguin adscrits per a l’obtenció de sòl. 

- han de costejar i, si s’escau, executar i cedir a l'ajuntament o a l’administració que 
pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d'urbanització previstes en 
l'actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de 
serveis i les d'ampliació i reforçament de les existents fora de l'actuació que aquesta 
demandi per les dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del dret 
de rebre el reintegrament de les despeses d'instal·lació de les xarxes de serveis amb 
càrrec a les empreses prestadores, en els termes que estableix la legislació aplicable. 
En aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries 
com a conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti, 

- tenen el deure d’edificar els solars en els terminis i les condicions establerts pel 
planejament urbanístic, i executar també en els terminis establerts la construcció de 
l’habitatge protegit que eventualment els correspongui, 

- tenen el deure de conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta 
de conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta 
obligació o bé ho imposi justificadament el POUM, vinculant-la objectivament a la 
manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització, 

- han d’incórrer en les despeses d’urbanització que engloben la totalitat de les obres 
d’urbanització, les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions 
i la destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a 
l’execució dels plans, les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats, 
el cost dels avantprojectes, dels plans de millora urbana, dels projectes d’urbanització 
i dels instruments de gestió urbanística, les despeses de formalització i d’inscripció 
en els registres públics i les operacions jurídiques derivats de la gestió urbanística, 
les indemnitzacions procedents de l’extinció de drets reals o personals, i les despeses 
generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

- Pel que fa a la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic, els propietaris 
d’àmbits en el sòl urbà no consolidat han de cedir el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues urbanístiques dels sectors subjectes a un 
pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte 
algunes finalitats a que fa referència l’article 70.2.a de la LUC, amb algunes 
excepcions concretes. 

- Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen el deure de cedir a l’administració 
actuant el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sector lliure de càrregues urbanístiques en aquells casos en assoleixin 
aquesta classificació mitjançant els instruments de planejament general o llurs 
revisions o modificacions que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la 
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Llei 3/2012. En la resta de casos, la cessió de l’aprofitament urbanístic en els sòls 
urbanitzables delimitats continuarà sent del 10%. 

Per a determinar la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons previstos en 
el POUM cal doncs analitzar els costos de transformació, els beneficis del planejament, 
i el temps que requereix el cicle complet de la tramitació dels instruments de planejament 
fins a la posta en el mercat dels productes finals acabats, en definitiva el cicle complert 
de transformació, execució urbanística i edificació3. Es tracta doncs d’aplicar la 
metodologia d’anàlisi d’inversions amb el seu retorn i amb els terminis de temps 
necessaris per a la culminació del cicle complert d’execució urbanística. En aquest punt, 
podem trobar coincidència entre la doctrina econòmica aplicada a l’anàlisi d’inversions i 
els criteris metodològics que informen el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

En aquets sentit, no han estat objecte de treball aquells polígons d’actuació 
d’urbanització (PAU U) que tenen el projecte de gestió aprovat i inscrit al Registre de la 
propietat, i només resten pendents de la materialització física de les determinacions del 
planejament. 

2.2. Criteris metodològics 

Els criteris metodològics que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar l’anàlisi de 
viabilitat de les actuacions en el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable delimitat 
previstos en el POUM s’inclouen en els apartats següents. 

2.2.1. Mètode i indicadors econòmics i financers 

La doctrina econòmica ha vingut desenvolupant l’anàlisi de fluxos a l’hora d’avaluar un 
projecte d’inversió com és la transformació d’un territori. De manera sintètica, l’anàlisi 
de fluxos incorpora costos, ingressos i temps. Aquests tres conjunts de components 
seran informats i situats en el temps de transformació urbanística de cadascun dels 
polígons i sectors objecte d’avaluació. La seqüència temporal de costos i ingressos es 
formula d’acord amb els valors vigents en el moment de formular el POUM. 

En aquest sentit, el mètode emprat per analitzar la viabilitat econòmica i financera dels 
distints polígons i sectors ha estat el del valor residual dinàmic de fluxos descomptats, 
amb l’objectiu d’analitzar i garantir la viabilitat econòmica i financera dels polígons i 
sectors delimitats pel POUM des d’un punt de vista de mercat, i mitjançant els següents 
indicadors econòmics i financers: 

Valor Actual Net [VAN] 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑪𝟎 + ∑
𝑪𝒕

(𝟏 + 𝑻𝑨𝑹𝒕)𝒕
= 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔ò𝒍 𝒃𝒓𝒖𝒕 (𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒂𝒕 𝒆𝒏 €/𝒎𝟐) 

 

On: 

 

C0 = Inversió moment inicial. 

 

Ct = Saldo anual de costos i ingressos previstos segons el calendari d’execució 
urbanística. 

                                                
3L'execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per a la transformació de l'ús del sòl, i especialment per 
a la urbanització d'aquest, d'acord amb el planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe 
de sòl. L'edificació dels solars resultants de les actuacions d'execució, tant integrades com aïllades, també és part 
integrant de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés (article 116 de la LUC). 
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TARt = Taxa d’actualització anual real resultat d’aplicar la normativa hipotecària de la 
Orden ECO/805/2003 i de la Orden EHA/301/2007. 

Taxa Actualització Real [TAR] 

 

𝑻𝑨𝑹 = 𝑻𝑳𝑳𝑹 + 𝑷𝑹 − 𝑰𝑷𝑪 

 

On: 

 

TLLR = Taxa Lliure de Risc aplicable al sector o polígon. 

 

PR = Prima de risc a aplicar segons ús urbanístic previst i resultat d’aplicar la normativa 
hipotecària de la Orden ECO/805/20034 i de la Orden EHA/301/20075.  

 

IPC = Índex de Preus del Consum. 

 

PAYBACK DESCOMPTAT 

Anualitat de retorn de la inversió dins del cicle temporal global de transformació 
urbanística de l’actuació (des de l’inici de redacció del planejament derivat fins al final 
de la comercialització dels productes immobiliaris finals). 

 

nP   

 

On: 

n = nombre de períodes (anualitats) que transcorren des del desemborsament inicial fins 
al període que s’ha recuperat aquest desemborsament mitjançant els fluxos de caixa 
corresponents. 

Tanmateix, cal posar de relleu que els sectors i/o polígons amb ús predominant 
residencial de tipologia unifamiliar i els sectors amb ús predominant industrial 
s’avaluaran mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests dos usos urbanístics responen més a operacions 
de compravenda de solars que no pas a operacions de compravenda de productes 
acabats. Així doncs, l’estudi de mercat i la viabilitat econòmica i financera d’aquests 
sectors i polígons inclosos en el POUM s’ha centrat en la comercialització de solars 
urbanitzats a partir dels preus de venda de solars €/m2 de sòl urbanitzat i dels preus 
€/m2 de repercussió de sostre urbanitzat. 

2.2.2. Els costos de capital 

El present estudi de viabilitat econòmica i financera del POUM de Lleida avalua la 
viabilitat dels sectors i polígons mitjançant el mètode residual dinàmic de fluxos 
descomptats en termes reals (anul·lant l’efecte inflació) i incorporant una taxa 

                                                
4 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos 
para ciertas finalidades financieras. 
5 Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas 
de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
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d’actualització real (TAR) resultat d’aplicar la normativa hipotecària de la Orden 
ECO/805/2003 i de la Orden EHA/301/2007. 

Taxa Actualització Real [TAR] 

 

𝑻𝑨𝑹 = 𝑻𝑳𝑳𝑹 + 𝑷𝑹 − 𝑰𝑷𝑪 

 

On: 

 

TLLR = Taxa Lliure de Risc aplicable al sector o polígon. 

 

PR = Prima de risc a aplicar segons ús urbanístic previst i resultat d’aplicar la normativa 
hipotecària de la Orden ECO/805/20036 i de la Orden EHA/301/20077.  

 

IPC = Índex de Preus del Consum. 

 

L’evolució de la taxa lliure de risc durant els últims deu anys (gener 2008 – desembre 
2017), si prenem com a referència el deute de l’Estat referent al rendiment de les 
obligacions a 10 anys, ha assolit un màxim del 6,62% el mes d’agost de 2012 i un mínim 
del 1,13% el mes de març de 20158. Als efectes del present estudi es pren com a 
referència de taxa lliure de risc la mitjana durant aquest període (3,64%) a fi i efecte 
d’establir un comportament aïllat de períodes excepcionals d’endeutament públic car i 
períodes també excepcionals d’endeutament públic barat. 

Pel que fa a la inflació (IPC), a fi i efecte de no circumscriure la viabilitat econòmica dels 
sectors a les particularitats conjunturals de cada moment, també prenem com a inflació 
prevista la mitjana dels darrers deu anys (gener 2008 – desembre 2017) amb un IPC 
equivalent al 1,41%. 

Deute de l’Estat: Obligacions de l’Estat a 10 anys   
[Tipus interès mig anual en %] 

 
Font: Banco de Espanya. Mercado secundario de valores 

                                                
6 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos 
para ciertas finalidades financieras. 
7 Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas 
de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
8 Font: Banco de España. 

 
Evolució IPC a Catalunya [Variació interanual en %] 

 
Font: Idescat 
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Sota aquest marc de treball, el cost de capital dels diferents usos previstos, tenint en 
compte la Orden ECO/805/2003 i la Orden EHA/301/2007 és igual al que s’inclou en la 
següent taula resum. 

Taxa d’actualització real dels diferents usos urbanístics previstos 

Ús urbanístic 

Taxa 

lliure de risc 

(%) 

Prima 

de risc 

(%) 

Taxa 

nominal 

(%) 

IPC 

(%) 

Taxa 

real 

(%) 

Habitatge primera residència 3,64% 8% 11,64% 1,41% 10,23% 

Edificis oficines i terciari 3,64% 10% 13,64% 1,41% 12,23% 

Edificis comercials 3,64% 12% 15,64% 1,41% 14,23% 

Edificis industrials 3,64% 14% 17,64% 1,41% 16,23% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Orden ECO/805/2003 i Orden EHA/301/2007. 

Cal advertir que les primes de risc corresponents a la Orden ECO/805/2007 pertanyen 
a un marc de regulació administrativa allunyat de les condicions de mercat. Per tant, es 
tracta de primes de risc que dificulten la viabilitat teòrica de sectors i polígons quan, a la 
pràctica, el mercat valora el risc, en molts casos i usos urbanístics, amb taxes inferiors 
a les de la Orden esmentada. 

Aquesta discordança s’aguditza en el sector industrial. Les rendibilitats de mercat 
exigides en aquest sector en cap cas assoleixen xifres del 16%. Ans al contrari, tal com 
mostra el següent gràfic les rendibilitats del sector industrial si situen en percentatges 
per sota de la meitat en els grans centres d’activitat econòmica de Catalunya (veure 
gràfic següent). 

Rendibilitat del sector industrial zones prime de Catalunya (%)   

 
Font: Cushman & Wakefield 

Taxes entre el 6% i el 7% son habituals en les posicions prime del sector industrial. És 
evident que la ciutat de Lleida no és comparable a les localitzacions més prime del nostre 
país, i que cal tenir en compte una prima de risc addicional, però també és ben cert que, 
en cap cas, la taxa d’actualització de mercat del sector industrial es comporta en termes 
de mercat com s’estableix a la Orden ECO/805/2007. Tenint en compte aquest escenari, 
la taxa d’actualització a aplicar en els sectors i polígons d’ús predominantment industrial 
serà del 7,50% (un sobrecost del 25% per sobre de les localitzacions excel·lents a nivell 
català del darrer quadrimestre disponible). 

2.2.3. La càrrega urbanística 

Pel que fa a la càrrega urbanística de cada sector i polígon objecte d’anàlisi, aquests 
han estat subministrats pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Lleida (veure 
taula següent). 
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Costos de transformació urbanística €/m2 

  PEC 

Costos urbanització de vialitat  

Vies urbanes i rotondes amb serveis 140 €/m2 

Vies peatonals 140 €/ m2 

Vies dins de sectors industrials 120 €/m2 

Vies no urbanes. Nous accessos 90 €/m2 

Vies no urbanes no asfaltades 60 €/m2 

Viari enllaços i rotondes nous accessos 100 €/m2 

Urbanització resta de sòls enllaços i rotondes 30 €/m2 

Viaductes 605 €/m2 

 600 €/m2 

 550 €/m2 

Passeres vianants 1.100 €/m2 

Millora de secció en vies existents 55 €/m2 

Ronda verda 45 €/m2 

Aparcaments 50 €/m2 

Urbanització d’espais lliures  

Urbanització parc territorial (sòl no urbanitzable) 15.000 € / ha 

Urbanització parc urbà 50 €/m2 

Urbanització plaça dura 140 €/m2 

Urbanització espai lliure mixt  90 €/m2 

Urbanització sauló 30 €/m2 

Urbanització de marge fluvial 20 €/m2 

Enderrocs  

Edificació 40 €/m2 

Nusos viaris (mòdul sobre superfície actuació) 5 €/m2 

Indemnitzacions1  

Indemnització edificació residencial 300 €/m2 

Indemnització edificació residencial en el Centre històric 80 €/m2 

Indemnització edificació magatzems i altres 150 €/m2 

Indemnitzacions activitats industrials i comercials 300 €/m2 

Indemnitzacions activitats magatzems i altres 150 €/m2 

Gestió  

Despeses instruments de planejament i gestió 10% Costos urbanització 

Despeses gestió de la urbanització 5% Costos urbanització 

Font: Ajuntament de Lleida 

Tal com ja s’ha comentat en el capítol 1 del document, pel que fa a la urbanització dels 
vials previstos en sectors industrials, s’ha considerat un mòdul lleugerament inferior (120 
€/m2) donat que els vials que transcorren per sòls industrials apartats del teixit 
residencial, tenen una dotació inferior de mobiliari urbà en virtut del seu ús i funció. 
També a efectes de càlcul, s’ha previst una superfície de vial del 15% del total de cada 
sector9. 

En relació als espais lliures, el criteri general és el d’aplicar el mòdul d’urbanització mixta 
(90 €/m2) a excepció d’aquelles petites peces urbanes que sí reben un tractament de 
plaça dura (140 €/m2). Pel que fa a aquelles peces que per raons de dimensió, posició, 
topografia o naturalesa del seu entorn, s’ha optat per una urbanització tova en la seva 
totalitat (50 €/m2)10. 

                                                
9 Font: Ajuntament de Lleida. 
10 Font: Ajuntament de Lleida. 
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La viabilitat econòmica i financera dels polígons i sectors objecte de treball s’ha realitzat 
incorporant la cessió obligatòria i gratuïta de l’aprofitament urbanístic a l’administració 
actuant lliure de càrregues i equivalent al 10% o 15% de l’aprofitament de cadascun dels 
usos previstos en el polígon o sector objecte d’avaluació, segons cada cas. 

Així doncs, el volum de sostre susceptible de generar rendiment econòmic en els 
polígons i sectors objecte d’anàlisi de viabilitat i que haurà d’assumir el 100% de la 
càrrega urbanística és aquell sostre un cop descomptada la cessió d’aprofitament 
urbanístic obligatòria i gratuïta a l’administració actuant lliure de càrregues segons cada 
cas.  

2.2.4. Criteris de repartiment d’infraestructures comunes 

El POUM inclou una sèrie d’inversions en infraestructures comunes que es preveu siguin 
repercutides total o parcialment als polígons i sectors quina execució urbanística 
requereix l’execució prèvia, simultània i/o íntegra de les infraestructures corresponents.  

Tal com s’esmenta en l’article 118 bis de la LUC, aquestes infraestructures comunes 
poden ser repercutides als polígons i sectors quan els terrenys que hi són destinats 
estiguin parcialment inclosos en els polígons respectius, quan estiguin fora dels polígons 
afectats però la infraestructura sigui necessària per a connectar-los amb els sistemes 
urbanístics generals o quan, per a atendre la demanda de serveis generada per les 
actuacions esmentades, calgui ampliar i reforçar una infraestructura existent.  

El planejament urbanístic general és l’instrument urbanístic que incorpora aquestes 
infraestructures comunes i les repercuteix als polígons i sectors afectats per tal de 
garantir-ne l’execució, i reparteix el cost d’execució entre els polígons en proporció a 
l’aprofitament urbanístic assignat a cadascun. 

Serà en fase de reparcel·lació de cada sector quan el cost d’execució de la 
infraestructura comuna es podrà repercutir com a despesa d’urbanització a càrrec dels 
propietaris. Així doncs, l’import del cost d’execució d’aquestes infraestructures és 
indicatiu en el moment de redactar el POUM. 

Segons serveis tècnics municipals es preveuen cinc infraestructures comunes: 

1. Infraestructura comuna de cobriment de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba amb 
un cost de 29.249.746 €11. 

2. Infraestructura comuna del Pont de Príncep de Viana amb un cost de 12.246.224 €12. 

3. Infraestructura comuna de la rotonda del barri de La Bordeta amb un cost de 794.299 
€13. 

4. Infraestructura comuna del vial de ronda de Sucs amb un cost de 933.072 €14. 

5. Infraestructura comuna viari PAU G37-PAU G38 amb un cost de 100.862 €15. 

  

                                                
11 Font: Ajuntament de Lleida. 
12 Font: Ajuntament de Lleida. 
13 Font: Ajuntament de Lleida. 
14 Font: Ajuntament de Lleida. 
15 Font: Ajuntament de Lleida. 
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Infraestructures comunes POUM 

 

Font: Ajuntament de Lleida 

En les següents taules s’aborda el repartiment del cost d’aquestes infraestructures tenint 
en compte dues condicions necessàries: 

1. aplicar el criteri de repartiment en funció de l’aprofitament urbanístic de cada sector 
i, 

2. garantir la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons afectats per la 
infraestructura comuna corresponent segons la fitxa de viabilitat econòmica i 
financera de cada polígon i sector inclosa en el capítol 2.3 i 2.4 del document. 

+ Vv 
Valor en venda producte immobiliari acabat 

(€ totals privatius) 

- CE+F 
Costos edificació i financers procés edificació i comercialització 

(€ totals privatius) 

= Aprofitament urbanístic urbanitzat  

- CT propis 
Càrrega interna de transformació del sòl i financera del procés 
transformació de sòl 

(€ totals) 

= Diferència (% participació IC) % Participació execució infraestructures comunes 

 
Infraestructura comuna de cobriment de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba 

  VV CE+F AU urbanitzat CT propi Diferència Participació   

  € totals € totals € total € totals € totals % € 

PMU 1 275.483.118 176.042.082 99.441.036 44.243.081 55.197.955 82,52% 24.136.249 

PAU G21 30.322.692 20.770.835 9.551.857 2.928.823 6.623.034 9,90% 2.896.035 

PAU G18 24.716.002 16.944.092 7.771.909 2.700.724 5.071.185 7,58% 2.217.462 

          66.892.174  100,00% 29.249.746 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor  
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Infraestructura comuna del Pont de Príncep de Viana 

  VV CE+F AU urbanitzat CT propi Diferència Participació   

  € totals € totals € total € totals € totals % € 

PMU 1 275.483.118 176.042.082 99.441.036 44.243.081 55.197.955  48,81% 5.977.051 

PAU G25 10.977.769 7.842.676 3.135.094 1.150.323  1.984.771  1,75% 214.919 

PAU G41 30.104.323 22.687.990 7.416.333 5.125.671  2.290.662  2,03% 248.042 

PPU R1 832.809.192 715.813.349 116.995.843 63.375.577  53.620.267  47,41% 5.806.212 

          113.093.655  100,00% 12.246.224 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

Infraestructura comuna de la rotonda del barri de La Bordeta 

  VV CE+F AU urbanitzat CT propi Diferència Participació   

  € totals € totals € total € totals € totals % € 

PAU G46 8.821.731 7.497.828 1.323.903 1.005.440 318.463  10,77% 42.773 

PAU G47 5.647.789 4.814.460 833.329 769.926 63.403  2,14% 8.516 

PAU G48 6.883.854 5.785.670 1.098.184 519.494 578.691  19,57% 77.724 

PAU G49 4.646.059 3.929.897 716.162 499.974 216.188  7,31% 29.036 

PAU G50 13.999.968 11.669.099 2.330.869 910.366 1.420.503  48,04% 190.788 

PAU G51 2.758.878 2.313.364 445.515 85.798 359.717  12,17% 48.313 

          2.956.964  100,00% 397.149 

     PAUs 50% 397.149 

     Ajuntament 50% 397.149 

       794.299 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

Infraestructura comuna del vial de ronda de Sucs 

  VV CE+F AU urbanitzat CT propi Diferència Participació   

  € totals € totals € total € totals € totals % € 

PAU G72 3.615.725 1.205.100 2.410.625 1.467.756 942.869  38,84% 144.989 

PAU G70 - - 702.941 219.507 483.433  19,92% 74.340 

PAU G71 - - 850.921 215.598 635.323  26,18% 97.696 

PMU 6 4.278.218 3.912.724 365.494 0 365.494  15,06% 56.204 

          2.427.120  100,00% 373.229 

     PAUs 40% 373.229 

     Ajuntament 60% 559.843 

       933.072 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

Infraestructura comuna viari PAU G37-PAU G38 

  VV CE+F AU urbanitzat CT propi Diferència Participació   

  € totals € totals € total € totals € totals % € 

PAU G37 7.903.938 6.351.646 1.552.293 1.150.941 401.352  62,35% 62.888 

PAU G38 3.809.335 3.038.139 771.197 528.850 242.347  37,65% 37.973 

          643.698  100,00% 100.862 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

2.2.5. Els costos d’edificació 

A l’hora de definir els costos de construcció s’han tingut contrastat les diferents fonts 
secundàries periòdicament publicades del sector. Partint de les dades publicades pel 
Butlletí Econòmic de la Construcció (en endavant BEC), aquestes s’han contrastat amb 
les darreres dades disponibles publicades per la guia per l’obtenció simplificada de 
pressupostos d’execució material del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), pels 
costos de construcció publicats pel Ministerio de Fomento, i per les dades publicades 
per la revista de la construcció Emedos agenda de la construcción. 

Tal com mostren les taules i gràfics següents, la mitjana del cost de construcció de 
l’habitatge, en termes de Pressupost d’Execució Material (PEM), del conjunt de fonts 
consultades se situa un 20% per sota dels costos de construcció publicats pel BEC. 
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Cost de construcció habitatge plurifamiliar €/m2 obra nova (PEM) 

  2017 2017 

 Ciutat de Lleida Llívia, Suchs i Raïmat 

COAC 756 716 

(habitatge plurifamiliar entremitgeres entre 50 m2 i 150 m2, de qualitat estàndard) 

Emedos 744 744 

(Edifici d’habitatges entremitgeres 105 m2 / Promig qualitat senzilla, mitja i alta, IV trimestre 2017) 

Ministerio de Fomento 520 520 

(Vivienda familiar en bloque, 2016) 

Butlletí Econòmic de la Construcció 941 941 

(Tipologia casa renda normal entremitgeres / IV trimestre 2017) 

Mitjana PEM € /m 2 habitatge plurifamiliar obra nova 740 730 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per COAC, Ministerio de Fomento, Emedos i Butlletí Econòmic de la Construcció. 

Cost de construcció habitatge unifamiliar €/m2 obra nova (PEM) 

  2017 2017 

 Ciutat de Lleida Llívia, Suchs i Raïmat 

 < 200 m2 > 200 m2 < 200 m2 > 200 m2 

COAC 806 1.007 763 954 

(habitatge unifamiliar entre 100 i 150 m2 / > 200 m2, de qualitat estàndard)     

Emedos 1.087 1.175 1.087 1.175 

(Casa unifamiliar aïllada < 200 m2 i > 200 m2 amb garatge soterrani 

Promig qualitat senzilla, mitja i alta / IV trimestre 2017) 
    

Ministerio de Fomento 655 655 655 655 

(Nueva vivienda unifamiliar, 2016)     

Butlletí Econòmic de la Construcció 1.134 1.134 1.134 1.134 

(Tipologia chalet normal 150 - 300 m2 / IV trimestre 2017)     

Mitjana PEM € /m 2 habitatge unifamiliar obra nova 920 993 910 980 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per COAC, Ministerio de Fomento, Emedos i Butlletí Econòmic de la Construcció. 

Així doncs, i a partir d’aquesta anàlisi, a l’hora de determinar els costos de construcció 
per tot el ventall d’usos previstos en el POUM, es parteix dels preus publicats al BEC, 
tot i que, tenint en compte el decalatge entre costos de mercat, els costos de referència 
disponibles i els costos de referència del BEC, s’estima que els costos reals de 
l’edificació poden ajustar-se avui un 20% a la baixa respecte als costos de referència 
que publica el BEC. 

En la taula adjunta s’inclou el resum dels diferents costos de construcció més un 25% 
de cost addicional de gestió i promoció. 

Costos edificació €/m2 obra nova per usos urbanístics previstos al POUM 

 PEM BI + DG (19% PEM) PEC  Gestió i promoció (25% PEC)* TOTAL 

 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 

Plurifamiliar Lliure1 753 143 896 224 1.120 

HPC2 666 127 792 198 990 

HPORG3 579 110 689 172 861 

HPORE4 579 110 689 172 861 

Comercial PB5 376 72 448 112 560 

Centre comercial6 635 121 756 189 944 

Terciari i oficines7 688 131 818 205 1.023 

* Els costos de gestió i promoció inclouen honoraris tècnics, control de qualitat i escomeses, impostos i taxes, notaria i Registre de la Propietat, despeses 
d’administració del promotor, seguretat i salut, assegurances, etc. 
1 Tipologia BEC casa renta normal entre medianeras 
2 Habitatge Preu Concertat mitjana entre Habitatge Plurifamiliar Lliure i Habitatge Protecció oficial Règim General 
3 Habitatge Protecció Oficial Règim General, Tipologia BEC vivienda plurifamiliar aislada, renta social altura B+4 plantas 
4 Habitatge Protecció Oficial Règim Especial, Tipologia BEC vivienda plurifamiliar aislada, renta social altura B+4 plantas 
5 Comercial en Planta Baixa 50% PEC Plurifamiliar Lliure 
6 Centre Comercial: Un Centre Comercial és un projecte singular d’edificació el suficientment complex com haver de prendre en consideració els costos específics 
de les obres dels projectes en cada cas. Tanmateix, en fase de redacció d’un instrument de planejament general, no es disposa d’un escandall de costos 
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d’edificació específic per aquest tipus d’artefacte. Davant d’aquesta mancança, cal aplicar un cost d’edificació dels usos comercials estàndard a partir d’escandalls 
de costos derivats d’experiències prèvies ja executades i consolidades i que inclouen sòcols destinats a aparcaments soterrats vinculats als complexes 
comercials, sens perjudici que en fases posteriors i quan es disposés de l’escandall de costos detallat que suposa un complex comercial  concret i unes 
ordenacions singulars i complexes puguin alterar aquest punt de partida. 
7 Tipologia BEC Edificio administrativo corriente  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Butlletí Econòmic de la Construcció IV trimestre 2017. 

2.2.6. Els preus de venda de l’immobiliari 

Referent als preus de venda dels diferents productes immobiliaris que inclouen els 
diferents sectors i polígons objecte de treball, la viabilitat econòmica i financera dels 
mateixos parteix dels preus de mercat dels productes immobiliaris resultants de l’estudi 
de mercat realitzat per PROMO Assessors Consultors amb ocasió de la redacció del 
POUM, i dels preus publicats per la Generalitat de Catalunya per als mòduls d’habitatge 
protegit (a l’Annex: Els preus del mercat immobiliari del present document s’inclou el 
detall de l’estudi de mercat per a la determinació dels preus de mercat). 

Preus de mercat dels habitatges plurifamiliars d’obra nova previstos en el POUM 

Habitatge plurifamiliar renda lliure 

Zones  
€/m2 construït 

€/m2 construït 

amb elements comuns 

1 Cappont 2.094 1.885 

2 La Bordeta 1.552 1.397 

3 Magraners 1.552 1.397 

4 Pardinyes 1.691 1.522 

5 Balàfia i Secà de Santpere 1.552 1.397 

6 Centre 2.161 1.945 

7 Mariola - Instituts - Templers 1.691 1.522 

8 Ciutat Jardí – Vila Montcada – JdB – CE 1.903 1.713 

9 Llívia – Suchs - Raïmat 1.552 1.397 

10 Centre històric 1.755 1.580 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

Pel que fa a l’habitatge protegit, i tal com s’explica en el document de Memòria Social, 
a Lleida el preu màxim de l’habitatge de preu concertat té avui oferta alternativa més 
competitiva en termes de mercat (l’habitatge lliure de segona mà). En aquest sentit, el 
fet que aquesta tipologia d’habitatge tingui un preu màxim del mòdul per sobre del preu 
mig de l'habitatge de segona mà comporta que, en el cas de voler mantenir aquest règim 
de protecció, el preu del mòdul s'hagi de reduir i permeti donar resposta a la demanda 
exclosa existent entre el mercat lliure i l'HPO. Aquest preu del mòdul, segons els serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament de Lleida, se situa en un màxim de 1.392 €/m2 
construïts, inclosos elements comuns, equivalent a 1.637 €/m2 x 0,85 = 1.392 €/m2).  

El present treball, pren en consideració també el fet que en aquelles zones i/o barris on 
el preu de l’habitatge plurifamiliar d’obra nova se situï lleugerament per sobre d’aquest 
preu de 1.392 €/m2 de l’habitatge de preu concertat, el preu màxim d’aquesta tipologia 
se situarà a mig camí entre la renda lliure i l’habitatge protegit de règim general. En 
aquest sentit, el treball vol garantir la funció social de la tipologia de preu concertat 
essent coherent amb els preus de mercat de la renda lliure del seu barri i/o zona. 

Així doncs, els preus de l’habitatge de protecció oficial tinguts en compte en aquest 
estudi han estat els que s’adjunten a la taula següent (a l’Annex: Els preus del mercat 
immobiliari del present document s’inclou el detall de l’estudi de mercat per a la 
determinació dels preus de mercat). 
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Preus de l’habitatge protegit previstos en el POUM 

Habitatge protegit 

Màxim mòdul 

€/m2 útil 

Màxim €/m2 construït 

amb elements comuns (€/m2 útil x0,75) 

€/m2 construït 

amb elements comuns 

HPC 2.183 1.637 1.637 x 0,85 = 1.392 

Zones 1, 4, 6, 7, 8 i 10   1.392 

Zones 2, 3, 5 i 9   1.290 

HPORG 1.577 1.182 1.182 

HPORE 1.478 1.109 1.109 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

Els preus de mercat corresponents als locals comercials en planta baixa, als usos 
terciaris i oficines i al format de centre comercial s’adjunten en la següent taula (a 
l’Annex: Els preus del mercat immobiliari del present document s’inclou el detall de 
l’estudi de mercat per a la determinació dels preus de mercat). 

Preus de mercat locals comercials en planta baixa, oficines i centres comercials d’obra nova previstos 

en el POUM 

 
€/m2 construït 

€/m2 construït 

amb elements comuns 

Comercial en PB 1.041 937 

Terciari i oficines 1.500 1.350 

Centre Comercial - 3.944 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

Tal com ja s’ha anat comentant anteriorment els sectors i/o polígons amb ús 
predominant residencial de tipologia unifamiliar i els sectors amb ús predominant 
industrial s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests dos usos urbanístics responen més a operacions 
de compravenda de solars que no pas a operacions de compravenda de productes 
acabats. Així doncs, l’estudi de mercat i la viabilitat econòmica i financera d’aquests 
sectors i polígons inclosos en el POUM s’ha centrat en la comercialització de solars 
urbanitzats a partir dels preus de venda de solars €/m2 de sòl urbanitzat i dels preus 
€/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (a l’Annex: Els preus del mercat immobiliari del 
present document s’inclou el detall de l’estudi de mercat per a la determinació dels preus 
de mercat). 

Valors de sòl urbanitzat habitatge unifamiliar (€/m2 sostre) i ús industrial (€/m2 sòl) previstos en el POUM 

Habitatge unifamiliar 
 

Valor de repercussió de sòl urbanitzat 

(€/m2 sostre) 

Ciutat Jardí   378,44 

Resta ciutat de Lleida   170,00 

   

Polígons industrials 
 

Valor del sòl urbanitzat 

(€/m2 sòl parcel·la urbanitzada) 

Industrial  75 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

2.2.7. El temps i els ritmes d’absorció de mercat 

Els habitatges acabats d’obra nova a Lleida l’any 2016 han estat 195. L’esclat de la 
bombolla immobiliària l’any 2007 va fer caure en picat els habitatges de nova construcció 
després d’un màxim de 1.973 habitatges acabats d’obra nova, precisament l’any 2007.  

Si analitzem aquestes xifres per períodes temporals veurem que durant els últims 25 
anys la xifra mitjana d’habitatges acabats a Lleida ha estat de 892 anuals, molt per sobre 
dels 462 habitatges anuals durant el període posterior a l’esclat de la bombolla 
immobiliària i col·lapse del sector immobiliari i de la construcció. 
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Habitatges acabats obra nova Lleida (Certificats Finals d’Obra - CFOs) 

 
 

 CFOs  Mitjana CFOs (96–16)  Mitjana CFOs (02–16)  Mitjana CFOs (08–16) 
 

Font: Generalitat de Catalunya 

Pel que fa al nombre de transaccions de compravenda, les darreres dades disponibles 
pel Ministerio de Fomento xifren en 143 transaccions de compravenda d’habitatge nou 
l’any 2016 a Lleida, lluny de la mitjana anual manifestada entre els anys 2004 i 2016 
(516 transaccions d’obra nova). 

Aquestes mateixes xifres per als habitatges de segona mà se situen per sobre de l’obra 
nova. En concret, les transaccions de compravenda d’habitatges de segona mà l’any 
2016 van ser de 1.087 transaccions (molt propera a les 1.226 transaccions d’habitatges 
de segona mà anuals que es van efectuar de mitjana entre els anys 2004 i 2016). 

Nombre de transaccions de compravenda a Lleida (2004 – 2016) 

 
 

 Habitatge Obra Nova  Habitatge 2ª Mà  Mitjana Obra Nova (04–15)  Mitjana 2ª Mà (08–16) 
 

Font: Ministerio de Fomento 

Tenint en compte aquests comportaments i la previsió de noves llars inclosa en el 
document de Memòria Social del POUM (718 noves llars anuals en l’escenari mitjà de 
projeccions demogràfiques), s’estableixen les següents hipòtesis de comportament 
referent als ritmes d’absorció de mercat per a realitzar la viabilitat econòmica i financera 
de cada sector i polígon objecte de treball: 

- Tots els sectors es desenvolupen en un únic sector o polígon amb etapa única, 
excepte en aquells sectors i polígons tinguin més de 200 habitatges. En aquests 
casos, es preveu que es desenvolupi mitjançant dues fases d’urbanització distintes i 
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s’assigna el % d’aprofitament urbanístic de manera a proporcional a cada fase 
prevista. 

- El cicle de transformació de sòl s’estableix en 2 o 3 anys, en funció del volum 
d’habitatges del sector o polígon objecte d’avaluació (en aquells sectors i polígons 
amb un volum d’habitatges més alt de 200, el cicle de transformació del sòl s’estima 
s’allargui fins als 3 anys). 

- La Memòria Social del POUM estableix una formació de noves llars en l’escenari mitjà 
de 718 noves llars anuals (escenari mig). Tanmateix, aquestes noves llars no tenen 
perquè traduir-se en necessitats de nous habitatges acabats. 

En aquest sentit, i per establir ritmes d’absorció coherents, s’estableixen uns ritmes 
anuals de comercialització per a cadascun dels sectors i polígons objecte de viabilitat 
econòmica i financera equivalents a 1/4 d’aquesta formació de noves llars. És a dir, 
com a màxim, cada sector i polígon objecte de treball absorbirà un 25% de l’escenari 
mig establert a la Memòria Social del POUM, essent el 75% restant absorbit i 
localitzat, bé en la resta de sectors i polígons que s’executin durant el mateix període 
temporal, bé en el sòl urbà consolidat avui pendent d’edificar, bé en l’estoc en oferta 
pendent de comercialitzar a dia d’avui, etc. 

2.2.8. Resultat valors repercussió sòl urbanitzat (€/m2 sostre)  

Abans d’entrar en les fitxes individualitzades per cadascun dels sectors i polígons 
objecte de viabilitat econòmica i financera, creiem oportú avançar els resultats agregats 
de la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons en termes de valor 
repercussió del sòl urbanitzat (€/m2 sostre) per barris i zones. 

Tal com mostra el gràfic i el mapa tèrmic següent, els valors de repercussió de sòl 
urbanitzat resultant de l’anàlisi de viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons 
que incorpora el POUM no resulten son homogenis arreu de la ciutat de Lleida i de la 
resta de nuclis del seu terme municipal: 

- Efectivament, l’àmbit delimitat com a Centre de la ciutat mostra els valors més alts 
(promig de valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 577 €). 

- Els valors dels polígons i sectors previstos a Cappont i a la zona de Ciutat Jardí – 
Vila Montcada – Joc de la Bola i Camp d’Esports presenten uns valors de 
repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre entre 358 i 372 €/m2 de sostre. 

- El grup de barris/zones comprés pel Centre Històric, Pardinyes, Mariola – Instituts – 
Templers i Balàfia mostren un comportament relativament similar amb valors de 
repercussió de sòl urbanitzat €/m2 de sostre que oscil·len entre els 241 i els 278 €/m2 
de sostre. 

- El comportament dels barris de La Bordeta i Mangraners, juntament amb els nuclis 
de Llívia, Suchs i Raïmat mostren les darreres similituds, amb uns valors de 
repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre que oscil·len entre els 165 i els 190 
€/m2 de sostre. 

És obvi que els valors de mercat dels productes finals, i que acaben tenint una 
repercussió cabdal amb els valors residuals del sòl, ja no són ni seran els que responien 
al cicle de la bombolla immobiliària, i la viabilitat econòmica i financera d’una actuació 
urbanística no es pot fonamentar avui tenint com a punt de referència els valors de 
mercat propis de la bombolla immobiliària que ha patit el país durant els primers anys 
del segle XX. 
 
D’altra banda, també es constata que els costos de transformació del sòl i d’edificació 
son més rígids i estables al llarg del temps en comparació a les acusades fluctuacions 
dels valors en venda. Per tant, en l’escenari actual, es constata que els marges minven, 
i que mai s’assoliran els de l’època alcista de la bombolla ni poden ser comparables a 
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aquesta època passada. En altres paraules, els valors residuals del sòl mai seran els 
que es van registrar durant el cicle alcista de la bombolla. 

Tanmateix, i tal com s’adjunten a les fitxes individualitzades per sectors i polígons en els 
següents apartats, tots els sectors i polígons del POUM registren valors residuals del sòl 
positius amb el que es constata que tots els sectors i polígons del POUM són viables en 
termes econòmics i financers 

Promig valors de repercussió de sòl urbanitzat (€/m2 sostre) dels sectors i polígons del POUM 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

Mapa tèrmic distribució valors de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 sostre per zones i barris 

 

Font: ElabPAU G37oració pròpia Equip Redactor  
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2.3. Fitxes viabilitat econòmica i financera PAU sòl urbà no consolidat 

PAU G1 Castell de Gardeny 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.496 

Sistemes (m2) 367 

Viari 365 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.129 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 7 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,57 

Sostre total (m2) 847 Sostre total privatiu (m2) 762 

Sostre residencial 847 Sostre residencial 762 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 847 Sostre habitatge renda lliure (100%) 762 

Unifamiliar 847 Unifamiliar 762 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 5.110 
Costos urbanització  51.097 
Despeses de gestió urbanització  2.555 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  58.762 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

288.438 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 110 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G2 Camí Boixadors 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 9.147 

Sistemes (m2) 2.113 

Viari 2.113 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 7.034 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 19 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,47 

Sostre total (m2) 4.260 Sostre total privatiu (m2) 3.834 

Sostre residencial 4.260 Sostre residencial 3.834 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 4.260 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.834 

Unifamiliar 4.260 Unifamiliar 3.834 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 29.579 
Costos urbanització  295.793 
Despeses de gestió urbanització  14.790 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  340.162 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.450.941 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 86 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G3 Camí Boixadors-Rovira Roure-Monestir d'Aviganya 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.310 

Sistemes (m2) 2.061 

Viari 2.061 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 6.249 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 14 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,68 

Sostre total (m2) 5.624 Sostre total privatiu (m2) 5.062 

Sostre residencial 5.624 Sostre residencial 5.062 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 5.624 Sostre habitatge renda lliure (100%) 5.062 

Unifamiliar 5.624 Unifamiliar 5.062 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 28.852 
Costos urbanització  288.522 
Despeses de gestió urbanització  14.426 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  331.800 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.915.644 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 137 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G4 Sèquia Major 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 20.820 

Sistemes (m2) 7.016 

Viari 7.016 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 13.804 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 23 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,33 

Sostre total (m2) 6.902 Sostre total privatiu (m2) 6.212 

Sostre residencial 6.902 Sostre residencial 6.212 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 6.902 Sostre habitatge renda lliure (100%) 6.212 

Unifamiliar 6.902 Unifamiliar 6.212 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 98.219 
Costos urbanització  982.194 
Despeses de gestió urbanització  49.110 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.129.523 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.350.800 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 37 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G5 Carrer arquitecte Morera i Gatell 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 13.594 

Sistemes (m2) 2.043 

Viari 2.043 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 11.551 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 19 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,42 

Sostre total (m2) 5.776 Sostre total privatiu (m2) 5.198 

Sostre residencial 5.776 Sostre residencial 5.198 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 5.776 Sostre habitatge renda lliure (100%) 5.198 

Unifamiliar 5.776 Unifamiliar 5.198 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 28.597 
Costos urbanització  285.974 
Despeses de gestió urbanització  14.299 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  328.870 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.967.168 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 87 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G6 Carrer Monestir de Vallbona 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 3.650 

Sistemes (m2) 1.258 

Viari 1.258 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.392 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 5 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,59 

Sostre total (m2) 2.153 Sostre total privatiu (m2) 1.938 

Sostre residencial 2.153 Sostre residencial 1.938 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.153 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.938 

Unifamiliar 2.153 Unifamiliar 1.938 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 17.607 
Costos urbanització  176.070 
Despeses de gestió urbanització  8.803 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  202.480 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

733.355 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 102 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G7 Carrer Monestir de Gualter 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.675 

Sistemes (m2) 276 

Viari 276 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.400 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 3 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,75 

Sostre total (m2) 1.260 Sostre total privatiu (m2) 1.134 

Sostre residencial 1.260 Sostre residencial 1.134 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.260 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.134 

Unifamiliar 1.260 Unifamiliar 1.134 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 3.858 
Costos urbanització  38.584 
Despeses de gestió urbanització  1.929 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  44.372 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

428.998 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 168 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G8 Illa Alcalde Rovira Roure-Carles Fontserè-Sèquia Major 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 26.531 

Sistemes (m2) 9.914 

Viari 3.919 Equipaments 5.995 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 16.617 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 20 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,25 

Sostre total (m2) 6.624 Sostre total privatiu (m2) 5.962 

Sostre residencial 6.624 Sostre residencial 5.962 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 6.624 Sostre habitatge renda lliure (100%) 5.962 

Unifamiliar 6.624 Unifamiliar 5.962 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 54.870 
Costos urbanització  548.701 
Despeses de gestió urbanització  27.435 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  631.006 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.256.201 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 378 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 43 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G9 Avinguda Alcalde Porqueres 

El sector PAU G9 s’ha avaluat mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la 
fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Les operacions 
immobiliàries amb usos exclusivament comercials (±10.000 m2 de sostre) responen més 
a operacions de compravenda de solars per a la implantació d’una superfície comercial, 
que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 
PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.899 

Sistemes (m2) 2.432 
Viari 2.432 Equipaments 0 
Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 
Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 
Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 6.467 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,09 

Sostre total (m2) 9.701 Sostre total privatiu (m2) 8.731 
Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 
Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 
Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  
Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 
Sostre centre comercial 9.701 Sostre centre comercial 8.731 
Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 
Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 
PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 34.046 
Costos urbanització  340.458 
Despeses de gestió urbanització  17.023 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  391.526 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.051.741 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial1 235 
Terciari i oficines 0 

 
RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 
(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 
14% 118 3 3 

1 El valor de repercussió €/m2 de sostre urbanitzat per a una superfície comercial de ±10.000 m2 es correspon amb els valors establerts 
pels Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2017) publicats per l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponents a la 2ª categoria definida per als usos comercials a Lleida.  
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PAU G10 Avinguda de Balàfia 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 3.207 

Sistemes (m2) 2.247 

Viari 1.905 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 342 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 960 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 54 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,80 

Sostre total (m2) 5.757 Sostre total privatiu (m2) 5.182 

Sostre residencial 4.798 Sostre residencial 4.318 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 3.359 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.023 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.359 Plurifamiliar 3.023 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 480 Habitatge Preu Concertat 432 

HPO règim general 960 HPO règim general 864 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 960 Sostre comercial planta baixa 864 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 28.377 
Costos urbanització  283.768 
Despeses de gestió urbanització  14.188 
Enderrocs  13.120 
Indemnitzacions  98.400 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  437.854 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.039.428 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

6.610.383 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 140 4 5 
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PAU G11 Avinguda de Pinyana 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.228 

Sistemes (m2) 2.732 

Viari 2.732 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 5.495 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 169 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,79 

Sostre total (m2) 14.694 Sostre total privatiu (m2) 13.225 

Sostre residencial 14.694 Sostre residencial 13.225 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 10.286 Sostre habitatge renda lliure (70%) 9.257 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 10.286 Plurifamiliar 9.257 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 1.469 Habitatge Preu Concertat 1.322 

HPO règim general 2.939 HPO règim general 2.645 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 38.251 
Costos urbanització  382.507 
Despeses de gestió urbanització  19.125 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  439.883 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

13.953.328 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

17.766.376 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 209 4 5 
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PAU G12 Carrer de la Ciutadella 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.939 

Sistemes (m2) 1.894 

Viari 1.894 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.045 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 29 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,98 

Sostre total (m2) 2.866 Sostre total privatiu (m2) 2.580 

Sostre residencial 2.580 Sostre residencial 2.322 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 1.806 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.625 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.806 Plurifamiliar 1.625 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 258 Habitatge Preu Concertat 232 

HPO règim general 516 HPO règim general 464 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 287 Sostre comercial planta baixa 258 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 26.513 
Costos urbanització  265.126 
Despeses de gestió urbanització  13.256 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  304.895 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.593.857 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

3.360.576 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 51 4 5 
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PAU G13 Carrer Torres de Segre 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.329 

Sistemes (m2) 4.709 

Viari 1.973 Equipaments 288 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.448 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.620 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 71 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,83 

Sostre total (m2) 6.884 Sostre total privatiu (m2) 6.195 

Sostre residencial 6.258 Sostre residencial 5.632 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.380 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.942 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.380 Plurifamiliar 3.942 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 626 Habitatge Preu Concertat 563 

HPO règim general 1.252 HPO règim general 1.126 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 626 Sostre comercial planta baixa 563 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 35.423 
Costos urbanització  354.231 
Despeses de gestió urbanització  17.712 
Enderrocs  69.200 
Indemnitzacions  171.075 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  647.641 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.257.537 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

8.093.944 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 51 4 5 
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PAU G14 Avinguda Torre Vicens 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 17.158 

Sistemes (m2) 12.839 

Viari 0 Equipaments 9.970 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.869 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.319 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 167 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,03 

Sostre total (m2) 17.693 Sostre total privatiu (m2) 15.923 

Sostre residencial 14.532 Sostre residencial 13.079 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 10.172 Sostre habitatge renda lliure (70%) 9.155 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 10.172 Plurifamiliar 9.155 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 1.453 Habitatge Preu Concertat 1.308 

HPO règim general 2.906 HPO règim general 2.616 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 3.161 Sostre comercial planta baixa 2.845 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 25.818 
Costos urbanització  258.177 
Despeses de gestió urbanització  12.909 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  296.903 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

15.391.626 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

20.236.117 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 134 4 5 



 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 

Avaluació econòmica i financera. Aprovació inicial. Abril 2018 

46 

PAU G15 Prolongació carrer de Brasil 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.949 

Sistemes (m2) 1.196 

Viari 1.196 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.754 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 33 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,61 

Sostre total (m2) 4.737 Sostre total privatiu (m2) 4.263 

Sostre residencial 2.983 Sostre residencial 2.684 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.983 Sostre habitatge renda lliure (100%) 2.684 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.983 Plurifamiliar 2.684 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.754 Sostre comercial planta baixa 1.579 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 16.737 
Costos urbanització  167.374 
Despeses de gestió urbanització  8.369 
Enderrocs  6.520 
Indemnitzacions  48.900 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  247.900 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.889.426 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

5.564.277 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 226 4 5 
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PAU G16 Victòria Kent-Periodista Trapa 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats.  

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 13.992 

Sistemes (m2) 5.117 
Viari 3.089 Equipaments 0 

Viari peatonal 308 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.596 Sistema ferroviari 123 

Sòl privat (m2) 8.875 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Activitat econòmica Total habitatges (N) 4 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,42 

Sostre total (m2) 5.849 Sostre total privatiu (m2) 5.264 
Sostre residencial 1.795 Sostre residencial 1.615 

Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.795 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.615 

Unifamiliar 1.795 Unifamiliar 1.615 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 4.054 Sostre terciari i oficines 3.649 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 46.551 

Costos urbanització1  465.511 

Despeses de gestió urbanització  23.276 

Enderrocs  77.744 

Indemnitzacions  375.840 

  988.921 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.468.828 - 

Solar industrial 0 

Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure2 378 

Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 

Habitatge preu concertat 0 

HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 

Comercial planta baixa 0 

Centre comercial 0 

Terciari i oficines3 235 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 14 3 3 
1 La reserva de vial prevista (prolongació del carrer Victòria Kent) en el tram en contacte amb la zona verda es pot destinar gairebé la 
meitat de la seva secció per a dotació pública d’aparcament amb un tractament tou (30 €/m2) de transició amb la zona verda (Font: 
Ajuntament de Lleida). 
2Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
3 Valor de repercussió €/m2 de sostre urbanitzat per a una superfície comercial de ±4000 m2 corresponen a la 2ª categoria definida per als 
usos comercials a Lleida establerts en els Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2017) publicats per l’Agència 
Tributària de Catalunya. 



 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 

Avaluació econòmica i financera. Aprovació inicial. Abril 2018 

48 

PAU G17 Illa Onze de setembre 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 25.263 

Sistemes (m2) 21.562 

Viari 2.292 Equipaments 1.824 

Viari peatonal 840 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 16.606 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.701 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 246 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,84 

Sostre total (m2) 21.150 Sostre total privatiu (m2) 19.035 

Sostre residencial 21.150 Sostre residencial 19.035 

Sostre habitatge renda lliure(60%) 12.600 Sostre habitatge renda lliure (60%) 11.340 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 12.600 Plurifamiliar 11.340 

Sostre habitatge protegit (40%)  Sostre habitatge protegit (40%)  

Habitatge Preu Concertat 4.050 Habitatge Preu Concertat 3.645 

HPO règim general 4.500 HPO règim general 4.050 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 193.309 
Costos urbanització  1.933.092 
Despeses de gestió urbanització  96.655 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  2.223.056 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

19.795.373 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

31.921.301 2 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 169 6 7 
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PAU G18 Carrer d'Alfarràs 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 11.865 

Sistemes (m2) 9.003 

Viari 2.271 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 6.733 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.861 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 143 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,30 

Sostre total (m2) 15.452 Sostre total privatiu (m2) 13.907 

Sostre residencial 12.877 Sostre residencial 11.589 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 12.877 Sostre habitatge renda lliure (100%) 11.589 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 12.877 Plurifamiliar 11.589 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.575 Sostre comercial planta baixa 2.318 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 126.047 
Costos urbanització  1.260.469 
Despeses de gestió urbanització  63.023 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  2.217.462 

  3.667.002 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

14.273.755 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

24.716.002 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 267 4 5 
1 Participació Infraestructura comuna de cobriment de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba (Font: Ajuntament de Lleida) 
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PAU G19 Carrer d'Alfarràs 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.450 

Sistemes (m2) 794 

Viari 794 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.656 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 72 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,26 

Sostre total (m2) 7.975 Sostre total privatiu (m2) 7.177 

Sostre residencial 6.319 Sostre residencial 5.687 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.423 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.981 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.423 Plurifamiliar 3.981 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 632 Habitatge Preu Concertat 569 

HPO règim general 1.264 HPO règim general 1.137 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.656 Sostre comercial planta baixa 1.490 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 11.113 
Costos urbanització  111.129 
Despeses de gestió urbanització  5.556 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  127.799 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.834.340 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

9.036.435 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 426 4 5 
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PAU G20 Carrer Príncep de Viana 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 249 

Sistemes (m2) 69 

Viari 69 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 180 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 10 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 4,35 

Sostre total (m2) 1.083 Sostre total privatiu (m2) 975 

Sostre residencial 902 Sostre residencial 812 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 902 Sostre habitatge renda lliure (100%) 812 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 902 Plurifamiliar 812 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 180 Sostre comercial planta baixa 162 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 960 
Costos urbanització  9.596 
Despeses de gestió urbanització  480 
Enderrocs  23.480 
Indemnitzacions  176.100 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  210.615 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.000.267 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.732.032 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 1.022 4 5 
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PAU G21 Avinguda Prat de la Riba 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 13.706 

Sistemes (m2) 10.387 

Viari 4.487 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 5.901 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.319 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 176 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,38 

Sostre total (m2) 18.868 Sostre total privatiu (m2) 16.981 

Sostre residencial 15.881 Sostre residencial 14.293 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 15.881 Sostre habitatge renda lliure (100%) 14.293 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 15.881 Plurifamiliar 14.293 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.987 Sostre comercial planta baixa 2.688 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 115.919 
Costos urbanització  1.159.194 
Despeses de gestió urbanització  57.960 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  2.896.035 

  4.229.107 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

17.508.518 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

30.322.692 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 302 4 5 
1 Participació Infraestructura comuna de cobriment de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G22 Comptes d'Urgell 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.291 

Sistemes (m2) 1.957 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.957 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.334 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 102 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,62 

Sostre total (m2) 11.256 Sostre total privatiu (m2) 10.130 

Sostre residencial 8.922 Sostre residencial 8.030 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 6.245 Sostre habitatge renda lliure (70%) 5.621 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 6.245 Plurifamiliar 5.621 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 892 Habitatge Preu Concertat 803 

HPO règim general 1.784 HPO règim general 1.606 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.334 Sostre comercial planta baixa 2.101 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 17.617 
Costos urbanització  176.168 
Despeses de gestió urbanització  8.808 
Enderrocs  178.240 
Indemnitzacions  1.002.600 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.383.433 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

9.648.126 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

13.538.720 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 213 4 5 
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PAU G23 Baró de Maials 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.546 

Sistemes (m2) 1.542 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.542 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.004 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 120 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,96 

Sostre total (m2) 13.477 Sostre total privatiu (m2) 12.129 

Sostre residencial 10.473 Sostre residencial 9.426 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 7.331 Sostre habitatge renda lliure (70%) 6.598 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 7.331 Plurifamiliar 6.598 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 1.047 Habitatge Preu Concertat 943 

HPO règim general 2.095 HPO règim general 1.885 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 3.004 Sostre comercial planta baixa 2.703 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 13.880 
Costos urbanització  138.802 
Despeses de gestió urbanització  6.940 
Enderrocs  58.920 
Indemnitzacions  554.700 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  773.242 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

11.458.723 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

16.115.470 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 411 4 5 
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PAU G24 Sant Pere Claver-Miquel de Cortiada 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.565 

Sistemes (m2) 277 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 277 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.288 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 11 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,48 

Sostre total (m2) 2.320 Sostre total privatiu (m2) 2.088 

Sostre residencial 1.032 Sostre residencial 929 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 723 Sostre habitatge renda lliure (70%) 650 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 723 Plurifamiliar 650 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 103 Habitatge Preu Concertat 93 

HPO règim general 206 HPO règim general 186 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.288 Sostre comercial planta baixa 1.159 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 2.494 
Costos urbanització  24.937 
Despeses de gestió urbanització  1.247 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  28.678 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.628.897 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.424.647 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 238 4 5 
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PAU G25 Príncep de Viana-Noguerola 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.254 

Sistemes (m2) 4.376 

Viari 2.177 Equipaments 0 

Viari peatonal 1.121 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.078 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.878 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 68 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,26 

Sostre total (m2) 7.885 Sostre total privatiu (m2) 7.097 

Sostre residencial 6.008 Sostre residencial 5.407 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.205 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.785 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.205 Plurifamiliar 3.785 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 601 Habitatge Preu Concertat 541 

HPO règim general 1.202 HPO règim general 1.081 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.878 Sostre comercial planta baixa 1.690 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 55.876 
Costos urbanització  558.764 
Despeses de gestió urbanització  27.938 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  214.919 

  857.497 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.650.839 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.977.769 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 288 4 5 
1 Participació Infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G26 Vallcalent 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 17.100 

Sistemes (m2) 13.946 

Viari 6.555 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 4.936 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.454 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.154 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 65 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,42 

Sostre total (m2) 7.135 Sostre total privatiu (m2) 6.421 

Sostre residencial 5.695 Sostre residencial 5.126 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 3.987 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.588 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.987 Plurifamiliar 3.588 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 570 Habitatge Preu Concertat 513 

HPO règim general 1.139 HPO règim general 1.025 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.439 Sostre comercial planta baixa 1.295 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 138.544 
Costos urbanització  1.385.442 
Despeses de gestió urbanització  69.272 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.593.259 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.133.287 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

9.286.363 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.713 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 26 4 5 
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PAU G27 Passeig de l'Onze de setembre 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 15.059 

Sistemes (m2) 10.770 

Viari 2.143 Equipaments 1.895 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 6.732 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.288 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 92 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,57 

Sostre total (m2) 8.577 Sostre total privatiu (m2) 7.719 

Sostre residencial 7.827 Sostre residencial 7.044 

Sostre habitatge renda lliure(47%) 3.717 Sostre habitatge renda lliure (47%) 3.345 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.717 Plurifamiliar 3.345 

Sostre habitatge protegit (53%)  Sostre habitatge protegit (53%)  

Habitatge Preu Concertat 1.466 Habitatge Preu Concertat 1.320 

HPO règim general 2.644 HPO règim general 2.379 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 750 Sostre comercial planta baixa 675 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 90.586 
Costos urbanització  905.862 
Despeses de gestió urbanització  45.293 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.041.741 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

7.479.377 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

11.013.094 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.713 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 78 4 5 
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PAU G28 Carrer La Parra 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 646 

Sistemes (m2) 157 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 157 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 489 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 18 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,03 

Sostre total (m2) 1.956 Sostre total privatiu (m2) 1.760 

Sostre residencial 1.467 Sostre residencial 1.320 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.467 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.320 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.467 Plurifamiliar 1.320 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 489 Sostre comercial planta baixa 440 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.415 
Costos urbanització  14.150 
Despeses de gestió urbanització  708 
Enderrocs  20.920 
Indemnitzacions  78.450 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  115.643 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.724.346 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.497.151 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 504 4 5 
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PAU G29 AISU. Plaça del Dipòsit-Múrcia-Assalt-Sant Carles 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 669 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 669 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 23 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,81 

Sostre total (m2) 2.546 Sostre total privatiu (m2) 2.292 

Sostre residencial 1.877 Sostre residencial 1.690 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.877 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.690 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.877 Plurifamiliar 1.690 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 669 Sostre comercial planta baixa 602 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  0 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.228.974 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

3.232.857 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 828 2 5 
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PAU G30 AISU. Múrcia-Veguer de Carcassona-Boters 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.442 

Sistemes (m2) 101 

Viari 101 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.342 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 46 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,52 

Sostre total (m2) 5.070 Sostre total privatiu (m2) 4.563 

Sostre residencial 3.728 Sostre residencial 3.355 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 3.728 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.355 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.728 Plurifamiliar 3.355 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.342 Sostre comercial planta baixa 1.208 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.410 
Costos urbanització  14.095 
Despeses de gestió urbanització  705 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  16.209 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

4.433.193 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

6.431.292 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 754 4 5 
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PAU G31 AISU. Veguer de Carcassona-Murcia-Tallada-Boters 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.083 

Sistemes (m2) 119 

Viari 119 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 964 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 34 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,42 

Sostre total (m2) 3.702 Sostre total privatiu (m2) 3.332 

Sostre residencial 2.738 Sostre residencial 2.465 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.738 Sostre habitatge renda lliure (100%) 2.465 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.738 Plurifamiliar 2.465 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 964 Sostre comercial planta baixa 867 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.670 
Costos urbanització  16.698 
Despeses de gestió urbanització  835 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  19.202 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.245.083 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.705.225 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 729 4 5 
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PAU G32 AISU. Cavallers-Gramàtics-La Suda 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.259 

Sistemes (m2) 147 

Viari 147 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.112 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 46 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,79 

Sostre total (m2) 4.767 Sostre total privatiu (m2) 4.290 

Sostre residencial 3.740 Sostre residencial 3.366 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 3.740 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.366 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.740 Plurifamiliar 3.366 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.027 Sostre comercial planta baixa 924 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 2.056 
Costos urbanització  20.565 
Despeses de gestió urbanització  1.028 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  23.649 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

4.286.007 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

6.181.894 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 826 4 5 
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PAU G33 AISU. Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora 

Sistema actuació: Expropiació Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 495 

Sistemes (m2) 142 

Viari 142 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 353 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 0,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 11 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,54 

Sostre total (m2) 1.258 Sostre total privatiu (m2) 1.258 

Sostre residencial 906 Sostre residencial 906 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 906 Sostre habitatge renda lliure (100%) 906 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 906 Plurifamiliar 906 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 353 Sostre comercial planta baixa 353 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.990 
Costos urbanització  19.898 
Despeses de gestió urbanització  995 
Enderrocs  4.960 
Indemnitzacions  9.920 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  37.763 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.211.409 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.760.745 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 544 4 5 
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PAU G34 AISU. Companyia Gairoles 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.117 

Sistemes (m2) 123 

Viari 123 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 993 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 36 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,52 

Sostre total (m2) 3.925 Sostre total privatiu (m2) 3.532 

Sostre residencial 2.932 Sostre residencial 2.638 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.932 Sostre habitatge renda lliure (100%) 2.638 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.932 Plurifamiliar 2.638 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 993 Sostre comercial planta baixa 894 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.727 
Costos urbanització  17.272 
Despeses de gestió urbanització  864 
Enderrocs  94.760 
Indemnitzacions  189.520 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  304.143 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.454.803 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

5.004.976 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 528 4 5 
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PAU G35 AISU. Seminari-Companyia 

Sistema actuació: Expropiació Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 542 

Sistemes (m2) 73 

Viari 73 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 469 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 0,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 17 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,46 

Sostre total (m2) 1.878 Sostre total privatiu (m2) 1.878 

Sostre residencial 1.408 Sostre residencial 1.408 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.408 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.408 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.408 Plurifamiliar 1.408 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 469 Sostre comercial planta baixa 469 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 1.020 
Costos urbanització  10.203 
Despeses de gestió urbanització  510 
Enderrocs  36.320 
Indemnitzacions  72.640 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  120.694 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.839.769 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.664.304 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 646 4 5 
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PAU G36 Sant Joan 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 839 

Sistemes (m2) 343 

Viari 343 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 496 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 12 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,74 

Sostre total (m2) 2.298 Sostre total privatiu (m2) 2.068 

Sostre residencial 979 Sostre residencial 881 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 979 Sostre habitatge renda lliure (100%) 881 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 979 Plurifamiliar 881 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 574 Sostre comercial planta baixa 517 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 744 Sostre industrial 670 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 4.802 
Costos urbanització  48.023 
Despeses de gestió urbanització  2.401 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  55.226 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.276.297 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.912.245 1 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

13% 329 4 5 
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PAU G37 Alcalde Costa-República de Paraguay 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 3.599 

Sistemes (m2) 1.939 

Viari 625 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.313 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.660 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 57 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,85 

Sostre total (m2) 6.675 Sostre total privatiu (m2) 6.008 

Sostre residencial 5.015 Sostre residencial 4.514 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 3.511 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.160 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.511 Plurifamiliar 3.160 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 502 Habitatge Preu Concertat 451 

HPO règim general 1.003 HPO règim general 903 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.660 Sostre comercial planta baixa 1.494 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 21.627 
Costos urbanització  216.272 
Despeses de gestió urbanització  10.814 
Enderrocs  44.640 
Indemnitzacions  669.600 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  62.888 

  1.025.841 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.598.766 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

7.903.938 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 97 5 5 
1 Participació Infraestructura comuna viari PAU G37 – PAU G38 
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PAU G38 Alcalde Costa 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.941 

Sistemes (m2) 434 

Viari 434 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.508 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 22 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,78 

Sostre total (m2) 3.464 Sostre total privatiu (m2) 3.118 

Sostre residencial 1.957 Sostre residencial 1.761 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 1.370 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.233 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.370 Plurifamiliar 1.233 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 196 Habitatge Preu Concertat 176 

HPO règim general 391 HPO règim general 352 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.508 Sostre comercial planta baixa 1.357 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 568 
Costos urbanització  5.684 
Despeses de gestió urbanització  284 
Enderrocs  48.680 
Indemnitzacions  365.100 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  37.973 

  458.290 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.617.807 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

3.809.335 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 108 5 5 
1 Participació Infraestructura comuna viari PAU G37 – PAU G38 
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PAU G39 Santa Cecília 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.340 

Sistemes (m2) 2.576 

Viari 1.780 Equipaments 543 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 252 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.764 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 31 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,02 

Sostre total (m2) 6.485 Sostre total privatiu (m2) 5.836 

Sostre residencial 2.721 Sostre residencial 2.449 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 1.905 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.714 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.905 Plurifamiliar 1.714 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 272 Habitatge Preu Concertat 245 

HPO règim general 544 HPO règim general 490 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 3.764 Sostre comercial planta baixa 3.387 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 27.193 
Costos urbanització  271.932 
Despeses de gestió urbanització  13.597 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  312.722 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

4.480.147 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

7.325.926 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

13% 193 4 5 
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PAU G40 Frilesa 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 34.008 

Sistemes (m2) 16.654 

Viari 5.859 Equipaments 0 

Viari peatonal 864 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 9.931 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 17.355 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 530 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,52 

Sostre total (m2) 51.768 Sostre total privatiu (m2) 46.591 

Sostre residencial 46.086 Sostre residencial 41.477 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 32.260 Sostre habitatge renda lliure (70%) 29.034 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 32.260 Plurifamiliar 29.034 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 4.609 Habitatge Preu Concertat 4.148 

HPO règim general 9.217 HPO règim general 8.295 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 5.682 Sostre comercial planta baixa 5.114 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 183.496 
Costos urbanització  1.834.955 
Despeses de gestió urbanització  91.748 
Enderrocs  529.400 
Indemnitzacions  3.970.500 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  6.610.098 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

46.624.765 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

75.101.198 3 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 195 7 8 
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PAU G41 Fira 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 30.733 

Sistemes (m2) 24.823 

Viari 9.204 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 15.210 Sistema ferroviari 409 

Sòl privat (m2) 5.910 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 226 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,64 

Sostre total (m2) 19.733 Sostre total privatiu (m2) 17.760 

Sostre residencial 19.733 Sostre residencial 17.760 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 13.813 Sostre habitatge renda lliure (70%) 12.432 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 13.813 Plurifamiliar 12.432 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 1.973 Habitatge Preu Concertat 1.776 

HPO règim general 3.947 HPO règim general 3.552 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 265.748 
Costos urbanització  2.657.478 
Despeses de gestió urbanització  132.874 
Enderrocs  141.480 
Indemnitzacions  1.061.100 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  248.042 

  4.506.722 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

18.737.785 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

30.104.323 2 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 69 6 7 
1 Participació Infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana (Font: Ajuntament de Lleida) 
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PAU G42 Accés Bordeta 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 20.862 

Sistemes (m2) 13.691 

Viari 12.435 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.257 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 7.171 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 375 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,73 

Sostre total (m2) 36.151 Sostre total privatiu (m2) 32.536 

Sostre residencial 32.536 Sostre residencial 29.282 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 22.775 Sostre habitatge renda lliure (70%) 20.497 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 22.775 Plurifamiliar 20.497 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 3.254 Habitatge Preu Concertat 2.928 

HPO règim general 6.507 HPO règim general 5.856 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 3.615 Sostre comercial planta baixa 3.254 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 185.394 
Costos urbanització  1.853.944 
Despeses de gestió urbanització  92.697 
Enderrocs  233.880 
Indemnitzacions  3.508.200 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  5.874.116 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

32.716.141 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

52.685.107 2 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 229 6 7 
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PAU G43 Accés Bordeta 2 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 49.299 

Sistemes (m2) 31.138 

Viari 18.566 Equipaments 3.131 

Viari peatonal 1.733 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 7.708 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 18.161 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 527 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,03 

Sostre total (m2) 50.922 Sostre total privatiu (m2) 45.829 

Sostre residencial 45.829 Sostre residencial 41.246 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 32.081 Sostre habitatge renda lliure (70%) 28.873 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 32.081 Plurifamiliar 28.873 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 4.583 Habitatge Preu Concertat 4.125 

HPO règim general 9.166 HPO règim general 8.249 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 5.092 Sostre comercial planta baixa 4.583 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 357.415 
Costos urbanització  3.574.147 
Despeses de gestió urbanització  178.707 
Enderrocs  47.280 
Indemnitzacions  539.700 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa1  957.480 
Infraestructures comunes  0 

  5.654.729 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

46.083.857 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

74.212.083 3 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 154 7 8 
1 Passera peatonal sobre el Canal de Serós i pont del carrer Sícoris sobre el mateix canal (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G44 Canal LL11 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 7.625 

Sistemes (m2) 5.181 

Viari 1.220 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 3.961 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.444 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 69 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,03 

Sostre total (m2) 7.860 Sostre total privatiu (m2) 7.074 

Sostre residencial 6.057 Sostre residencial 5.451 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.240 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.816 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.240 Plurifamiliar 3.816 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 606 Habitatge Preu Concertat 545 

HPO règim general 1.211 HPO règim general 1.090 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.804 Sostre comercial planta baixa 1.623 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 52.730 
Costos urbanització  527.303 
Despeses de gestió urbanització  26.365 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  606.398 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.660.166 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.761.664 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.885 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 246 4 5 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 
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PAU G45 Impressor Botel 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.772 

Sistemes (m2) 2.068 

Viari 688 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.379 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 704 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 35 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,25 

Sostre total (m2) 3.466 Sostre total privatiu (m2) 3.120 

Sostre residencial 3.120 Sostre residencial 2.808 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 2.184 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.965 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.184 Plurifamiliar 1.965 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 312 Habitatge Preu Concertat 281 

HPO règim general 624 HPO règim general 562 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 347 Sostre comercial planta baixa 312 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 22.051 
Costos urbanització  220.512 
Despeses de gestió urbanització  11.026 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  253.589 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.137.008 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.064.279 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 101 4 5 
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PAU G46 Bellavista-Fontanet 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 7.549 

Sistemes (m2) 5.332 

Viari 3.471 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.861 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.217 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 77 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,00 

Sostre total (m2) 7.524 Sostre total privatiu (m2) 6.771 

Sostre residencial 6.771 Sostre residencial 6.094 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.740 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.266 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.740 Plurifamiliar 4.266 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 677 Habitatge Preu Concertat 609 

HPO règim general 1.354 HPO règim general 1.219 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 752 Sostre comercial planta baixa 677 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 32.177 
Costos urbanització  321.773 
Despeses de gestió urbanització  16.089 
Enderrocs  49.400 
Indemnitzacions  443.550 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  42.773 

  905.762 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.809.042 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

8.821.731 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 37 4 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G47 Molí de Pardinyes 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.116 

Sistemes (m2) 2.743 

Viari 321 Equipaments 130 

Viari peatonal 969 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.323 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.373 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 49 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,16 

Sostre total (m2) 4.784 Sostre total privatiu (m2) 4.306 

Sostre residencial 4.306 Sostre residencial 3.875 

Sostre habitatge renda lliure(76%) 3.253 Sostre habitatge renda lliure (76%) 2.928 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.253 Plurifamiliar 2.928 

Sostre habitatge protegit (24%)  Sostre habitatge protegit (24%)  

Habitatge Preu Concertat 351 Habitatge Preu Concertat 316 

HPO règim general 702 HPO règim general 631 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 478 Sostre comercial planta baixa 431 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 25.471 
Costos urbanització  254.709 
Despeses de gestió urbanització  12.735 
Enderrocs  85.720 
Indemnitzacions  321.450 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  8.516 

  708.600 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

4.375.927 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

5.647.789 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 14 5 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G48 Sícoris-Fontanet 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 3.089 

Sistemes (m2) 1.632 

Viari 1.212 Equipaments 421 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.457 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 53 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,99 

Sostre total (m2) 6.134 Sostre total privatiu (m2) 5.521 

Sostre residencial 4.677 Sostre residencial 4.209 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 3.274 Sostre habitatge renda lliure (70%) 2.947 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.274 Plurifamiliar 2.947 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 468 Habitatge Preu Concertat 421 

HPO règim general 935 HPO règim general 842 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.457 Sostre comercial planta baixa 1.311 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 16.966 
Costos urbanització  169.658 
Despeses de gestió urbanització  8.483 
Enderrocs  9.920 
Indemnitzacions  148.800 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  77.724 

  431.550 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.175.322 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

6.883.854 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 166 4 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G49 Flix-Palauet 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.432 

Sistemes (m2) 3.785 

Viari 2.228 Equipaments 0 

Viari peatonal 638 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 919 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 648 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 38 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,91 

Sostre total (m2) 4.038 Sostre total privatiu (m2) 3.635 

Sostre residencial 3.391 Sostre residencial 3.052 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 2.374 Sostre habitatge renda lliure (70%) 2.136 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.374 Plurifamiliar 2.136 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 339 Habitatge Preu Concertat 305 

HPO règim general 678 HPO règim general 610 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 648 Sostre comercial planta baixa 583 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 12.979 
Costos urbanització  129.794 
Despeses de gestió urbanització  6.490 
Enderrocs  31.200 
Indemnitzacions  234.000 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  29.036 

  443.499 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.546.198 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.646.059 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 43 4 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G50 Darrera Palauet 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.269 

Sistemes (m2) 1.983 

Viari 1.983 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.286 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 98 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,05 

Sostre total (m2) 12.875 Sostre total privatiu (m2) 11.587 

Sostre residencial 8.589 Sostre residencial 7.730 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 6.012 Sostre habitatge renda lliure (70%) 5.411 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 6.012 Plurifamiliar 5.411 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 859 Habitatge Preu Concertat 773 

HPO règim general 1.718 HPO règim general 1.546 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 4.286 Sostre comercial planta baixa 3.857 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 27.757 
Costos urbanització  277.572 
Despeses de gestió urbanització  13.879 
Enderrocs  21.920 
Indemnitzacions  179.700 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  190.788 

  711.616 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

10.315.380 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

13.999.968 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 201 4 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font Ajuntament de Lleida). 
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PAU G51 Parròquia Sant Agustí 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.696 

Sistemes (m2) 4.039 

Viari 1.143 Equipaments 2.250 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 646 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 657 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 20 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,53 

Sostre total (m2) 2.480 Sostre total privatiu (m2) 2.232 

Sostre residencial 1.824 Sostre residencial 1.641 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 1.277 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.149 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.277 Plurifamiliar 1.149 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 182 Habitatge Preu Concertat 164 

HPO règim general 365 HPO règim general 328 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 657 Sostre comercial planta baixa 591 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  48.313 

  48.313 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.062.587 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.758.878 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 68 4 5 
1 Subjecte al pagament de la infraestructura comuna de la nova rotonda. La valoració de dita infraestructura considera la urbanització de 
l’espai lliure interior amb un tractament tou (30 €/m2) que garanteixi la seva funcionalitat (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G52 Camí de Picos 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 50.541 

Sistemes (m2) 33.162 

Viari 15.560 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 14.965 Sistema ferroviari 2.637 

Sòl privat (m2) 17.379 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 455 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,81 

Sostre total (m2) 40.751 Sostre total privatiu (m2) 36.676 

Sostre residencial 39.565 Sostre residencial 35.608 

Sostre habitatge renda lliure (70%) 27.695 Sostre habitatge renda lliure (70%) 24.926 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 27.695 Plurifamiliar 24.926 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 3.956 Habitatge Preu Concertat 3.561 

HPO règim general 7.913 HPO règim general 7.122 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.186 Sostre comercial planta baixa 1.067 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

4 

Despeses instruments planejament i gestió 306.136 
Costos urbanització1  3.061.358 
Despeses de gestió urbanització  153.068 
Enderrocs  26.080 
Indemnitzacions  195.600 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  3.742.241 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

38.166.894 4 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

48.836.389 5 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 32 7 8 
1 Del total d’espais lliures previstos de diferent mida, geometria i posició, el 10% tindran el tractament de plaça dura (140 €/m2) i la resta, 
d’espai verd tou, 50 €/m2 (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PAU G53 Av. Del Pla d'Urgell Nord 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 74.699 

Sistemes (m2) 59.033 

Viari 16.909 Equipaments 7.998 

Viari peatonal 1.701 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 30.544 Sistema ferroviari 1.881 

Sòl privat (m2) 15.666 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 530 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,65 

Sostre total (m2) 48.907 Sostre total privatiu (m2) 44.016 

Sostre residencial 46.108 Sostre residencial 41.497 

Sostre habitatge renda lliure (70%) 32.275 Sostre habitatge renda lliure (70%) 29.048 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 32.275 Plurifamiliar 29.048 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 4.611 Habitatge Preu Concertat 4.150 

HPO règim general 9.222 HPO règim general 8.299 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.799 Sostre comercial planta baixa 2.519 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

4 

Despeses instruments planejament i gestió 413.260 
Costos urbanització  4.132.599 
Despeses de gestió urbanització  206.630 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  4.752.489 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

45.192.935 4 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

58.108.298 5 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 24 7 8 
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PAU G54 Illa c. Palauet-Reus 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.644 

Sistemes (m2) 886 

Viari 886 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.759 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 34 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,79 

Sostre total (m2) 4.739 Sostre total privatiu (m2) 4.265 

Sostre residencial 2.980 Sostre residencial 2.682 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 2.086 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.878 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.086 Plurifamiliar 1.878 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 298 Habitatge Preu Concertat 268 

HPO règim general 596 HPO règim general 536 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.759 Sostre comercial planta baixa 1.583 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 12.400 
Costos urbanització  123.998 
Despeses de gestió urbanització  6.200 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  142.598 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.716.121 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

5.086.870 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 215 4 5 
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PAU G55 Hostal de la Bordeta 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 11.730 

Sistemes (m2) 2.835 

Viari 2.835 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 8.895 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 59 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,57 

Sostre total (m2) 6.672 Sostre total privatiu (m2) 6.004 

Sostre residencial 6.672 Sostre residencial 6.004 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 6.672 Sostre habitatge renda lliure (100%) 6.004 

Unifamiliar 6.672 Unifamiliar 6.004 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 39.687 
Costos urbanització  396.875 
Despeses de gestió urbanització  19.844 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  456.406 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.020.740 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 31 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 
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PAU G56 Rotonda Magraners 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 7.773 

Sistemes (m2) 4.250 

Viari 2.521 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.729 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.523 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 65 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,82 

Sostre total (m2) 6.389 Sostre total privatiu (m2) 5.750 

Sostre residencial 5.750 Sostre residencial 5.175 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.025 Sostre habitatge renda lliure (70%) 3.622 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.025 Plurifamiliar 3.622 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 575 Habitatge Preu Concertat 517 

HPO règim general 1.150 HPO règim general 1.035 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 639 Sostre comercial planta baixa 575 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 59.495 
Costos urbanització  594.948 
Despeses de gestió urbanització  29.747 
Enderrocs  10.160 
Indemnitzacions  64.500 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  758.850 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.781.644 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

7.490.644 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 33 4 5 
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PAU G57 Magraners - Vila Rodona 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 19.197 

Sistemes (m2) 14.151 

Viari 2.549 Equipaments 3.290 

Viari peatonal 174 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 8.139 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 5.046 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 151 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,63 

Sostre total (m2) 12.120 Sostre total privatiu (m2) 10.908 

Sostre residencial 12.120 Sostre residencial 10.908 

Sostre habitatge renda lliure(0%) 0 Sostre habitatge renda lliure (0%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (100%)  Sostre habitatge protegit (100%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 12.120 HPO règim general 10.908 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 111.364 
Costos urbanització  1.113.638 
Despeses de gestió urbanització  55.682 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.280.683 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

9.393.492 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

12.898.385 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 49 4 5 
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PAU G58 Avinguda de l'Exèrcit 1 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 3.862 

Sistemes (m2) 1.927 

Viari 768 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.159 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.935 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 53 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,72 

Sostre total (m2) 6.639 Sostre total privatiu (m2) 5.975 

Sostre residencial 4.704 Sostre residencial 4.234 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 3.293 Sostre habitatge renda lliure (70%) 2.964 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.293 Plurifamiliar 2.964 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 470 Habitatge Preu Concertat 423 

HPO règim general 941 HPO règim general 847 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 1.935 Sostre comercial planta baixa 1.741 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 21.188 
Costos urbanització  211.876 
Despeses de gestió urbanització  10.594 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  243.658 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.441.692 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

7.732.124 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 265 4 5 
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PAU G59 Avinguda de l'Exèrcit 2 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 5.903 

Sistemes (m2) 3.351 

Viari 510 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.841 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.552 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 74 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,53 

Sostre total (m2) 9.047 Sostre total privatiu (m2) 8.143 

Sostre residencial 6.496 Sostre residencial 5.846 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.547 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.092 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.547 Plurifamiliar 4.092 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 650 Habitatge Preu Concertat 585 

HPO règim general 1.299 HPO règim general 1.169 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.552 Sostre comercial planta baixa 2.297 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 32.713 
Costos urbanització  327.126 
Despeses de gestió urbanització  16.356 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  376.195 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

7.453.771 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.575.850 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 231 4 5 
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PAU G60 Avinguda de l'Exèrcit 3 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.343 

Sistemes (m2) 3.337 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 3.337 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.007 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 81 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,48 

Sostre total (m2) 9.377 Sostre total privatiu (m2) 8.440 

Sostre residencial 7.143 Sostre residencial 6.429 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 5.000 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.500 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 5.000 Plurifamiliar 4.500 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 714 Habitatge Preu Concertat 643 

HPO règim general 1.429 HPO règim general 1.286 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.234 Sostre comercial planta baixa 2.011 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 30.029 
Costos urbanització  300.291 
Despeses de gestió urbanització  15.015 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  345.335 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

7.908.799 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

11.147.853 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 232 4 5 
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PAU G61 Avinguda de l'Exèrcit 4 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 7.226 

Sistemes (m2) 2.842 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.842 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.384 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 87 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,43 

Sostre total (m2) 10.340 Sostre total privatiu (m2) 9.306 

Sostre residencial 7.714 Sostre residencial 6.942 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 5.400 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.860 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 5.400 Plurifamiliar 4.860 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 771 Habitatge Preu Concertat 694 

HPO règim general 1.543 HPO règim general 1.388 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.626 Sostre comercial planta baixa 2.364 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 25.578 
Costos urbanització  255.777 
Despeses de gestió urbanització  12.789 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  294.144 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

8.647.841 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

12.218.094 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 234 4 5 
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PAU G62 Avinguda de l'Exèrcit 5 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 11.112 

Sistemes (m2) 7.437 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 7.437 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.675 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 75 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,80 

Sostre total (m2) 8.943 Sostre total privatiu (m2) 8.049 

Sostre residencial 6.652 Sostre residencial 5.987 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.657 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.191 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.657 Plurifamiliar 4.191 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 665 Habitatge Preu Concertat 599 

HPO règim general 1.330 HPO règim general 1.197 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.291 Sostre comercial planta baixa 2.062 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 66.933 
Costos urbanització  669.335 
Despeses de gestió urbanització  33.467 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  769.735 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

7.471.139 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.559.076 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.522 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 92 4 5 
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PAU G63 Llívia. Carrer de les Orenetes 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 9.543 

Sistemes (m2) 5.604 

Viari 1.219 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 4.385 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.939 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 37 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,48 

Sostre total (m2) 4.581 Sostre total privatiu (m2) 4.123 

Sostre residencial 4.581 Sostre residencial 4.123 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 4.581 Sostre habitatge renda lliure (100%) 4.123 

Unifamiliar 2.804 Unifamiliar 2.524 

Plurifamiliar 1.776 Plurifamiliar 1.599 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 38.987 
Costos urbanització  389.872 
Despeses de gestió urbanització  19.494 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  448.353 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.789.997 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.662.397 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 18 4 5 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 
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PAU G64 Carrer Gran 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.439 

Sistemes (m2) 4.359 

Viari 2.741 Equipaments 1.618 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.080 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 26 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,44 

Sostre total (m2) 3.672 Sostre total privatiu (m2) 3.305 

Sostre residencial 3.672 Sostre residencial 3.305 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 3.672 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.305 

Unifamiliar 3.672 Unifamiliar 3.305 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 38.377 
Costos urbanització  383.768 
Despeses de gestió urbanització  19.188 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  441.333 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

561.816 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 4 3 - 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G65 Prolongació carrer Horta 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.618 

Sistemes (m2) 1.038 

Viari 1.038 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.580 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 35 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,32 

Sostre total (m2) 3.450 Sostre total privatiu (m2) 3.105 

Sostre residencial 3.105 Sostre residencial 2.795 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 2.174 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.956 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.174 Plurifamiliar 1.956 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 311 Habitatge Preu Concertat 279 

HPO règim general 621 HPO règim general 559 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 345 Sostre comercial planta baixa 311 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 14.529 
Costos urbanització  145.293 
Despeses de gestió urbanització  7.265 
Enderrocs  6.160 
Indemnitzacions  46.200 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  219.447 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.122.239 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.045.144 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 116 4 5 
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PAU G66 Plaça Nova 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.269 

Sistemes (m2) 692 

Viari 692 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 577 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 10 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,22 

Sostre total (m2) 1.543 Sostre total privatiu (m2) 1.389 

Sostre residencial 966 Sostre residencial 869 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 966 Sostre habitatge renda lliure (100%) 869 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 966 Plurifamiliar 869 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 577 Sostre comercial planta baixa 519 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 9.695 
Costos urbanització  96.947 
Despeses de gestió urbanització  4.847 
Enderrocs  7.440 
Indemnitzacions  18.600 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  137.529 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.264.129 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.701.175 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 78 5 5 
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PAU G67 Carrer Albareda 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 910 

Sistemes (m2) 144 

Viari 144 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 766 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 7 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,58 

Sostre total (m2) 1.436 Sostre total privatiu (m2) 1.292 

Sostre residencial 670 Sostre residencial 603 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 670 Sostre habitatge renda lliure (100%) 603 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 670 Plurifamiliar 603 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 766 Sostre comercial planta baixa 689 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 2.020 
Costos urbanització  20.199 
Despeses de gestió urbanització  1.010 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  23.229 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.060.873 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

1.488.219 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 203 4 5 
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PAU G68 Raimat nord 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.634 

Sistemes (m2) 1.069 

Viari 1.069 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.566 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 28 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,16 

Sostre total (m2) 3.063 Sostre total privatiu (m2) 2.756 

Sostre residencial 2.547 Sostre residencial 2.292 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 1.783 Sostre habitatge renda lliure (70%) 1.604 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.783 Plurifamiliar 1.604 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 255 Habitatge Preu Concertat 229 

HPO règim general 509 HPO règim general 458 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 516 Sostre comercial planta baixa 464 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 14.960 
Costos urbanització  149.596 
Despeses de gestió urbanització  7.480 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  172.035 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.678.172 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

3.514.266 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 1.290 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 112 4 5 
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PAU G69 Raimat sud 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 4.778 

Sistemes (m2) 1.678 

Viari 574 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 1.105 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 3.099 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 20 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,58 

Sostre total (m2) 2.789 Sostre total privatiu (m2) 2.510 

Sostre residencial 2.789 Sostre residencial 2.510 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.789 Sostre habitatge renda lliure (100%) 2.510 

Unifamiliar 2.789 Unifamiliar 2.510 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 17.973 
Costos urbanització  179.735 
Despeses de gestió urbanització  8.987 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  206.695 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

426.782 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 29 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G70 Carrer Major Nord 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 5.401 

Sistemes (m2) 296 

Viari 296 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 5.105 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 34 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,85 

Sostre total (m2) 4.594 Sostre total privatiu (m2) 4.135 

Sostre residencial 4.594 Sostre residencial 4.135 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 4.594 Sostre habitatge renda lliure (100%) 4.135 

Unifamiliar 4.594 Unifamiliar 4.135 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 4.144 
Costos urbanització  41.441 
Despeses de gestió urbanització  2.072 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  74.340 

  121.997 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

702.941 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure2 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 78 3 5 
1 Participació Infraestructura comuna ronda de Sucs (Font: Ajuntament de Lleida). 
2 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G71 Carrer Major Sud 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.180 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 6.180 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 41 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,90 

Sostre total (m2) 5.562 Sostre total privatiu (m2) 5.005 

Sostre residencial 5.562 Sostre residencial 5.005 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 5.562 Sostre habitatge renda lliure (100%) 5.005 

Unifamiliar 5.562 Unifamiliar 5.005 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  97.696 

  97.696 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

850.921 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure2 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 89 3 5 
1 Participació Infraestructura comuna ronda de Sucs (Font: Ajuntament de Lleida). 
2 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G72 Carrer Suquets 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 40.442 

Sistemes (m2) 26.415 

Viari 7.267 Equipaments 1.701 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 17.447 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 14.028 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 87 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,38 

Sostre total (m2) 15.275 Sostre total privatiu (m2) 13.748 

Sostre residencial 15.275 Sostre residencial 13.748 

Sostre habitatge renda lliure(91%) 13.872 Sostre habitatge renda lliure (91%) 12.485 

Unifamiliar 13.872 Unifamiliar 12.485 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (9%)  Sostre habitatge protegit (9%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 1.403 HPO règim general 1.263 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 87.980 
Costos urbanització  879.798 
Despeses de gestió urbanització  43.990 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  144.989 

  1.156.756 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.087.503 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

3.615.725 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure2 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 20 3 5 
1 Participació Infraestructura comuna ronda de Sucs (Font: Ajuntament de Lleida). 

2 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre. 
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PAU G73 Benzinera Tres Carreteres 

El sector PAU G73 s’ha avaluat mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a 
la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Les operacions 
immobiliàries amb usos exclusivament vinculats a benzinera (±2.500 m2 de sostre) 
responen més a operacions de compravenda de solars per a la implantació d’una 
activitat econòmica, que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 8.643 

Sistemes (m2) 4.418 

Viari 714 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.441 Sistema ferroviari 1.263 

Sòl privat (m2) 4.225 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,29 

Sostre total (m2) 2.535 Sostre total privatiu (m2) 2.281 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre benzinera 2.535 Sostre benzinera 2.281 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 15.890 
Costos urbanització  158.898 
Despeses de gestió urbanització  7.945 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  182.732 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

536.095 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Sostre ús benzinera1 235 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

14% 24 3 3 
1  El valor de repercussió €/m2 de sostre urbanitzat per a una superfície destinada a benzinera de ±+10.000 m2 s’equipara als valors 
establerts pels Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2017) publicats per l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponents a la 2ª categoria definida per als usos comercials a Lleida.  
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PAU G74 Obertura  carrer Yehudi Menuhin 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.176 

Sistemes (m2) 404 

Viari 404 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 772 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 18 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,09 

Sostre total (m2) 2.453 Sostre total privatiu (m2) 2.208 

Sostre residencial 1.681 Sostre residencial 1.513 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.681 Sostre habitatge renda lliure (100%) 1.513 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.681 Plurifamiliar 1.513 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 772 Sostre comercial planta baixa 695 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 5.662 
Costos urbanització  56.624 
Despeses de gestió urbanització  2.831 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  65.118 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

2.082.947 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.764.713 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 244 4 5 
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PAU G75 Travessia Carrer Bou 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 6.259 

Sistemes (m2) 1.748 

Viari 1.748 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 4.511 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,30 

Sostre total (m2) 8.119 Sostre total privatiu (m2) 7.307 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 8.119 Sostre industrial 7.307 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 20.977 
Costos urbanització  209.766 
Despeses de gestió urbanització  10.488 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  241.231 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

324.762 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 7 3 3 
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PAU G76 Carrer de l'Estació 

Els sectors i/o polígons amb ús predominant residencial de tipologia unifamiliar 
s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de 
transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les 
operacions immobiliàries en aquests usos responen més a operacions de compravenda 
de solars que no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 9.407 

Sistemes (m2) 6.700 

Viari 0 Equipaments 6.700 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.707 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial unifamiliar Total habitatges (N) 18 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,26 

Sostre total (m2) 2.437 Sostre total privatiu (m2) 2.193 

Sostre residencial 2.437 Sostre residencial 2.193 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 2.437 Sostre habitatge renda lliure (100%) 2.193 

Unifamiliar 2.437 Unifamiliar 2.193 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

372.790 - 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 30 3 3 
1 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 
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2.4. Fitxes viabilitat econòmica i financera PMU sòl urbà no consolidat 

PMU 1 Estació 

Sistema actuació: Cooperació Quinquenni: 1 i 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 135.231 

Sistemes (m2) 70.061 

Viari 10.819 Equipaments 8.638 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 16.827 Sistema ferroviari 33.778 

Sòl privat (m2) 65.171 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 507 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,20 

Sostre total (m2) 121.744 Sostre total privatiu (m2) 109.570 

Sostre residencial 42.000 Sostre residencial 37.800 

Sostre habitatge renda lliure(50%) 21.000 Sostre habitatge renda lliure (50%) 18.900 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 21.000 Plurifamiliar 18.900 

Sostre habitatge protegit (50%)  Sostre habitatge protegit (50%)  

Habitatge Preu Concertat 8.400 Habitatge Preu Concertat 7.560 

HPO règim general 12.600 HPO règim general 11.340 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 50.500 Sostre centre comercial 45.450 

Sostre terciari i oficines 29.244 Sostre terciari i oficines 26.320 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses instruments planejament i gestió 1.320.592 
Costos urbanització  13.205.916 
Despeses de gestió urbanització  660.296 
Enderrocs  1.079.400 
Indemnitzacions  5.066.805 
Infraestructures comunes1  30.113.300 

  51.446.308 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

108.266.038 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 944 
Cost terciari i oficines 1.023 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

275.483.118 3 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.945 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 3.944 
Terciari i oficines 1.350 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 263 7 8 
1 Participació Infraestructura comuna de les vies del ferrocarril, a Prat de la Riba + Participació infraestructura comuna del pont de Príncep 
de Viana (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PMU 2 Seminari 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 9.976 

Sistemes (m2) 7.739 

Viari 2.000 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 5.739 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 2.236 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 79 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,90 

Sostre total (m2) 8.978 Sostre total privatiu (m2) 8.081 

Sostre residencial 6.478 Sostre residencial 5.831 

Sostre habitatge renda lliure(70%) 4.535 Sostre habitatge renda lliure (70%) 4.081 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.535 Plurifamiliar 4.081 

Sostre habitatge protegit (30%)  Sostre habitatge protegit (30%)  

Habitatge Preu Concertat 648 Habitatge Preu Concertat 583 

HPO règim general 1.296 HPO règim general 1.166 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.500 Sostre comercial planta baixa 2.250 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 79.655 
Costos urbanització  796.554 
Despeses de gestió urbanització  39.828 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  916.037 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

7.411.286 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.745.135 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 104 4 5 
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PMU 3 Bafart 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 2.374 

Sistemes (m2) 594 

Viari 594 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.780 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 54 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,92 

Sostre total (m2) 6.940 Sostre total privatiu (m2) 6.246 

Sostre residencial 4.364 Sostre residencial 3.928 

Sostre habitatge renda lliure (100%) 4.364 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.928 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 4.364 Plurifamiliar 3.928 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 2.575 Sostre comercial planta baixa 2.318 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 8.321 
Costos urbanització  83.208 
Despeses de gestió urbanització  4.160 
Enderrocs  378.760 
Indemnitzacions  1.274.720 
Subvencions polítiques rehabilitació i renovació urbana1  -612.209 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.136.960 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.695.654 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

8.375.897 2 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 184 5 5 
1 La viabilitat econòmica i financera del PMU 3 Bafart es garanteix en el moment que es reactivin les polítiques de rehabilitació i renovació 
urbana i es destinin els recursos econòmics necessaris en termes de subvencions, transferències, etc. equivalents a un 35% dels costos 
de transformació urbanística de l’àmbit.  
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PMU 4 Teatre Principal 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.411 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 1.411 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 13 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,50 

Sostre total (m2) 3.529 Sostre total privatiu (m2) 3.176 

Sostre residencial 1.000 Sostre residencial 900 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 1.000 Sostre habitatge renda lliure (100%) 900 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 1.000 Plurifamiliar 900 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 350 Sostre comercial planta baixa 315 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 2.179 Sostre terciari i oficines 1.961 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  0 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.190.049 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 1.023 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.363.792 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.579 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 1.350 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

12% 375 3 5 
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PMU 5 Mariola 

Els blocs de La Mariola formen part d’un barri construït en la seva major part durant la 
primera meitat dels anys 50 per l’Obra Sindical del Hogar. Es tracta d’un barri amb una 
molt alta densitat, sense espais lliures, equipaments ni serveis, i amb edificis de molt 
baixa qualitat constructiva que avui necessiten una operació urbanística de substitució 
integral. 

El POUM proposa la renovació urbanística i social d’una part del barri, la que correspon 
als blocs Mariola i als blocs de Cardenal Cisneros, a través d’un procés d’esponjament, 
de generar nous espais lliures d’edificació i nous espais destinats a activitats, serveis i 
equipaments de barri que s’han de materialitzar en paral·lel a la substitució dels blocs 
actuals i generar un nombre d’habitatges de superfícies més adequades a les 
necessitats de les famílies. 

Una operació de renovació integral d’una part del barri d’alta densitat sols és possible 
en el marc de les polítiques públiques de renovació urbana. Des de l’esclat de la 
bombolla immobiliària l’any 2007 aquestes polítiques públiques s’han anat 
desmembrant. En aquest escenari de mínims, la factibilitat real del PMU 5 Mariola 
només serà possible a partir d’un pacte polític al voltant d’un contracte-programa entre 
les administracions central, autonòmica i local. Sols així es podrà fer front als costos 
materials de la renovació del barri i als costos socials derivats de la limitada capacitat 
econòmica de les famílies afectades. 

Sistema actuació: Cooperació Quinquenni: 1, 2 i 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 22.999 

Sistemes (m2) 11.425 

Viari 7.138 Equipaments 0 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 4.287 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 11.574 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 321 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,15 

Sostre total (m2) 26.450 Sostre total privatiu (m2) 23.805 

Sostre residencial 26.450 Sostre residencial 23.805 

Sostre habitatge renda lliure (60%) 15.870 Sostre habitatge renda lliure (60%) 14.283 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 15.870 Plurifamiliar 14.283 

Sostre habitatge protegit (40%)  Sostre habitatge protegit (40%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 10.580 HPO règim general 9.522 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

 

Costos transformació urbanística   

1, 2 i 3 quinquenni 

Despeses instruments planejament i gestió 95.137 

Costos urbanització  951.369 

Despeses de gestió urbanització  47.568 

Enderrocs  933.920 

Costos renovació urbana amb costos socials associats  15.400.000 

  17.427.994 
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PMU 6 Suquets 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 3 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 11.342 

Sistemes (m2) 3.129 

Viari 0 Equipaments 3.129 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 0 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 8.213 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 39 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,30 

Sostre total (m2) 3.403 Sostre total privatiu (m2) 3.062 

Sostre residencial 3.403 Sostre residencial 3.062 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 3.403 Sostre habitatge renda lliure (100%) 3.062 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.403 Plurifamiliar 3.062 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 0 
Costos urbanització  0 
Despeses de gestió urbanització  0 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes1  56.204 

  56.204 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.428.955 2 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 0 
Cost HPO règim general 0 
Cost HPO règim especial 0 
Cost comercial planta baixa 0 
Cost centre comercial 0 
Cost terciari i oficines 0 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

4.278.218 1 

Solar industrial 0 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 1.397 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

10% 28 3 4 
1 Participació Infraestructura comuna ronda de Sucs (Font: Ajuntament de Lleida). 
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2.5. Fitxes viabilitat econòmica i financera sòl urbanitzable delimitat 

PPU A1 Les Canals 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1  i 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 1.050.742 

Sistemes (m2) 315.223 

Viari 157.611 Equipaments 52.537 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 105.074 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 735.520 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 13,99% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,50 

Sostre total (m2) 525.371 Sostre total privatiu (m2) 451.898 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 525.371 Sostre industrial 451.898 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 2.798.345 
Costos urbanització1  27.983.448 
Despeses de gestió urbanització  1.399.172 
Enderrocs  29.800 
Indemnitzacions  372.500 
Actuacions especials2  3.816.372 
Càrrega externa3  2.018.518 
Infraestructures comunes  0 

  38.418.155 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

50.612.530 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 6 3 3 
1 Per la càrrega prevista del viaducte s’ha considerat un ample de 10,5 m als efectes de la seva superfície (Font: Ajuntament de Lleida) 
2 Viaducte i rotonda elevada per sobre de la LL-11 (Font: Ajuntament de Lleida). 

3 Re urbanització del tram de la LL-11 i rotonda de connexió amb la C-13 (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PPU A2 Torre Solé 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 370.143 

Sistemes (m2) 111.043 

Viari 55.521 Equipaments 18.507 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 37.014 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 259.100 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,50 

Sostre total (m2) 185.072 Sostre total privatiu (m2) 166.564 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 185.072 Sostre industrial 166.564 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 851.329 
Costos urbanització  8.513.289 
Despeses de gestió urbanització  425.664 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  9.790.282 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

18.655.207 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 17 3 3 
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PPU A3 Fondo dels Magraners 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 213.059 

Sistemes (m2) 63.918 

Viari 31.959 Equipaments 10.653 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 21.306 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 149.142 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 11,44% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,50 

Sostre total (m2) 106.530 Sostre total privatiu (m2) 94.341 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 106.530 Sostre industrial 94.341 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 490.037 
Costos urbanització  4.900.366 
Despeses de gestió urbanització  245.018 
Enderrocs  13.280 
Indemnitzacions  33.200 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  5.681.901 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

10.566.218 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 16 3 3 
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PPU A4 Camí de la Moredilla 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 47.930 

Sistemes (m2) 14.379 

Viari 7.189 Equipaments 2.396 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 4.793 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 33.551 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15,00% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,52 

Sostre total (m2) 24.924 Sostre total privatiu (m2) 21.185 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 24.924 Sostre industrial 21.185 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 110.239 
Costos urbanització  1.102.386 
Despeses de gestió urbanització  55.119 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.267.744 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.281.460 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 14 3 3 
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PPU A5 Camí de la Bassa 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 55.007 

Sistemes (m2) 16.502 

Viari 8.251 Equipaments 2.750 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 5.501 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 38.505 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15,00% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,11 

Sostre total (m2) 6.051 Sostre total privatiu (m2) 5.143 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 6.051 Sostre industrial 5.143 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 126.515 
Costos urbanització  1.265.151 
Despeses de gestió urbanització  63.258 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  1.454.923 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

2.618.312 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 14 3 3 
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PPU A6 La creu del batlle 

El sectors amb ús predominant industrial s’han avaluat mitjançant el mètode residual 
dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de parcel·la urbanitzada. 
Aquests tipus d’operacions responen més a operacions de compravenda de solars que 
no pas a operacions de compravenda de productes acabats. 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 24.556 

Sistemes (m2) 12.278 

Viari 3.683 Equipaments 1.228 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 4.911 Serveis tècnics 0 

Parcs i jardins urbans 2.456 Sistema ferroviari 0 

Sòl privat (m2) 12.278 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15,00% 

Ús predominant: activitat econòmica Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,50 

Sostre total (m2) 12.278 Sostre total privatiu (m2) 10.436 

Sostre residencial 0 Sostre residencial 0 

Sostre habitatge renda lliure(100%) 0 Sostre habitatge renda lliure (100%) 0 

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%)  Sostre habitatge protegit (0%)  

Habitatge Preu Concertat 0 Habitatge Preu Concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

HPO règim especial 0 HPO règim especial 0 

Sostre comercial planta baixa 0 Sostre comercial planta baixa 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

Sostre terciari i oficines 0 Sostre terciari i oficines 0 

Sostre industrial 12.278 Sostre industrial 10.436 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses instruments planejament i gestió 58.443 
Costos urbanització1  584.434 
Despeses de gestió urbanització  29.222 
Enderrocs  0 
Indemnitzacions  0 
Actuacions especials  0 
Càrrega externa  0 
Infraestructures comunes  0 

  672.099 

Valor venda €/m2 sòl urbanitzat 
(PVP €/m2 x m2 sòl privat x (1- % Cessió aprofitament urbanístic)) 

 

834.906 - 

Solar industrial 80 
Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure1 0 
Habitatge plurifamiliar renda lliure 0 
Habitatge preu concertat 0 
HPO règim general 0 
HPO règim especial 0 
Comercial planta baixa 0 
Centre comercial 0 
Terciari i oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

8% 3 3 3 
1 Donat l’objectiu de reconeixement de la realitat ja implantada, el 40% del vial ja està correctament urbanitzat, així com el 20% de 
l’aparcament existent (Font: Ajuntament de Lleida). 
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PPU R1 Cappont-Fontanet 

Sistema actuació: Compensació bàsica Quinquenni: 1 i 2 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 
Superfície total (m2) 613.967 

Sistemes (m2) 406.293 

Viari 138.241 Equipaments 151.027 

Viari peatonal 0 Sistema hidrològic 0 

Aparcaments 0 Serveis tècnics 7.226 

Parcs i jardins urbans 105.731 Sistema ferroviari 4.068 

Sòl privat (m2) 207.674 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10,00% 

Ús predominant: Residencial plurifamiliar Total habitatges (N) 3.684 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,85 

Sostre total (m2) 521.871 Sostre total privatiu (m2) 469.684 

Sostre residencial 368.380 Sostre residencial 331.542 

Sostre habitatge renda lliure (60%) 221.028 Sostre habitatge renda lliure (60%) 198.925 

Unifamiliar 8.355 Unifamiliar 7.520 

Plurifamiliar 212.673 Plurifamiliar 191.406 

Sostre habitatge protegit (40%)  Sostre habitatge protegit (40%)  

Habitatge Preu Concertat 55.257 Habitatge Preu Concertat 49.731 

HPO règim general 73.676 HPO règim general 66.308 

HPO règim especial 18.419 HPO règim especial 15.577 

Sostre comercial planta baixa 48.383 Sostre comercial planta baixa 43.545 

Sostre centre comercial 78.354 Sostre centre comercial 70.519 

Sostre terciari i oficines 26.754 Sostre terciari i oficines 24.079 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 
  TOTAL 

(€) 
TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

6 

Despeses instruments planejament i gestió 2.932.323 
Costos urbanització  29.323.230 
Despeses de gestió urbanització  1.466.162 
Indemnitzacions  3.991.243 
Actuacions especials1  453.700 
Càrrega externa2  4.074.649 
Infraestructures comunes3  5.806.212 

  48.047.519 

Costos d’edificació 
(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

450.564.370 16 

Cost habitatge plurifamiliar renda lliure 1.120 
Cost habitatge preu concertat 990 
Cost HPO règim general 861 
Cost HPO règim especial 861 
Cost comercial planta baixa 560 
Cost centre comercial 944 
Cost terciari i oficines 1.023 

  

832.799.792 18 

Valor venda €/m2 sostre 
(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 

Habitatge unifamiliar renda lliure4 170 
Habitatge plurifamiliar renda lliure5 1.641 
Habitatge preu concertat 1.392 
HPO règim general 1.182 
HPO règim especial 1.109 
Comercial planta baixa 937 
Centre comercial 3.944 
Terciari i oficines 1.350 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 
TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl brut PAYBACK DESCOMPTAT HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) (Anualitats) 

11% 83 10 23 
1 Implantació de la nova antena elèctrica (Font: Ajuntament de Lleida). 
2 Pas inferior AVE, pas inferior bicicletes LL-11, ampliació ponts LL-11, pont sobre el Canal de Serós, ampliació pont antiga hípica, 
adequació pas inferior existent vies fèrries (Font: Ajuntament de Lleida). 
3 Participació Infraestructura comuna del pont de Príncep de Viana (Font: Ajuntament de Lleida). 
4 Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre 
5 Promig PVP barri Cappont i barri La Bordeta  
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ANNEX: ELS PREUS DEL MERCAT IMMOBILIARI 

1. Els preus de mercat de l’habitatge lliure plurifamiliar d’obra nova 

L’estadística oficial que publica la Generalitat de Catalunya pot dividir-se en dues 
etapes, d’una banda la provinent del treball de camp realitzat per TECNIGRAMA, per 
l’Instituto APOLDA, i per BCF Consultors, els quals van oferir dades dels preus de gran 
part dels municipis de Catalunya fins l’any 2014 i que provenen de l’estudi de mercat 
que ells mateixos van realitzar. Per tant, aquesta estadística dona una idea dels preus 
en oferta als municipis de Catalunya durant aquest període temporal. Aquests preus 
€/m2 construït dels habitatges d’obra nova del municipi de Lleida i el seu entorn més 
immediat publicats fins l’any 2014 es poden veure a la taula següent. 

Preus de venda de l’habitatge d’obra nova €/m2 construït (2002 – 2014) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alcarràs 0 0 0 0 0 0 1.561 1.478 1.455 0 0 0 0 

Almacelles 0 0 0 0 0 0 1.419 1.229 1.213 0 0 0 0 

Alpicat 0 0 0 0 0 0 1.630 1.598 1.637 0 0 0 0 

Balaguer 788 1.007 1.315 1.631 1.937 1.917 1.763 1.416 1.416 1.473 1.346 1.106 1.095 

Borges Blanques 0 0 0 0 0 0 1.794 1.916 1.665 0 0 0 0 

Cervera 0 0 0 0 0 0 1.675 1.540 1.443 0 0 0 0 

Lleida 1.356 1.584 1.901 2.151 2.463 2.481 2.539 2.182 2.046 2.013 2.017 1.608 1.445 

Mollerussa 0 0 0 0 0 0 1.715 1.280 1.235 0 0 0 0 

Tàrrega 876 1.018 1.355 1.390 2.195 2.131 2.126 1.871 1.871 1.411 1.343 1.260 996 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 

D’altra banda, des de l’any 2013, la Generalitat de Catalunya inicia la publicació de les 
estadístiques provinents de les transaccions registrades als municipis amb més de 5.000 
habitants de Catalunya. Per tant, es tracta d’un canvi metodològic, donat que les dades 
publicades ja no es basen en tècniques d’estudi de mercat, que afloren els preus d’oferta 
del mercat, si no que mostren el preu de venda realment materialitzat en l’operació de 
compravenda. Els preus publicats a partir de l’any 2013 son els de la següent taula. 

Preus de venda de l’habitatge lliure d’obra nova (2013 – 2017) 

  2013  2014  2015  2016 20171 Var 13 - 17 

 N 
€/m2 

N 
€/m2 

N 
€/m2 

N 
€/m2 N €/m2 N €/m2 

construït construït construït construït  construït  construït 

Lleida 355 1.401 226 1.067 196 1.051 248 1.062 203 904 -43% -35% 

Alcarràs 109 876 46 547 20 563 14 487 10 325 -91% -63% 

Balaguer 6 1.029 14 705 8 840 22 776 9 768 50% -25% 

Alpicat 9 878 3 1.362 3 - 3 718 4 852 -56% -3% 

Almacelles 11 1.031 16 1.190 15 1.011 10 532 8 1.826 -27% 77% 

Borges Blanques 40 926 16 739 22 647 12 825 1 - -98% -! 

Cervera 8 817 8 676 2 - 2 - 5 - -38% - 

Mollerussa 25 1.489 11 706 4 692 11 584 2 - -92% - 

Tàrrega 45 1.217 16 936 21 1.020 23 699 23 746 -49% -39% 

1 Acumulat entre els mesos de gener i setembre de 2017 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 

La tendència de l’immobiliari al municipi de Lleida i al seu entorn més immediat mostra 
la tendència decreixent dels preus mitjos derivat de l’impacte de la crisi econòmica i 
financera, el col·lapse del mercat immobiliari i del sector de la construcció en aquest 
darrer període temporal i que s’allarga ja deu anys des de l’esclat de la bombolla 
immobiliària. 

Tanmateix, cal posar de manifest que aquests preus mitjos responen a mostres de 
mercat que segueixen paràmetres de comportament diametralment oposats. És a dir, el 
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mercat no és homogeni arreu, no ja dels territoris, sinó fins i tot dins d’un mateix municipi. 
Aquesta configuració d’amalgama de preus constitueix, d’una banda, una herència del 
passat i, de l’altre, del context socioeconòmic actual. 

Diem herència del passat per que durant la bombolla immobiliària, a la ciutat de Lleida 
es va generar un excedent d’oferta que s’exemplifica amb l’elevat nombre d’habitatges 
acabats per 1.000 habitants i any entre l’any 2000 i 2007 (7,73 l’any 2000; 10,93 l’any 
2001; 12,88 l’any 2002 i una xifra màxima de 15,50 l’any 2007). A partir d’aquest darrer 
any 2007, es produeix una caiguda en picat de l’activitat fins assolir els 2,29 habitatges 
acabats per cada 1000 habitants l’any 2010. 

Per compensar l’excedent dels anys del cicle alcista de la bombolla, durant els anys 
posteriors, l’índex d’habitatges acabats per cada 1000 habitants s’ha mantingut 
majoritàriament entre 1,4 i 2,0, que està per sota de les necessitats que generava la 
població de Lleida. Aquesta és la radiografia del comportament de l’oferta durant 
aquests darrer anys. 

En front al que és el mon de l’activitat econòmica, en aquest cas, la promoció residencial, 
hi ha les persones i les famílies que estan en permanent evolució. Durant uns anys, 
l’atur, el col·lapse del mercat financer, la precarietat i els nivells de sous, han frenat les 
operacions de primer accés a l’habitatge o de demanda de millora. El gràfic de les 
transaccions d’obra nova i segona mà és il·lustratiu del que s’acaba de comentar. 
Frenar, però no vol dir esborrar les necessitats, sinó que s’acumulen per temps millors 
quan el context socioeconòmic millora per als individus i les famílies. El moment present, 
si per alguna cosa es significa, és precisament per haver acumulat necessitats no 
satisfetes des de l’esclat de la bombolla. 

Ritmes de construcció i venda d’habitatge a Lleida (2004 – 2016) 

 
 

 Habitatges acabats obra nova  Transaccions d’habitatge de segona mà  Transaccions d’habitatge nou 
 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Generalitat de Catalunya 

El col·lapse financer va fer caure fulminantment les transaccions d’habitatge i 
desmantellar el sector de la construcció i de la promoció, iniciant-se una imparable 
carrera de desaparició d’empreses i els seus balanços curulls d’actius a valor de 
bombolla van passar a ser paper mullat, i molts cops a mans de les entitats financeres 
que eren les principals creditores de les empreses promotores. I, com tothom pot 
recordar, l’acumulació d’actius sobrevalorats en els balanços del sector financer va 
motivar a abocar recursos públics per a sanejar els balanços de les entitats financeres. 
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A finals de 2012, el nombre d’habitatges acabats i no venuts era a Lleida de 1.901 unitats 
segons estimava el Registre de la Propietat16. Malgrat ser habitatges de construcció 
recent, l’estadística de compravendes publicada pels Registradors de la Propietat 
comptabilitza totes les compravendes produïdes més de dos anys després de la seva 
data d’acabament de l’obra, com a compravenda de segona mà. Com es pot observar 
en l’anterior gràfic, entre els anys 2013 i 2016, la compravenda de segona mà s’ha anat 
recuperant durant aquests darrers quatre anys amb un volum de  832 habitatges/any, 
cosa que fa pensar que els 1.901 habitatges acabats i pendents de vendre a finals de 
2012 s’han anat absorbint, en part, durant els quatre exercicis posteriors. 

La digestió de la bombolla encara és ben palpable avui amb la sortida d’actius a preu de 
saldo i, normalment, ubicats en els darrers indrets a on la demanda busca habitatge. Per 
això, avui que sembla que els indicadors macroeconòmics fan palesa una recuperació 
de l’activitat econòmica (encara que encara amb una feble repercussió sobre l’ingrés de 
les famílies i la seva renda familiar) es palpa una dualitat de preus dels habitatges entre 
els que provenen dels actius provisionats en anys anteriors, i els pocs que han iniciat la 
promoció en llocs atractius i sobre sols que no provenen de la SAREB. La diversitat de 
preus entre els habitatges nous i la diversitat entre els preus anteriors i la segona ma, 
configura un mercat molt divers, a distintes velocitats, tot i que encara que molt limitat. 

Aquesta gran diversitat es fa palesa a la ciutat de Lleida a l’observar els preus màxims i 
mínims publicats per la Generalitat de Catalunya (veure taula següent). Efectivament, 
tot i que els preus mitjos a la ciutat oscil·len al voltant dels 1.000 €/m2, existeix un mercat 
amb preus màxims de ±2.400 €/m2 i preus mínims de fins a 180 €/m2, preu que se situa 
absolutament fora del que podríem entendre com a normalitat de mercat (preus capaços 
de suportar l’escandall de costos de producció de qualsevol producte immobiliari). 

Preus màxims i mínims de venda de l’habitatge lliure d’obra nova (2013 – 2017, €/m2 construït) 

  2013  2014  2015  2016  20171 

 Màxim Mínim Màxim Mínim Màxim Mínim Màxim Mínim Màxim Mínim 

Lleida 3.591 181 2.824 181 2.736 180 2.306 188 2.396 184 

1 Acumulat entre els mesos de gener i setembre de 2017 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 

Cal fer esment també a que una cosa és digerir l’excés d’habitatges acabats durant la 
bombolla, i l’altre digerir l’excés de sòl urbanitzat produït durant la bombolla. La bombolla 
ha deixat en herència, un important volum de sòl urbanitzat pendent de consolidar amb 
edificació a, per exemple, Copa d’or, Torre Salses i Ciutat Jardí. Aquest llast, que no pot 
aguantar cap estructura d’empresa, va tenir efectes nocius a nivell financer i en termes 
de pèrdua de llocs de treball a Lleida. Ara però, aquest estoc de sòl urbanitzat pot 
constituir la resposta davant un context de POUM caracteritzat per necessitats 
residencials acumulades, per estoc de producte acabat majoritàriament ja absorbit, i pel 
risc de que la recuperació de la demanda topi amb una oferta amb poca capacitat de 
resposta, amb un impacte directe en el risc d’una nova escalada de preus de l’habitatge.  

La disponibilitat de sòl urbanitzat a Lleida s’ha de gestionar amb celeritat per evitar 
tensions de preus innecessàries. 

Amb una adequada gestió pública i privada del desenvolupament urbanístic de la ciutat 
en el context que acabem d’exposar, entenem que el nou POUM de Lleida reuneix els 
ingredients com per a que la ciutat pugui, en els propers anys, donar resposta a les 
necessitats residencials.  

Per tant, l’actual escenari de preus pot ser força representatiu dels escenaris de 
desenvolupament urbanístic dels diferents sectors i polígons que preveu el POUM. 
Atesa aquesta importància, s’ha cregut oportú realitzar una anàlisi detallada del mercat 
immobiliari residencial a Lleida mitjançant la realització d’un estudi de mercat ad hoc al 

                                                
16 Font: Estudi sobre els estocs d’habitatges a Catalunya, Habitatges registrats sense vendre, inscrits als Registres de la 
Propietat i Mercantils de Catalunya (febrer 2013), Generalitat de Catalunya. 
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municipi que permeti detectar i segmentar els distints comportaments de mercat a la 
ciutat a partir de promocions de producte acabat i/o en fase de comercialització. 

L’estudi de mercat s’ha realitzat durant el segon semestre de l’any 2017 i ha detectat 
promocions d’habitatge a la ciutat que ha permès aprofundir en les diferents dinàmiques 
de mercat intramunicipals i permetre una aproximació a la segmentació de preus del 
mercat immobiliari per a les diferents zones i barris presents a la ciutat. 

Així doncs, s’han definit 10 zones distintes a la ciutat a partir dels diferents barris i 
districtes de la ciutat (veure mapa següent). 

El treball de camp realitzat ha localitzat 25 promocions d’obra nova d’habitatge 
plurifamiliar en fase de comercialització. D’aquestes 25 promocions localitzades, 9 es 
troben a la Zona 1 (Cappont), 3 es troben a la zona 2 (La Bordeta), 1 a la zona 3 
(Magraners), 1 a la zona 4 (Pardinyes), 2 a la zona 5 (Balafia i Secà de Sant Pere), 2 a 
la zona 6 (Centre), 5 a la zona 8 (Ciutat Jardí – Vila Montcada – Joc de la Bola – Camp 
d’Esports) i 2 a la zona 10 (Centre Històric). 

Així doncs, les zones amb una dinàmica immobiliària més important a Lleida són la zona 
1, 2, i 8, que concentren, des del punt de vista agregat, el 61% de totes les promocions 
de tipologia plurifamiliar d’obra nova, el 83% del total de testimonis d’habitatge 
plurifamiliar d’obra nova localitzats, i el 88% del total de superfície residencial 
plurifamiliar d’obra nova. 

Distribució del barris i districtes de Lleida per zones  

 

1. Cappont / 2. La Bordeta / 3. Magraners / 4. Pardinyes / 5. Balàfia i Secà de Santpere / 6. Centre 
/ 7. Mariola – Instituts – Templers / 8. Ciutat Jardí – Vila Montcada – Joc de la Bola – Camp 
d’Esports / 9. Raïmat – Suchs – Llívia / 10. Centre històric 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9



 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 

Avaluació econòmica i financera. Aprovació inicial. Abril 2018 

125 

Distribució de les promocions d’habitatge plurifamiliar d’obra nova a Lleida (€/m2 sostre) 

Zones  Promocions Testimonis Superfície total  

1 Cappont 9 59 6.657 

2 La Bordeta 3 22 2.415 

3 Magraners 1 5 340 

4 Pardinyes 1 3 276 

5 Balàfia i Secà de Santpere 2 6 708 

6 Centre 2 6 624 

7 Mariola - Instituts - Templers 0 0 0 

8 Ciutat Jardí – Vila Montcada – JdB – CE 5 52 7.404 

9 Disseminats 0 0 0 

10 Centre històric 2 7 331 

Total  25 160 18.755 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

En el següent mapa tèrmic es pot observar la distribució del nombre de testimonis 
localitzats al municipi de Lleida, on es visualitza la major concentració de promocions 
d’habitatge plurifamiliar en procés de comercialització a Cappont i Ciutat Jardí. 

Mapa tèrmic distribució testimonis localitzats  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

Pel què fa als preus de mercat, la zona identificada com a Centre mostra els preus més 
alts de la ciutat de Lleida (2.155 €/m2 construït) amb promocions d’habitatge plurifamiliar 
d’obra nova detectades al Carrer Dr. Combelles i al Carrer Balmes, i uns preus que 
responen al caràcter central i accessibilitat de serveis de ciutat de la zona. 

Si no tenim en compte aquesta zona, els preus més alts del municipi es traslladen a 
aquelles zones amb més dinàmica immobiliària. Així doncs a Cappont el preu és de 
2.058 €/m2 construït i a la zona 8 (Camp d’Esports, Ciutat Jardí, Vila Montcada – Ciutat 
Jardí), de 1.903,45 €/m2 construït. 

Respecte a la resta zones, cal destacar el comportament homogeni de barris com 
Balàfia i Secà de Sant Pere, La Bordeta i Magraners. Derivat de l’escassa diferència de 
preus que mostra l’estudi de mercat realitzat, el present treball opta per establir un únic 
preu €/m2 construït d’habitatge plurifamiliar d’obra nova equivalent a 1.552,26 €/m2. 
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Pel que fa a la zona 7 i zona 9, l’estudi de mercat no ha detectat promocions d’habitatge 
plurifamiliar d’obra nova en fase de comercialització. Davant d’aquesta mancança de 
dades, la zona 9 s’assimila a les zones 2, 3 i 5, i la zona 7, perimetral a l’àmbit Centre i 
en segona línia s’assimila a la zona 4. 

Menció també especial requereix la zona del centre històric. El POUM de Lleida 
incorpora, com un dels principals reptes de futur a la ciutat, la recuperació del centre 
històric, mitjançant la renovació urbana dels teixits urbans obsolets avui presents. Entre 
d’altres factors problemàtics, des del punt de vista urbanístic, part del centre històric de 
Lleida constitueix un teixit urbà obsolet format per una estructura parcel·laria de petita 
dimensió, de façana insuficient o de forma irregular; i constituït, principalment, per solars 
provinents d’enderrocs d’edificacions o per edificacions en estat deficient o ruïnoses. 

Amb l’objectiu de capgirar la situació, juntament amb d’altres iniciatives municipals, com 
per exemple el Pla de Dinamització del Centre Històric, el POUM delimita actuacions de 
rehabilitació integral (Àrees de Rehabilitació Urbana) i Àrees d’Innovació Social i Urbana 
(AISU) amb l’objectiu de recuperar la vida urbana del centre històric, amb un elevat nivell 
de qualitat, promoure i facilitar la implantació de nous residents i el reallotjament dels 
anteriors veïns, així com activar econòmica i socialment aquests àmbits i els seus 
entorns. 

L’estudi de mercat ha detectat dues promocions d’habitatge plurifamiliar amb 7 pisos en 
procés de comercialització amb un preu mig de 1.754,85 €/m2 construït. 

Distribució de les promocions d’obra nova a Lleida (€/m2 sostre) 

Zones  €/m2 construït 

1 Cappont 2.094,33 

2 La Bordeta 1.552,26 

3 Magraners 1.552,26 

4 Pardinyes 1.690,78 

5 Balàfia i Secà de Santpere 1.552,26 

6 Centre 2.161,43 

7 Mariola - Instituts - Templers 1.690,78 

8 Ciutat Jardí – Vila Montcada – JdB – CE 1.903,45 

9 Disseminats 1.552,26 

10 Centre històric 1.754,85 

Total  1.889,38 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

En el següent mapa tèrmic es pot observar la ubicació de les promocions d’obra nova 
d’habitatge plurifamiliar localitzades detectades a l’estudi de mercat amb la distribució 
dels preus mercat localitzats. 
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Mapa tèrmic distribució valors €/m2 construït  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

Tanmateix, cal tenir present que en tot edifici residencial hi ha un seguit d’elements 
comuns (escales, entrada, passadissos, espais d’instal·lacions tècniques, etc.) que, en 
termes globals, representen el 10% de l’edificabilitat total. Per tant, al preu de mercat 
detectat caldrà aplicar-li un coeficient corrector de 0,9 per a efectes de computar el 100% 
de la edificabilitat, i així incloure-hi també els elements comuns (veure taula següent). 

Distribució de les promocions d’obra nova a Lleida (€/m2 sostre) 

Zones  €/m2 construït €/m2 construït amb elements comuns 

1 Cappont 2.094 1.885 

2 La Bordeta 1.552 1.397 

3 Magraners 1.552 1.397 

4 Pardinyes 1.691 1.522 

5 Balàfia i Secà de Santpere 1.552 1.397 

6 Centre 2.161 1.945 

7 Mariola - Instituts - Templers 1.691 1.522 

8 Ciutat Jardí – Vila Montcada – JdB – CE 1.903 1.713 

9 Disseminats 1.552 1.397 

10 Centre històric 1.755 1.580 

Total  1.889 1.700 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

A les pàgines següents es poden observar els testimonis localitzats al mercat, així com 
una imatge de la promoció, el seu valor mitjà i la seva ubicació. 
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Promocions residencials d’obra nova a Lleida 

Id Plànol Id. Adreça Tipologia edificatòria Zona Municipi Superfície (m2) Estat Preu (€ total) Modalitat Preu €/m2 Font 

1 1 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 110 Obra Nova 228.200,00 € Compra 2.074,55 € Eizasa 
1 2 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 232.600,00 € Compra 2.215,24 € Eizasa 
1 3 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 127 Obra Nova 248.800,00 € Compra 1.959,06 € Eizasa 
1 4 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 127 Obra Nova 278.600,00 € Compra 2.193,70 € Eizasa 
1 5 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 135 Obra Nova 322.500,00 € Compra 2.388,89 € Eizasa 
1 6 Avinguda Estudi General, 16 Plurifamiliar 1 Lleida 141 Obra Nova 358.200,00 € Compra 2.540,43 € Eizasa 
2 7 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 97 Obra Nova 230.000,00 € Compra 2.371,13 € Grup 90 
2 8 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 260.000,00 € Compra 2.476,19 € Grup 90 
2 9 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 270.000,00 € Compra 2.571,43 € Grup 90 
2 10 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 270.000,00 € Compra 2.571,43 € Grup 90 
2 11 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.666,67 € Grup 90 
2 12 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.666,67 € Grup 90 
2 13 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 290.000,00 € Compra 2.761,90 € Grup 90 
2 14 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 290.000,00 € Compra 2.761,90 € Grup 90 
2 15 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 290.000,00 € Compra 2.761,90 € Grup 90 
2 16 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.857,14 € Grup 90 
2 17 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.857,14 € Grup 90 
2 18 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.857,14 € Grup 90 
2 19 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 305.000,00 € Compra 2.904,76 € Grup 90 
2 20 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 310.000,00 € Compra 2.952,38 € Grup 90 
2 21 Avinguda de la Canadenca, sn Plurifamiliar 1 Lleida 105 Obra Nova 310.000,00 € Compra 2.952,38 € Grup 90 
3 22 Carrer Llorer, 69 Plurifamiliar 8 Lleida 127 Obra Nova 176.000,00 € Compra 1.385,83 € Banco Santander 
3 23 Carrer Llorer, 69 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 208.000,00 € Compra 1.377,48 € Banco Santander 
3 24 Carrer Llorer, 69 Plurifamiliar 8 Lleida 150 Obra Nova 218.000,00 € Compra 1.453,33 € Banco Santander 
3 25 Carrer Llorer, 69 Plurifamiliar 8 Lleida 186 Obra Nova 259.000,00 € Compra 1.392,47 € Banco Santander 
4 26 Camí de Picos, 24 Plurifamiliar 1 Lleida 135 Obra Nova 172.975,00 € Compra 1.281,30 € Banco Santander 
5 27 Carrer Picasso, 259 Plurifamiliar 1 Lleida 63 Obra Nova 82.000,00 € Compra 1.301,59 € Solvia 
5 28 Carrer Picasso, 259 Plurifamiliar 1 Lleida 66 Obra Nova 87.500,00 € Compra 1.325,76 € Solvia 
5 29 Carrer Picasso, 259 Plurifamiliar 1 Lleida 69 Obra Nova 90.900,00 € Compra 1.317,39 € Solvia 
5 30 Carrer Picasso, 259 Plurifamiliar 1 Lleida 68 Obra Nova 92.000,00 € Compra 1.352,94 € Solvia 
6 31 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 117 Obra Nova 260.000,00 € Compra 2.222,22 € OD Real Estate 
6 32 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 117 Obra Nova 275.000,00 € Compra 2.350,43 € OD Real Estate 
6 33 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 140 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.000,00 € OD Real Estate 
6 34 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.028,99 € OD Real Estate 
6 35 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 118 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.372,88 € OD Real Estate 
6 36 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 132 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.121,21 € OD Real Estate 
6 37 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.028,99 € OD Real Estate 
6 38 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 139 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.014,39 € OD Real Estate 
6 39 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 132 Obra Nova 280.000,00 € Compra 2.121,21 € OD Real Estate 
6 40 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 117 Obra Nova 290.000,00 € Compra 2.478,63 € OD Real Estate 
6 41 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 139 Obra Nova 294.000,00 € Compra 2.115,11 € OD Real Estate 
6 42 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 140 Obra Nova 294.000,00 € Compra 2.100,00 € OD Real Estate 
6 43 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 294.000,00 € Compra 2.130,43 € OD Real Estate 
6 44 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 294.000,00 € Compra 2.130,43 € OD Real Estate 
6 45 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 130 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.307,69 € OD Real Estate 
6 46 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 139 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.158,27 € OD Real Estate 
6 47 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 130 Obra Nova 305.000,00 € Compra 2.346,15 € OD Real Estate 
6 48 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 139 Obra Nova 310.000,00 € Compra 2.230,22 € OD Real Estate 

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Promocions residencials d’obra nova a Lleida 

Id Plànol Id. Adreça Tipologia edificatòria Zona Municipi Superfície (m2) Estat Preu (€ total) Modalitat Preu €/m2 Font 

6 49 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 315.000,00 € Compra 2.282,61 € OD Real Estate 
6 50 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 140 Obra Nova 315.000,00 € Compra 2.250,00 € OD Real Estate 
6 51 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 139 Obra Nova 320.000,00 € Compra 2.302,16 € OD Real Estate 
6 52 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 132 Obra Nova 320.000,00 € Compra 2.424,24 € OD Real Estate 
6 53 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 132 Obra Nova 320.000,00 € Compra 2.424,24 € OD Real Estate 
6 54 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 138 Obra Nova 320.000,00 € Compra 2.318,84 € OD Real Estate 
6 55 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 183 Obra Nova 350.000,00 € Compra 1.912,57 € OD Real Estate 
6 56 Avinguda Ciutat Jardí, 17 Plurifamiliar 8 Lleida 182 Obra Nova 350.000,00 € Compra 1.923,08 € OD Real Estate 
7 57 Carrer Prat de la Riba, 123 Plurifamiliar 5 Lleida 134 Obra Nova 190.000,00 € Compra 1.417,91 € Finques Farré 
7 58 Carrer Prat de la Riba, 123 Plurifamiliar 5 Lleida 134 Obra Nova 192.000,00 € Compra 1.432,84 € Finques Farré 
7 59 Carrer Prat de la Riba, 123 Plurifamiliar 5 Lleida 134 Obra Nova 205.000,00 € Compra 1.529,85 € Finques Farré 
7 60 Carrer Prat de la Riba, 123 Plurifamiliar 5 Lleida 134 Obra Nova 233.000,00 € Compra 1.738,81 € Finques Farré 
8 61 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 196 Obra Nova 210.000,00 € Compra 1.071,43 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 62 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 151 Obra Nova 225.000,00 € Compra 1.490,07 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 63 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 149 Obra Nova 225.000,00 € Compra 1.510,07 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 64 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 151 Obra Nova 227.000,00 € Compra 1.503,31 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 65 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 149 Obra Nova 227.000,00 € Compra 1.523,49 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 66 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 103 Obra Nova 230.000,00 € Compra 2.233,01 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 67 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 151 Obra Nova 230.000,00 € Compra 1.523,18 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 68 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 149 Obra Nova 230.000,00 € Compra 1.543,62 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 69 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 151 Obra Nova 233.000,00 € Compra 1.543,05 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 70 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 149 Obra Nova 233.000,00 € Compra 1.563,76 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 71 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 149 Obra Nova 235.000,00 € Compra 1.577,18 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
8 72 Carrer Carme laforet, 1 Plurifamiliar 1 Lleida 151 Obra Nova 235.000,00 € Compra 1.556,29 € Activum, Servicios Inmobiliarios 
9 73 Carrer Enric Roca i Peralta Plurifamiliar 8 Lleida 114 Obra Nova 243.000,00 € Compra 2.131,58 € Finques Planes 
9 74 Carrer Enric Roca i Peralta Plurifamiliar 8 Lleida 119 Obra Nova 243.000,00 € Compra 2.042,02 € Finques Planes 
9 75 Carrer Enric Roca i Peralta Plurifamiliar 8 Lleida 124 Obra Nova 286.000,00 € Compra 2.306,45 € Finques Planes 
9 76 Carrer Enric Roca i Peralta Plurifamiliar 8 Lleida 124 Obra Nova 286.000,00 € Compra 2.306,45 € Finques Planes 
9 77 Carrer Enric Roca i Peralta Plurifamiliar 8 Lleida 130 Obra Nova 295.000,00 € Compra 2.269,23 € Finques Planes 
10 78 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 89 Obra Nova 158.000,00 € Compra 1.775,28 € Nest Capital 
10 79 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 150 Obra Nova 230.000,00 € Compra 1.533,33 € Nest Capital 
10 80 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 160 Obra Nova 244.000,00 € Compra 1.525,00 € Nest Capital 
10 81 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 177 Obra Nova 252.000,00 € Compra 1.423,73 € Nest Capital 
10 82 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 169 Obra Nova 256.000,00 € Compra 1.514,79 € Nest Capital 
10 83 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 173 Obra Nova 256.000,00 € Compra 1.479,77 € Nest Capital 
10 84 Avinguda Ciutat Jardí, 87 Plurifamiliar 8 Lleida 186 Obra Nova 334.000,00 € Compra 1.795,70 € Nest Capital 
11 85 Carrer Pere Cabrera, 32 Plurifamiliar 1 Lleida 75 Obra Nova 160.000,00 € Compra 2.133,33 € Merkapiso 
11 86 Carrer Pere Cabrera, 32 Plurifamiliar 1 Lleida 106 Obra Nova 189.000,00 € Compra 1.783,02 € Merkapiso 
11 87 Carrer Pere Cabrera, 32 Plurifamiliar 1 Lleida 150 Obra Nova 300.000,00 € Compra 2.000,00 € Merkapiso 
11 88 Carrer Pere Cabrera, 32 Plurifamiliar 1 Lleida 204 Obra Nova 460.000,00 € Compra 2.254,90 € Merkapiso 
12 89 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 71 Obra Nova 101.600,00 € Compra 1.430,99 € Servihabitat 
12 90 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 102 Obra Nova 141.000,00 € Compra 1.382,35 € Servihabitat 
12 91 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 110 Obra Nova 148.200,00 € Compra 1.347,27 € Servihabitat 
12 92 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 123 Obra Nova 154.100,00 € Compra 1.252,85 € Servihabitat 
12 93 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 116 Obra Nova 175.700,00 € Compra 1.514,66 € Servihabitat 
12 94 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 135 Obra Nova 179.100,00 € Compra 1.326,67 € Servihabitat 
12 95 Avinguda Fontanet, 20 Plurifamiliar 2 Lleida 153 Obra Nova 194.500,00 € Compra 1.271,24 € Servihabitat 

Continua pàgina següent  
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Promocions residencials d’obra nova a Lleida 

Id Plànol Id. Adreça Tipologia edificatòria Zona Municipi Superfície (m2) Estat Preu (€ total) Modalitat Preu €/m2 Font 

13 96 Carrer Doctor Trueta, 2 Plurifamiliar 1 Lleida 102 Obra Nova 174.000,00 € Compra 1.705,88 € Finques Farré 
13 97 Carrer Doctor Trueta, 2 Plurifamiliar 1 Lleida 115 Obra Nova 209.000,00 € Compra 1.817,39 € Finques Farré 
13 98 Carrer Doctor Trueta, 2 Plurifamiliar 1 Lleida 123 Obra Nova 213.000,00 € Compra 1.731,71 € Finques Farré 
14 99 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 102 Obra Nova 160.000,00 € Compra 1.568,63 € Finques Farré 
14 100 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 97 Obra Nova 163.000,00 € Compra 1.680,41 € Finques Farré 
14 101 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 109 Obra Nova 190.000,00 € Compra 1.743,12 € Finques Farré 
14 102 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 104 Obra Nova 200.000,00 € Compra 1.923,08 € Finques Farré 
14 103 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 122 Obra Nova 210.000,00 € Compra 1.721,31 € Finques Farré 
14 104 Carrer Enginyer Santi Companys, 58 Plurifamiliar 2 Lleida 119 Obra Nova 240.000,00 € Compra 2.016,81 € Finques Farré 
15 105 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 35 Obra Nova 58.200,00 € Compra 1.662,86 € Altamira 
15 106 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 38 Obra Nova 63.900,00 € Compra 1.681,58 € Altamira 
15 107 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 37 Obra Nova 69.500,00 € Compra 1.878,38 € Altamira 
15 108 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 37 Obra Nova 69.500,00 € Compra 1.878,38 € Altamira 
15 109 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 40 Obra Nova 72.000,00 € Compra 1.800,00 € Altamira 
15 110 Carrer Sant Anastasi, 17 Plurifamiliar 10 Lleida 39 Obra Nova 72.500,00 € Compra 1.858,97 € Altamira 
16 111 Avinguda Alcalde Recasens, 25 Plurifamiliar 5 Lleida 73 Obra Nova 124.000,00 € Compra 1.698,63 € Casadoroi 
16 112 Avinguda Alcalde Recasens, 25 Plurifamiliar 5 Lleida 99 Obra Nova 148.000,00 € Compra 1.494,95 € Casadoroi 
17 113 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 79 Obra Nova 176.000,00 € Compra 2.227,85 € In Immobiliaria 
17 114 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 86 Obra Nova 193.000,00 € Compra 2.244,19 € In Immobiliaria 
17 115 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 88 Obra Nova 201.000,00 € Compra 2.284,09 € In Immobiliaria 
17 116 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 104 Obra Nova 235.000,00 € Compra 2.259,62 € In Immobiliaria 
17 117 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 86 Obra Nova 238.000,00 € Compra 2.767,44 € In Immobiliaria 
17 118 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 104 Obra Nova 240.000,00 € Compra 2.307,69 € In Immobiliaria 
17 119 Carrer Riu Ebre, 21 Plurifamiliar 1 Lleida 104 Obra Nova 279.000,00 € Compra 2.682,69 € In Immobiliaria 
18 120 Avinguda de Balmes, 20 Plurifamiliar 6 Lleida 103 Obra Nova 199.726,00 € Compra 1.939,09 € Finques Planes 
18 121 Avinguda de Balmes, 20 Plurifamiliar 6 Lleida 130 Obra Nova 265.000,00 € Compra 2.038,46 € Finques Planes 
18 122 Avinguda de Balmes, 20 Plurifamiliar 6 Lleida 122 Obra Nova 275.000,00 € Compra 2.254,10 € Finques Planes 
19 123 Carrer Jeroni Pujades, 25 Plurifamiliar 4 Lleida 75 Obra Nova 120.000,00 € Compra 1.600,00 € Noelsa Inversiones 
19 124 Carrer Jeroni Pujades, 25 Plurifamiliar 4 Lleida 108 Obra Nova 172.000,00 € Compra 1.600,00 € Noelsa Inversiones 
19 125 Carrer Jeroni Pujades, 25 Plurifamiliar 4 Lleida 94 Obra Nova 176.000,00 € Compra 1.872,34 € Noelsa Inversiones 
20 126 Carrer Antoni Guix i Ribelles Plurifamiliar 3 Lleida 60 Obra Nova 75.000,00 € Compra 1.250,00 € Construccions Batlle Cervera SA 
20 127 Carrer Antoni Guix i Ribelles Plurifamiliar 3 Lleida 60 Obra Nova 75.000,00 € Compra 1.250,00 € Construccions Batlle Cervera SA 
20 128 Carrer Antoni Guix i Ribelles Plurifamiliar 3 Lleida 60 Obra Nova 75.000,00 € Compra 1.250,00 € Construccions Batlle Cervera SA 
20 129 Carrer Antoni Guix i Ribelles Plurifamiliar 3 Lleida 80 Obra Nova 90.000,00 € Compra 1.125,00 € Construccions Batlle Cervera SA 
20 130 Carrer Antoni Guix i Ribelles Plurifamiliar 3 Lleida 80 Obra Nova 93.000,00 € Compra 1.162,50 € Construccions Batlle Cervera SA 
21 131 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 74 Obra Nova 142.000,00 € Compra 1.918,92 € Sareb 
21 132 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 74 Obra Nova 145.000,00 € Compra 1.959,46 € Sareb 
21 133 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 74 Obra Nova 148.000,00 € Compra 2.000,00 € Sareb 
21 134 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 74 Obra Nova 148.000,00 € Compra 2.000,00 € Sareb 
21 135 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 81 Obra Nova 153.000,00 € Compra 1.888,89 € Sareb 
21 136 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 74 Obra Nova 156.000,00 € Compra 2.108,11 € Sareb 
21 137 Carrer Riu Besòs Plurifamiliar 1 Lleida 168 Obra Nova 321.000,00 € Compra 1.910,71 € Sareb 
22 138 Carrer Camp de Mart, 25 Plurifamiliar 10 Lleida 105 Obra Nova 160.000,00 € Compra 1.523,81 € PhoenixHouse 
23 139 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 208.000,00 € Compra 1.377,48 € Altamira 
23 140 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 208.000,00 € Compra 1.377,48 € Altamira 
23 141 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 210.000,00 € Compra 1.390,73 € Altamira 
23 142 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 210.000,00 € Compra 1.390,73 € Altamira 

Continua pàgina següent  
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Id Plànol Id. Adreça Tipologia edificatòria Zona Municipi Superfície (m2) Estat Preu (€ total) Modalitat Preu €/m2 Font 

23 143 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 210.000,00 € Compra 1.390,73 € Altamira 
23 144 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 212.000,00 € Compra 1.403,97 € Altamira 
23 145 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 212.000,00 € Compra 1.403,97 € Altamira 
23 146 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 220.000,00 € Compra 1.456,95 € Altamira 
23 147 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 225.000,00 € Compra 1.490,07 € Altamira 
23 148 Carrer llorer, 2 Plurifamiliar 8 Lleida 151 Obra Nova 225.000,00 € Compra 1.490,07 € Altamira 
24 149 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 65 Obra Nova 102.400,00 € Compra 1.575,38 € Aillsa 
24 150 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 98 Obra Nova 152.200,00 € Compra 1.553,06 € Aillsa 
24 151 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 98 Obra Nova 152.200,00 € Compra 1.553,06 € Aillsa 
24 152 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 99 Obra Nova 155.000,00 € Compra 1.565,66 € Aillsa 
24 153 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 114 Obra Nova 173.600,00 € Compra 1.522,81 € Aillsa 
24 154 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 114 Obra Nova 173.600,00 € Compra 1.522,81 € Aillsa 
24 155 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 114 Obra Nova 173.600,00 € Compra 1.522,81 € Aillsa 
24 156 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 121 Obra Nova 191.000,00 € Compra 1.578,51 € Aillsa 
24 157 Avinguda Miquel Batllori, 65-73 Plurifamiliar 2 Lleida 129 Obra Nova 194.500,00 € Compra 1.507,75 € Aillsa 
25 158 Carrer doctor combelles, 19 Plurifamiliar 6 Lleida 82 Obra Nova 190.000,00 € Compra 2.317,07 € immohabitat 
25 159 Carrer doctor combelles, 19 Plurifamiliar 6 Lleida 82 Obra Nova 175.000,00 € Compra 2.134,15 € immohabitat 
25 160 Carrer doctor combelles, 19 Plurifamiliar 6 Lleida 105 Obra Nova 240.000,00 € Compra 2.285,71 € immohabitat 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 

  





 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 

Avaluació econòmica i financera. Aprovació inicial. Abril 2018 

132 

Localització de les promocions residencials d’obra nova a Lleida 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 
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Promoció 1 Promoció 2 Promoció 3 

   

Avinguda Estudi General, 16 

ZONA DE VALOR 1 

2.228,64 €/m2 const. 

Avinguda de la Canadenca, 
sn 

ZONA DE VALOR 1 

2.732,68 €/m2 const. 

Carrer Llorer, 69 

ZONA DE VALOR 8 

1.402,28 €/m2 const 

Promoció 4 Promoció 5 Promoció 6 

   

Camí de Picos, 24 

ZONA DE VALOR 1 

1.281,30 €/m2 const. 

Carrer Picasso, 259 

ZONA DE VALOR 1 

1.324,42 €/m2 const 

Avinguda Ciutat Jardí, 17 

ZONA DE VALOR 8 

2.195,96 €/m2 const 

Promoció 7 Promoció 8 Promoció 9 

   

Carrer de la Riba, 123 

ZONA DE VALOR 5 

1.529,85 €/m2 const. 

Carrer Carme Laforet, 1 

ZONA DE VALOR 1 

1.553,20 €/m2 const. 

Carrer Enric Roca i Peralta 

ZONA DE VALOR 8 

2.211,15 €/m2 const 

Promoció 10 Promoció 11 Promoció 12 

   

Avinguda Ciutat Jardí, 87 

ZONA DE VALOR 8 

1.578,23 €/m2 const. 

Carrer Pere Cabrera, 32 

ZONA DE VALOR 1 

2.042,81 €/m2 const 

Avinguda Fontanet, 20 

ZONA DE VALOR 2 

1.360,86 €/m2 const 
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Promoció 13 Promoció 14 Promoció 15 

   

Carrer Doctor Trueta, 2 

ZONA DE VALOR 1 

1.751,66 €/m2 const. 

Carrer Enginyer Santi Companys, 
58 

ZONA DE VALOR 2 

1.775,56 €/m2 const 

Carrer Sant Anastasi, 17 

ZONA DE VALOR 10 

1.793,36 €/m2 const. 

Promoció 16 Promoció 17 Promoció 18 

   

Avinguda Alcalde Recasens, 25 

ZONA DE VALOR 5 

1.596,79 €/m2 const 

Carrer Riu Ebre, 21 

ZONA DE VALOR 1 

2.396,22 €/m2 const 

Avinguda de Balmes, 20 

ZONA DE VALOR 6 

2.077,22 €/m2 const. 

Promoció 19 Promoció 20 Promoció 21 

   

Carrer Jeroni Pujades, 25 

ZONA DE VALOR 4 

1.690,78 €/m2 const. 

Carrer Antoni Guix i Ribelles 

ZONA DE VALOR 3 

1.207,50 €/m2 const 

Carrer Riu Besòs 

ZONA DE VALOR 1 

1.969,44 €/m2 const 

Promoció 22 Promoció 23 Promoció 24 

   

Carrer Camp de Mart, 25 

ZONA DE VALOR 10 

1.523,81 €/m2 const. 

Carrer Llorer, 2 

ZONA DE VALOR 8 

1.417,22 €/m2 const 

Avinguda Miquel Batllori, 65-73 

ZONA DE VALOR 2 

1.544,65 €/m2 const 
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Promoció 25 

 

Carrer Doctor Combelles, 19 

ZONA DE VALOR 6 

2.245,64 €/m2 const. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc  

2. Els preus de mercat de l’habitatge unifamiliar d’obra nova 

L’any 2016 els habitatges unifamiliars van representar el 12% del total d’habitatges 
acabats al municipi de Lleida, En els darrers cinc anys disponibles de la sèrie publicada 
per la Generalitat de Catalunya el percentatge d’habitatges acabats de tipologia 
unifamiliar a Lleida en cap cas ha arribat al 20% anual. 

Habitatges acabats per tipologia a Lleida (%) 

 2013 2014 2015 2016 

Unifamiliar 19% 7% 9% 12% 

Plurifamiliar 78% 91% 90% 88% 

Altres 2% 2% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 

Aquesta poca presència de tipologia d’habitatge unifamiliar al municipi de Lleida ve 
acompanyada habitualment pel fet que la construcció d’habitatge unifamiliar respon, en 
general, a operacions de compravenda de solars més que no pas a promocions 
d’habitatges acabats com en el cas dels habitatges plurifamiliars, l’estudi de mercat 
referent al mercat d’habitatge unifamiliar s’ha centrat en els valors de repercussió del sòl 
€/m2 de sostre de solar urbanitzat. 

A l’hora de determinar el valor de mercat per aquesta tipologia d’habitatge cal tenir en 
compte, també, quins son els polígons i sectors que el POUM preveu amb ús 
predominant residencial unifamiliar, i en quin barri i zona es localitzen. Tal com mostra 
la taula següent, els nous habitatges unifamiliars previstos en el POUM es concentren 
en els àmbits de Ciutat Jardí – Vila Montcada a la ciutat de Lleida (excepte el polígon 
PAU G55 de 59 habitatges unifamiliars a La Bordeta) i en els nuclis de Llívia, Sucs i 
Raïmat. 

Cal posar de relleu que el comportament de mercat de Ciutat Jardí i Vila Montcada no 
és el mateix que el mercat de l’habitatge unifamiliar a La Bordeta i als nuclis de Llívia, 
Sucs i Raïmat. Les característiques que il·lustren el mercat en termes de localització, 
accessibilitat, perfil de demanda i oferta no permeten analitzar el mercat partint d’un únic 
valor homogeni per a tots els polígons i sectors. Ans al contrari, el present estudi 
discrimina entre els valors de repercussió del sòl €/m2 de sostre urbanitzat de Ciutat 
Jardí de la resta de zones i nuclis on es preveuen actuacions urbanístiques amb 
producte immobiliari unifamiliar. 
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Nous sectors i polígons previstos en el POUM amb ús predominant unifamiliar 

Barri Instrument   Ús 

Zona Urbanístic Nom predominant 

Ciutat Jardí PAU G1 Castell de Gardeny Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G2 Camí Boixadors Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G3 Camí Boixadors-Rovira Roure-Monestir d'Aviganya Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G4 Sèquia Major Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G5 Carrer arquitecte Morera i Gatell Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G6 Carrer Monestir de Vallbona Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G7 Carrer Monestir de Gualter Residencial Unifamiliar 

Ciutat Jardí PAU G8 Illa Alcalde Rovira Roure-Carles Fontserè-Sèquia Major Residencial Unifamiliar 

La Bordeta PAU G55 Hostal de la Bordeta Residencial Unifamiliar 

Llívia PAU G63 Llívia. Carrer de les Orenetes Residencial Unifamiliar 

Llívia PAU G64 Carrer Gran Residencial Unifamiliar 

Raïmat PAU G68 Raimat nord Residencial Unifamiliar 

Raïmat PAU G69 Raimat sud Residencial Unifamiliar 

Sucs PAU G70 Carrer Major Nord Residencial Unifamiliar 

Sucs PAU G71 Carrer Major Sud Residencial Unifamiliar 

Sucs PAU G72 Carrer Suquets Residencial Unifamiliar 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

A l’àmbit de Ciutat Jardí, comptem com a referència el recent valor de repercussió de 
sòl urbanitzat (€/m2 de sostre) inclòs en el Text refós de la modificació del projecte de 
reparcel·lació del sector SUR2 de Lleida (Ciutat Jardí), aprovat definitivament el passat 
mes de juliol de 2017, i que fixa el valor de repercussió en 378,44 €/m2 de sostre en 
aquesta zona. Aquest valor equival als valors inclosos en el document Valors bàsics 
immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2017) per al municipi de Lleida 
publicat per l’Agència Tributària de Catalunya referents a la primera categoria. 

A l’hora d’establir els valors de repercussió €/m2 de sostre urbanitzat per als nuclis de 
població de Llívia, Sucs i Raïmat i del barri de La Bordeta prendrem com a referència la 
3ª categoria definida per a Lleida en el document de Valors bàsics immobles urbans, 
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sòl, construcció, índex correctors (2017), 170 €/m2 de sostre, i que equival a assumir en 
el present estudi una diferència entre Ciutat Jardí i la resta d’àmbits de més del 50%. 

3. Els preus dels habitatges de protecció oficial 

Pel que fa als habitatges en regim de protecció oficial, Lleida forma part de la 
denominada Zona B. El preu màxim de l’habitatge de preu concertat €/m2 útil en aquesta 
zona és de 2.183,04 €/m2. Si volem comparar el preu m2 de l’habitatge lliure amb el de 
protecció oficial hem d’aplicar un coeficient de conversió m2 útils/construïts amb 
elements comuns inclosos que, en aquest treball, estimem en un coeficient equivalent a 
0,75. 

Amb aquest criteri, a dia d’avui el preu màxim dels pisos dels habitatges de preu 
concertat se situarien en els 1.637,28 €/m² construït amb elements comuns inclosos.  

D’altra banda, l’habitatge protegit en règim general per al municipi de Lleida té un preu 
màxim de 1.576,64 €/m² útil que, un cop aplicat el coeficient de conversió m² útil/m² 
construït amb elements comuns inclosos del 0,75, dóna un preu màxim de 1.182,48 €/m² 
construït. En el cas del règim especial, aquest té un preu màxim de 1.478,10 €/m² útil a 
Lleida. Aplicant el mateix coeficient de conversió obtenim un preu final de 1.108,57 €/m² 
construït amb elements comuns inclosos.  

Preus de venda de l’habitatge de protecció oficial al municipi de Lleida 

 HPO Concertat 

(€/m2) 

HPO General 

(€/m2) 

HPO Especial 

(€/ m2) 

€/m2 útil 2.183,04 1.576,64 1.478,10 

Coeficient conversió útil / construït amb elements comuns 0,75 0,75 0,75 

€/m2 construït amb elements comuns  1.637,28 1.182,48 1.108,58 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Generalitat de Catalunya 

Per tant, en termes generals, i tal com s’explica en el document de Memòria Social, a 
Lleida el preu màxim de l’habitatge de preu concertat té avui oferta alternativa més 
competitiva en termes de mercat (l’habitatge lliure de segona mà). En aquest sentit, el 
fet que aquesta tipologia d’habitatge tingui un preu màxim del mòdul per sobre del preu 
mig de l'habitatge de segona mà comporta que, en el cas de voler mantenir aquest règim 
de protecció, el preu del mòdul s'hagi de reduir i permeti donar resposta a la demanda 
exclosa existent entre el mercat lliure i l'HPO. Aquest preu del mòdul, segons els serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament de Lleida, se situa en un màxim de 1.391,69 €/m2 
construïts, inclosos elements comuns, equivalent a 1.637,28 €/m2 x 0,85 = 1.391,68 
€/m2).  

El present treball, pren en consideració també el fet que en aquelles zones i/o barris on 
el preu de l’habitatge plurifamiliar d’obra nova se situï lleugerament per sobre d’aquest 
preu de 1.391,68 €/m2 de l’habitatge de preu concertat, el preu màxim d’aquesta 
tipologia se situarà a mig camí entre la renda lliure i l’habitatge protegit de règim general. 
En aquest sentit, el treball vol garantir la funció social de la tipologia de preu concertat 
essent coherent amb els preus de mercat de la renda lliure del seu barri i/o zona. 

Així doncs, els preus de l’habitatge de protecció oficial tinguts en compte en aquest 
estudi han estat els que s’adjunten a la taula següent. 
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Preus de l’habitatge amb protecció oficial (€/m2 sostre amb elements comuns inclosos) 

  Htge renda lliure HPC1 HPO RG2 HPO RE3 

1 Cappont 1.885 1.392 1.182 1.109 

2 La Bordeta 1.397 1.290 1.182 1.109 

3 Magraners 1.397 1.290 1.182 1.109 

4 Pardinyes 1.522 1.392 1.182 1.109 

5 Balàfia 1.397 1.290 1.182 1.109 

6 Centre 1.945 1.392 1.182 1.109 

7 Mariola - Instituts - Templers 1.522 1.392 1.182 1.109 

8 Ciutat Jardí – Joc de la Bola - Camp d'Esports 1.713 1.392 1.182 1.109 

9 Llívia – Raïmat - Suchs 1.397 - - - 

10 Centre històric 1.580 1.392 1.182 1.109 

1 Habitatge Preu Concertat / 2 HPO Règim General / 3 HPO Règim Especial 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

4. Els preus de mercat dels locals comercials en planta baixa 

Al municipi de Lleida, com passa en la gran majoria de municipis d’arreu de Catalunya, 
els preus de mercat dels locals comercials en planta baixa son molt sensibles a la 
ubicació, amb diferències aguditzades entre aquells locals comercials localitzats en els 
principals eixos comercials del municipi i aquells locals ubicats en segones i terceres 
línies.  

Derivats de l’estudi de mercat realitzat, els preus dels locals comercials en PB d’obra 
nova oscil·len entre uns mínims de 752,17 €/m2 construït i els 1.450,00 €/ m2 construït a 
la ciutat, depenent, com dèiem, de variables com ubicació, nombre d’aparadors, 
superfície de venda, metres lineals d’aparador, la forma del local (l’anomenada taula de 
fons), etc.. Així doncs, i tenint en compte la gran diversitat de preus de mercat en oferta, 
el present estudi de mercat fixa un valor de mercat promig per al conjunt del municipi, i 
equivalent a 1.041,42 €/m2 construït. 

A les pàgines següents es poden observar els testimonis localitzats al mercat, el seu 
valor mitjà i la seva adreça. 
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Locals Comercials d’obra nova a Lleida 

Id Plànol Id. Adreça Superfície (m2) Estat Valor en Oferta (Total €) Preu (€ total) Font 

1 1 Carrer Prat de la Riba, 123 35 Obra Nova 40.000,00 € 1.142,86 € Finques Farré 
1 2 Carrer Prat de la Riba, 123 48 Obra Nova 55.000,00 € 1.145,83 € Finques Farré 
2 3 Carrer Tarragona, 35 150 Obra Nova 120.000,00 € 800,00 € Particular 
3 4 Carrer de l'Escorxador, 3 153 Obra Nova 130.000,00 € 849,67 € Fincasa 
4 5 Carrer Cavallers, 7 100 Obra Nova 110.000,00 € 1.100,00 € Particular 
5 6 Carrer Torres de Sanui, 16 189 Obra Nova 260.000,00 € 1.375,66 € Particular 
6 7 Carrer del centre, 47 189 Obra Nova 170.000,00 € 899,47 € Particular 
7 8 Carrer Salmerón, 24 114 Obra Nova 107.600,00 € 943,86 € Sareb 
8 9 Passeig de Ronda, 55 100 Obra Nova 145.000,00 € 1.450,00 € inmogen 
9 10 Carrer pintor morera i galícia 110 Obra Nova 85.000,00 € 772,73 € Game Inmobiliaria 
10 11 Carrer cristófol de boleda, 11 91 Obra Nova 100.000,00 € 1.098,90 € Particular 
11 12 Carrer Jaume II 55 Obra Nova 60.216,00 € 1.094,84 € CCI 
12 13 Avinguda Alcalde Porqueres 182 Obra Nova 210.000,00 € 1.153,85 € Solvia 
13 14 Carrer Pere de cavassèquia, 25 255 Obra Nova 192.000,00 € 752,17 € Altamira 

 

Promoció 1 Promoció 2 Promoció 3 Promoció 4 Promoció 5 Promoció 6 Promoció 7 

       

Prat de la Riba, 123 

1.144,35 €/m2 const. 

Carrer Tarragona, 35 

800,00 €/m2 const. 

Carrer de 
l’escorxador, 3 

849,67 €/m2 const 

Carrer Cavallers, 7 

1.100,00 €/m2 const 

Carrer Torres de Sanui, 16 

1.375,66 €/m2 const 

Carrer del centre, 47 

899,47 €/m2 const 

Carrer Salmerón, 24 

943,86 €/m2 const 

Promoció 8 Promoció 9 Promoció 10 Promoció 11 Promoció 12 Promoció 13  

      

 

Passeig de Ronda, 55 

1.450,00 €/m2 const. 

Carrer Pintor morera 
i Galícia 

772,73 €/m2 const. 

Carrer Cristófol de 
Boleda, 11 

1.098,90 €/m2 const 

Carrer Jaume II 

1.094,84 €/m2 const 

Avinguda Alcalde porqueres 

1.153,85 €/m2 const 

Carrer Pere de 
Cavassèquia, 25 

752,17 €/m2 const 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc  
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Localització dels locals comercials en PB d’obra nova a Lleida 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 
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5. Els preus de mercat dels centres comercials 

El preu de mercat dels usos comercials equivalents a l’ús Centre Comercial es calcula 
a partir de les xifres que presenten dos dels principals indicadors d’aquest mercat 
específic: les rendes de lloguer netes mensuals (Net Rental Income – NRI) per m2 de 
Superfície Bruta Alquilable (en endavant SBA), i la rendibilitat prenent com a referència 
el yield immobiliari del sector retail per a centres comercials. 

Lleida és l’única capital de província de Catalunya que no té un gran centre comercial i 
aquest fet explica, entre d’altres factors, l’interès que desperta qualsevol possibilitat 
d’implantar un centre comercial a la ciutat. Ser els primers significa poder operar amb 
avantatge competitiva, però també té un risc afegit ja que la marca Lleida no està 
posicionada encara en nous formats comercials. 

Es tracta d’unes oportunitats amb molt de recorregut però alhora amb major risc pel fet 
de que obrir mercat és un repte que requereix diners i temps. 

En aquest context, les rendes esperades dels primers centres comercials a Lleida seran 
les corresponents a zona prime tot i que, al mateix temps, el risc serà superior a l’aplicat 
a les capitals amb oferta consolidada d’aquests nous formats comercials. 

Les rendes mitjanes dels nous centres comercials d’última generació de zona prime 
tenen rendes mensuals a l’entorn dels 29 €/m2 st. de SBA amb una ocupació del 100%, 
segons les darreres dades publicades (veure gràfic següent).  

El programa d’un centre comercial necessita destinar superfícies a passadissos, 
escales, accessos per a mercaderies, espais per a equips tècnics, lavabos, etc. que 
consumeixen al voltant d’un 15% de la superfície comercial total. Per tant, la conversió 
del lloguer €/m2 SBA en m2 construïts amb elements comuns inclosos és igual a 29 x 
0,85 = 24,65 €/m2 construït amb elements comuns (excloses plantes soterrani 
destinades accessos, aparcament, serveis tècnics i entrada de mercaderies). 

Evolució de les rendes de lloguer obtingudes en Centres Comercials per categories a Espanya  

 
 

 Centres Or  Centres Plata 
 

Font: Elaboració Equip Redactor a partir de dades publicades per Aguirre Newman 

Pel que fa a la taxa de capitalització, el mercat més consolidat amb marca ben 
posicionada en el mercat opera a taxes relativament baixes en consonància amb la 
seguretat de la inversió. Taxes entre 4,5% i el 6,0% son habituals avui en aquests 
mercats amb centres prime en explotació i gestionats pels grans operadors 
internacionals especialitzats en el sector comercial. Però també es constata que en 
mercats no desenvolupats, com és el cas de Lleida, les taxes de capitalització se situen 
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un 25-30% per sobre de les anteriors, és a dir, taxes al voltant del 7,50% que és la que 
cal aplicar en els sostres projectats com a centres comercials al POUM de Lleida. 

Yield Centres Comercials a Espanya 

 
 

 Cushman & Wakefiled  Jones Lang Lasalle 
 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de fonts secundàries 

Els dos centres comercials projectats al POUM de Lleida tenen una superfície de sostre 
de 50.669 m2 al PMU 1 Estació i de 78.354 m2 al SUD R1 Cappont-Fontanet, i responen, 
doncs, al format de grans centres comercials. Per aquesta raó, el present treball 
considerarà les rendes de lloguer corresponents als centres de primera categoria. 

A partir d’aquest valor d’ingrés, el valor equivalent en venda del sostre comercial llogable 
s’obté capitalitzant la renda amb el yield immobiliari (taxa d’actualització): 

 

𝐘𝐈𝐄𝐋𝐃 =
𝐏𝐋𝐋×𝟏𝟐

𝐏𝐯
  

𝟐𝟒,𝟔𝟓×𝟏𝟐

𝟎,𝟎𝟕𝟓
= 3.944 €/m2 st. 

On: 

PLL = Preu de lloguer mensual €/m2 construït. 

Pv = Preu venda €/m2 construït. 

Yield = Rendibilitat de mercat expressat en Rendes de lloguer respecte valors en venda. 

6. Els preus de mercat de les oficines 

L’estudi de mercat de l’ús terciari i oficines, als efectes del present estudi, s’ha centrat 
en el treball de camp de les superfícies d’ús terciari en règim de lloguer disponibles al 
municipi de Lleida, localitzant els preus de lloguer en oferta al municipi. 

L’oferta d’oficines al municipi de Lleida mostra avui una oferta limitada, amb una 
concentració d’ofertes a l’entorn de l’Avinguda Francesc Macià i de la Rambla Ferran, i 
de manera més puntual en diverses àrees disperses de la ciutat, totes elles de segona 
mà. La limitada oferta de sostre d’oficines i la manca de tensió en els preus del lloguer 
d’oficines posa de relleu la feblesa avui de la demanda d’oficines amb un mercat apagat, 
dispers i, molts cops, en emplaçaments sense serveis de suport. 

D’altra banda, els requeriments tècnics de les oficines avui difereixen substancialment 
de les de fa just 10 anys enrere. En concret, ens referim als requeriments del Reglament 
de Instal·lacions Tècniques en Edificis (RITE), a la instal·lació de protecció contra 
incendis, i a la instal·lació elèctrica i d’enllumenat d’acord amb el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). Per tant, hi ha diferències objectives en les 
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prestacions d’oficines construïdes fa deu anys i oficines acabades de construir, 
diferències que repercuteixen en l’eficiència i la funcionalitat dels espais. 

Actualment, els preus d’oferta de lloguer d’oficines al municipi de Lleida oscil·len entre 
un mínim de 5 i un màxim de 8,33 €/m2 mensuals, valors que son representatius de les 
condicions generals actuals del mercat d’oficines de segona mà a la ciutat de Lleida. Pel 
què fa a la mitjana de preus, aquesta se situa en 6,87 €/m2 mensuals. 

El sostre d’obra nova proposat al POUM per a l’ús oficines haurà de ser capaç 
d’assimilar i aprofitar els diferencials d’eficiència i funcionalitat que generen els nous 
requeriments tècnics, traslladant-se en un diferencial de preus respecte de l’oferta actual 
del municipi de Lleida. 

També s’ha de dir que quan l’oferta de qualitat obre mercat, l’oferta tendeix a polaritzar-
se, pressionant a la baixa els preus de la resta d’oferta, que troba en l’ajust de preus la 
única manera de captar demanda. És la diferència entre els qui competeixen en qualitat 
i els qui ho han de fer solament en preu. Per tant, en aquest nou escenari, i tenint en 
compte que el sostre d’oficines que proposa el POUM s’ubica en futurs enclavaments 
de centralitat pel que fa a serveis de ciutat, accessibilitat, etc. (PMU 1 Estació i SUD R1 
Cappont – Fontanet), l’oferta del nou sostre d’oficines previst en el POUM de Lleida 
podria acostar-se, i essent prudents, a la gama alta de preus localitzats avui en el l’estudi 
de mercat (±7,5 €/m2), mentre que l’oferta dels productes amb menys prestacions, 
continuarà situant-se al voltant dels 5-6 €/m2 mensuals.  

Pel que fa a la taxa de capitalització del mercat d’oficines, el mercat més consolidat i 
atractiu de les ciutats metropolitanes opera a taxes al voltant del 4,5% i el 5,0%17. A 
l’igual que en el cas dels centres comercials, les taxes de capitalització a Lleida se situen 
entre un 25-30% per sobre de les anteriors, és a dir, taxes de capitalització de rendes al 
voltant del 6,00%, que és la que s’incorpora en els sostres projectats com a terciari i 
oficines al POUM de Lleida. 

Tenint en compte aquest yield immobiliari del 6% per al sector oficines, resulta un preu 
de venda €/m2 d’oficines equivalent a 1.500 €/m2 de sostre: 

 

𝐘𝐈𝐄𝐋𝐃 =
𝐏𝐋𝐋×𝟏𝟐

𝐏𝐯
  

𝟕,𝟓×𝟏𝟐

𝟎,𝟎𝟔
= 1.500 €/m2 st. 

 

On: 

PLL = Preu de lloguer mensual €/m2 construït. 

Pv = Preu venda €/m2 construït. 

Yield = Rendibilitat de mercat expressat en Rendes de lloguer vers valors en venda. 

Aquest valor, però, no té en compte la superfície construïda amb elements comuns, que 
s’estimen en el 10% del total de sostre construït d’ús privatiu. Així doncs, el valor de les 
oficines es fixa en 1.350 €/m2 construït amb elements comuns inclosos (1.500 x 0,9 = 
1.350 €/m2). 

 

                                                
17 Spain Office Market Snapshot, Third Quarter 2017, Cushman & Wakefield. 
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Oficines d’obra nova a Lleida 

Id Plànol Id. Adreça Superfície (m2) Estat Valor en oferta (€ totals) Modalitat Preu (€ total) Font 

1 1 Carrer Alcalde Fuster 70 Obra Nova 350,00 € Lloguer 5,00 € Punt Casa 

2 2 Avinguda Francesc Macià 180 Obra Nova 1.400,00 € Lloguer 7,78 € Finques Besora 

2 3 Avinguda Francesc Macià 90 Obra Nova 750,00 € Lloguer 8,33 € Finques Besora 

2 4 Avinguda Francesc Macià 360 Obra Nova 2.500,00 € Lloguer 6,94 € Finques Besora 

3 5 Rambla Ferran, 41 130 Obra Nova 800,00 € Lloguer 6,15 € Finques San Nicolas 

4 6 Carrer Canyeret, 21 74 Obra Nova 450,00 € Lloguer 6,08 € Center Gestor Lleida 

5 7 Carrer Vallcalent, 1 86 Obra Nova 605,00 € Lloguer 7,03 € Game Management 

5 8 Carrer Vallcalent, 1 70 Obra Nova 525,00 € Lloguer 7,50 € Game Management 

5 9 Carrer Vallcalent, 1 79 Obra Nova 550,00 € Lloguer 6,96 € Solvia 

 

Promoció 1 Promoció 2 Promoció 3 Promoció 4 Promoció 5 

     

Carrer Alcalde Fuster 

5,00 €/m2 const. 

Avinguda Francesc Macià 

7,69 €/m2 const. 

Rambla Ferran, 41 

6,15 €/m2 const 

Carrer Canyenet, 21 

6,08 €/m2 const 

Carrer Vallcalent, 1 

7,17 €/m2 const 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 
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Localització de les oficines d’obra nova a Lleida 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 
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7. Els preus de mercat del sòl industrial 

L’any 2012 la Universitat de Lleida va redactar l’estudi monogràfic Previsions de 
desenvolupament de l’activitat econòmica com uns dels treballs estratègics previs a 
l’inici de la redacció del POUM de Lleida. Entre d’altres aspectes, destacava com a 
sectors productius de futur i de més possible creixement que dinamitzaran la demanda 
agregada els pròxims quinze-vint anys, al marge del sector serveis i comerç, la indústria 
agroalimentària i la logística. La importància en l’economia del sector serveis, 
Administració Pública, sanitat i comerç, és efecte, precisament, d’aquelles dues 
activitats. La capitalitat administrativa de Lleida fa que aquests quatre sectors terciaris 
siguin importants, però des de la dependència de sectors generadors de renda els més 
incisius son la indústria agroalimentària (recolzada per totes les activitats que integren 
les noves tecnologies) i logística18.  

La delimitació de polígons i sectors en el POUM amb ús predominant industrial és un 
instrument més per a coadjuvar el creixement econòmic d’aquests sectors d’activitat 
econòmica. 

En els termes estrictes del treball que ens ocupa, cal posar de manifest que la 
transformació urbanística del sòl industrial respon, en general, a operacions de 
compravenda de solars que acaben traduint-se, en la majoria dels casos, en naus 
industrials mitjançant processos de “claus en mà” o processos equivalents, més que no 
pas a la comercialització de promocions de naus industrials acabades (com sí succeeix 
en la cadena de valor de transformació urbanística de sectors residencials de tipologia 
plurifamiliar). 

Tenint en compte aquesta premissa, l’estudi de mercat referent al mercat de sòl 
industrial s’ha centrat en els valors de sòl €/m2 de solar urbanitzat. 

El sector industrial a Lleida es concentra avui, bàsicament, a l’est del municipi de Lleida 
en el polígon industrial el Segre (107,3 ha.) i el polígon industrial Camí dels Frares (58,5 
ha.), amb la implantació en aquest polígon del Centre Intermodal de Mercaderies (CIM 
Lleida, de 41,6 ha.). A banda d’aquests dos polígons existeixen també altres àrees 
d’activitat econòmica menors, tot i que la gran massa crítica d’activitat econòmica de 
caire industrial i logístic es troba implantada en aquests dos polígons. Ambdós polígons 
es troben avui consolidats i a ple rendiment. 

Per detectar els valors de mercat del sòl industrial urbanitzat, i tenint en compte la manca 
d’oferta en els principals polígons industrials del municipi (polígon industrial el Segre i 
Camí dels Frares), s’han utilitzat fonts secundàries diverses i disponibles.  

A dia d’avui, a la corona metropolitana de Lleida existeixen dos polígons industrials que 
es troben urbanitzats, en fase de comercialització, i on L’INCASÒL comercialitza les 
parcel·les urbanitzades. Ens referim al polígon industrial Tossalet Roig al municipi 
d’Alcarràs (a 17 km de la ciutat de Lleida) i al polígon industrial Vinyes del Mig al municipi 
de Bell-lloc d’Urgell (a 13 km de la ciutat de Lleida). El preu mig €/m2 de sòl urbanitzat 
és de 48 €/m2 a Alcarràs19 (amb parcel·les disponibles entre 5.000 i 10.000 m2) i de 40 
€/m2 a Bell-lloc20 (amb parcel·les disponibles entre 800 i 18.000 m2). 

D’altra banda, el document de Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex 
correctors (2017) publicat per l’Agència Tributària de Catalunya assigna al municipi de 
Lleida tres categories de sòl industrial amb el seu corresponent valor unitari de sòl (103 
€/m2 en el cas de polígons de 1ª categoria amb ràpid accés als nuclis urbans i bona 
qualitat d’urbanització, 80 €/m2 per a polígons de 2ª categoria, i 53 €/m2 per a polígons 
de 3ª categoria). 

                                                
18 Universitat de Lleida, Departament de Geografia i Sociologia (2012), Previsions de desenvolupament de l’activitat 
econòmica. 
19 http://incasol.gencat.cat/ca/1-incasol/4-comercialitzacio/1_sol_per_activitats_economiques/alcarras_lotossaletroig 
20 http://incasol.gencat.cat/ca/1-incasol/4-comercialitzacio/1_sol_per_activitats_economiques/bell_lloc_vinyes_del_mig 

http://incasol.gencat.cat/ca/1-incasol/4-comercialitzacio/1_sol_per_activitats_economiques/alcarras_lotossaletroig
http://incasol.gencat.cat/ca/1-incasol/4-comercialitzacio/1_sol_per_activitats_economiques/bell_lloc_vinyes_del_mig
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Aquests valors de l’entorn metropolità de Lleida se situen per sota dels valors 
considerats per l’Agència Tributària de Catalunya. Aquesta jerarquia de valors de mercat 
permet deduir que el comportament dels preus de mercat segueix un correlació positiva 
en la mesura que el sòl industrial s’ubica més proper a l’àrea d’influència de la ciutat, 
que exerceix el rol de capitalitat i centre d’activitat econòmica. 

Així doncs, el present treball considera el valor unitari de 80 €/m2 de sòl urbanitzat com 
el valor de mercat a la ciutat de Lleida a tenir en compte per als sols industrials que 
proposa el POUM, i equivalent al valor unitari de sòl industrial de 2ª categoria publicat 
per l’Agència Tributària de Catalunya l’any 2017. 
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INTRODUCCIÓ 

L’article 59.3.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica com a 
document integrant del conjunt de treballs necessaris per formalitzar els Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 

Així doncs, el present document dóna contingut a l’informe de sostenibilitat econòmica 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida (en endavant POUM), avaluant 
l’impacte econòmic del desenvolupament futur de la figura de planejament urbanístic 
en les finances públiques de l’administració competent (Ajuntament de Lleida). 

Amb la finalitat d’acomplir aquest objectiu últim, el present informe de sostenibilitat 
econòmica s’estructura en quatre capítols distints (introducció més tres capítols): 

- El segon apartat il·lustra els principals objectius i actuacions proposades en el 
POUM que cal tenir en compte per tal d’estimar el seu impacte econòmic en la 
Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Lleida. Es detallen també les càrregues 
urbanístiques que assumeix l'ajuntament derivades del POUM. 

- El tercer apartat conté l’anàlisi de les principals magnituds econòmiques i financeres 
de la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Lleida durant l’últim quinquenni 
disponible (2012 - 2016). Es realitza una anàlisi detallada de l’evolució d’ingressos i 
despeses corrents, així com dels ingressos i despeses de capital. Dins aquest 
apartat es té en compte també l’evolució durant el quinquenni esmentat de les 
principals ràtios econòmiques i financeres de la Hisenda Municipal a partir de les 
liquidacions pressupostàries dels anys objecte de treball disponibles a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

- En l’últim capítol del document s’estima l’impacte econòmic del POUM en les 
partides pressupostàries directament vinculades al desenvolupament de la figura de 
planejament que ens ocupa (s’estimen, entre d’altres, els ingressos municipals 
derivats dels impostos directes via IBIs, impostos sobre vehicles de tracció 
mecànica, impostos indirectes via ICIOs, la despesa corrent en béns i serveis 
derivada del manteniment futur dels serveis públics municipals, la despesa de 
capital vinculada a inversions municipals previstes en el POUM, etc.). 

L’informe de sostenibilitat econòmica del POUM conclou amb un potencial balanç 
econòmic municipal resultat de l’execució urbanística de les actuacions previstes en el 
POUM (execució urbanística dels sectors i polígons previstos en el POUM i execució 
del conjunt d’inversions previstes en el POUM per l’Ajuntament de Lleida) en un 
escenari de llarg termini com a conseqüència de la posada en marxa del Pla i de les 
seves propostes d’actuació. 

Cal posar de manifest que durant el procés de treball i redacció del present informe, 
concretament el 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el Pla 
de sanejament financer per al període 2017-2020 vinculat a una operació 
d’endeutament a llarg termini que permetés reestructurar l’endeutament de l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme de Lleida SL. 
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1. EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLEIDA 

1.1. Paràmetres urbanístics del POUM 

S’adjunta una taula resum amb les característiques específiques i paràmetres 
urbanístics corresponents als polígons i sectors que incorpora el POUM i que s’han 
tingut en compte en el present informe de sostenibilitat econòmica. 

Entre Polígons d’Actuació Urbanística, Plans de Millora Urbana i Plans Parcials 
Urbanístics, el POUM engloba un total de 454 ha. de sòl que es tradueixen en ±2,78 
milions de m2 de sostre distribuït en diferents usos urbanístics (46% activitat 
econòmica i 54% residencial).  

En concret, el sostre residencial equival a un total de ±1,5 milions de m2 (equivalent a 
un potencial total de 15.610 habitatges) i el sostre destinat a activitats econòmiques 
equival a un total de ±1,28 milions de m2. 

Pel que fa al sostre residencial inclòs en els Polígons d’Actuació Urbanística, en els 
Plans de Millora i en els Plans Parcials Urbanístics, un ±73% es preveu sostre 
residencial lliure i un ±27% es preveu en algun règim de protecció (Habitatges Preu 
Concertat, Habitatge Protecció Oficial règim general i/o Habitatge Protecció règim 
especial). 
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Polígons i sectors POUM 

        SISTEMES EDIFICABILITATS   

Nom polígon/Sector Règim Jurídic Ús principal Sup. Total Sistemes Sostre total Sostre activitat econòmica Sostre residencial Sostre Lliure Sostre HPO Total habitatges 

      (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (N) 

      

  

  

  

 PAU G1 Castell de Gardeny SNC Residencial unifamiliar  1.496  25% 847  0  847  847  0  7  

PAU G10 Avinguda de Balàfia SNC Residencial plurifamiliar  3.207  70% 5.757  960  4.798  3.359  1.439  54  

PAU G11 Avinguda de Pinyana SNC Residencial plurifamiliar  8.228  33% 14.694  0  14.694  10.286  4.408  169  

PAU G12 Carrer de la Ciutadella SNC Residencial plurifamiliar  2.939  64% 2.866  287  2.580  1.806  774  29  

PAU G13 Carrer Torres de Segre SNC Residencial plurifamiliar  8.329  57% 6.884  626  6.258  4.380  1.877  71  

PAU G14 Avinguda Torre Vicens SNC Residencial plurifamiliar  17.158  75% 17.693  3.161  14.532  10.172  4.360  167  

PAU G15 Prolongació carrer de Brasil SNC Residencial plurifamiliar  2.949  41% 4.737  1.754  2.983  2.983  0  33  

PAU G16 Victòria Kent-Periodista Trapa SNC Activitat econòmica 13.992  37% 5.849  4.054  1.795  1.795  0  4  

PAU G17 Illa Onze de setembre SNC Residencial plurifamiliar  25.263  85% 21.150  0  21.150  12.600  8.550  246  

PAU G18 Carrer d'Alfarràs SNC Residencial plurifamiliar  11.865  76% 15.452  2.575  12.877  12.877  0  143  

PAU G19 Carrer d'Alfarràs SNC Residencial plurifamiliar  2.450  32% 7.975  1.656  6.319  4.423  1.896  72  

PAU G2 Camí Boixadors SNC Residencial unifamiliar  9.147  23% 4.260  0  4.260  4.260  0  19  

PAU G20 Carrer Príncep de Viana SNC Residencial plurifamiliar  249  28% 1.083  180  902  902  0  10  

PAU G21 Avinguda Prat de la Riba SNC Residencial plurifamiliar  13.706  76% 18.868  2.987  15.881  15.881  0  176  

PAU G22 Comptes d'Urgell SNC Residencial plurifamiliar  4.291  46% 11.256  2.334  8.922  6.245  2.677  102  

PAU G23 Baró de Maials SNC Residencial plurifamiliar  4.546  34% 13.477  3.004  10.473  7.331  3.142  120  

PAU G24 Sant Pere Claver-Miquel de Cortiada SNC Residencial plurifamiliar  1.565  18% 2.320  1.288  1.032  723  310  11  

PAU G25 Príncep de Viana-Noguerola SNC Residencial plurifamiliar  6.254  70% 7.885  1.878  6.008  4.205  1.802  68  

PAU G26 Vallcalent SNC Residencial plurifamiliar  17.100  82% 7.135  1.439  5.695  3.987  1.709  65  

PAU G27 Passeig de l'Onze de setembre SNC Residencial plurifamiliar  15.059  72% 8.577  750  7.827  3.717  4.110  92  

PAU G28 Carrer La Parra SNC Residencial plurifamiliar  646  24% 1.956  489  1.467  1.467  0  18  

PAU G29 AISU. Plaça del Dipòsit-Múrcia-Assalt-Sant Carles SNC Residencial plurifamiliar  669  0% 2.546  669  1.877  1.877  0  23  

PAU G3 Camí Boixadors-Rovira Roure-Monestir d'Aviganya SNC Residencial unifamiliar  8.310  25% 5.624  0  5.624  5.624  0  14  

PAU G30 AISU. Múrcia-Veguer de Carcassona-Boters SNC Residencial plurifamiliar  1.442  7% 5.070  1.342  3.728  3.728  0  46  

PAU G31 AISU. Veguer de Carcassona-Murcia-Tallada-Boters SNC Residencial plurifamiliar  1.083  11% 3.702  964  2.738  2.738  0  34  

PAU G32 AISU. Cavallers-Gramàtics-La Suda SNC Residencial plurifamiliar  1.259  12% 4.767  1.027  3.740  3.740  0  46  

PAU G33 AISU. Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora SNC Residencial plurifamiliar  495  29% 1.258  353  906  906  0  11  

PAU G34 AISU. Companyia Gairoles SNC Residencial plurifamiliar  1.117  11% 3.925  993  2.932  2.932  0  36  

PAU G35 AISU. Seminari-Companyia SNC Residencial plurifamiliar  542  13% 1.878  469  1.408  1.408  0  17  

PAU G36 Sant Joan SNC Residencial plurifamiliar  839  41% 2.298  1.318  979  979  0  12  

PAU G37 Alcalde Costa-República de Paraguay SNC Residencial plurifamiliar  3.599  54% 6.675  1.660  5.015  3.511  1.505  57  

PAU G38 Alcalde Costa SNC Residencial plurifamiliar  1.941  22% 3.464  1.508  1.957  1.370  587  22  

PAU G39 Santa Cecília SNC Residencial plurifamiliar  6.340  41% 6.485  3.764  2.721  1.905  816  31  

PAU G4 Sèquia Major SNC Residencial unifamiliar  20.820  34% 6.902  0  6.902  6.902  0  23  

PAU G40 Frilesa SNC Residencial plurifamiliar  34.008  49% 51.768  5.682  46.086  32.260  13.826  530  

PAU G41 Fira SNC Residencial plurifamiliar  30.733  81% 19.733  0  19.733  13.813  5.920  226  

PAU G42 Accés Bordeta SNC Residencial plurifamiliar  20.862  66% 36.151  3.615  32.536  22.775  9.761  375  

PAU G43 Accés Bordeta 2 SNC Residencial plurifamiliar  49.299  63% 50.922  5.092  45.829  32.081  13.749  527  

PAU G44 Canal LL11 SNC Residencial plurifamiliar  7.625  68% 7.860  1.804  6.057  4.240  1.817  69  

PAU G45 Impressor Botel SNC Residencial plurifamiliar  2.772  75% 3.466  347  3.120  2.184  936  35  

PAU G46 Bellavista-Fontanet SNC Residencial plurifamiliar  7.549  71% 7.524  752  6.771  4.740  2.031  77  

PAU G47 Molí de Pardinyes SNC Residencial plurifamiliar  4.116  67% 4.784  478  4.306  3.253  1.052  49  

PAU G48 Sícoris-Fontanet SNC Residencial plurifamiliar  3.089  53% 6.134  1.457  4.677  3.274  1.403  53  

PAU G49 Flix-Palauet SNC Residencial plurifamiliar  4.432  85% 4.038  648  3.391  2.374  1.017  38  

PAU G5 Carrer arquitecte Morera i Gatell SNC Residencial unifamiliar  13.594  15% 5.776  0  5.776  5.776  0  19  

PAU G50 Darrera Palauet SNC Residencial plurifamiliar  6.269  32% 12.875  4.286  8.589  6.012  2.577  98  

PAU G51 Parròquia Sant Agustí SNC Residencial plurifamiliar  4.696  86% 2.480  657  1.824  1.277  547  20  

PAU G52 Camí de Picos SNC Residencial plurifamiliar  50.939  64% 40.751  1.186  39.565  27.695  11.869  455  

Continua pàgina següent   
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Segueix pàgina anterior 

Polígons i sectors POUM 

        SISTEMES EDIFICABILITATS   

Nom polígon/Sector Règim Jurídic Ús principal Sup. Total Sistemes Sostre total Sostre activitat econòmica Sostre residencial Sostre Lliure Sostre HPO Total habitatges 

      (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (N) 

      

  

  

  

 PAU G53 Av. Del Pla d'Urgell Nord SNC Residencial plurifamiliar  74.699  79% 48.907  2.799  46.108  32.275  13.832  530  

PAU G54 Illa c. Palauet-Reus SNC Residencial plurifamiliar  2.644  33% 4.739  1.759  2.980  2.086  894  34  

PAU G55 Hostal de la Bordeta SNC Residencial unifamiliar  11.730  24% 6.672  0  6.672  6.672  0  59  

PAU G56 Rotonda Magraners SNC Residencial plurifamiliar  7.773  55% 6.389  639  5.750  4.025  1.725  65  

PAU G57 Magraners - Vila Rodona SNC Residencial plurifamiliar  19.197  74% 12.120  0  12.120  0  12.120  151  

PAU G58 Avinguda de l'Exèrcit 1 SNC Residencial plurifamiliar 3.862  50% 6.639  1.935  4.704  3.293  1.411  53  

PAU G59 Avinguda de l'Exèrcit 2 SNC Residencial plurifamiliar  5.903  57% 9.047  2.552  6.496  4.547  1.949  74  

PAU G6 Carrer Monestir de Vallbona SNC Residencial unifamiliar  3.650  34% 2.153  0  2.153  2.153  0  5  

PAU G60 Avinguda de l'Exèrcit 3 SNC Residencial plurifamiliar  6.343  53% 9.377  2.234  7.143  5.000  2.143  81  

PAU G61 Avinguda de l'Exèrcit 4 SNC Residencial plurifamiliar  7.226  39% 10.340  2.626  7.714  5.400  2.314  87  

PAU G62 Avinguda de l'Exèrcit 5 SNC Residencial plurifamiliar  11.112  67% 8.943  2.291  6.652  4.657  1.996  75  

PAU G63 Llívia. Carrer de les Orenetes SNC Residencial unifamiliar  9.543  59% 4.581  0  4.581  4.581  0  37  

PAU G64 Carrer Gran SNC Residencial unifamiliar  8.439  52% 3.672  0  3.672  3.672  0  26  

PAU G65 Prolongació carrer Horta SNC Residencial plurifamiliar  2.618  40% 3.450  345  3.105  2.174  932  35  

PAU G66 Plaça Nova SNC Residencial plurifamiliar  1.269  55% 1.543  577  966  966  0  10  

PAU G67 Carrer Albareda SNC Residencial plurifamiliar  910  16% 1.436  766  670  670  0  7  

PAU G68 Raimat nord SNC Residencial plurifamiliar  2.634  41% 3.063  516  2.547  1.783  764  28  

PAU G69 Raimat sud SNC Residencial unifamiliar  4.778  35% 2.789  0  2.789  2.789  0  20  

PAU G7 Carrer Monestir de Gualter SNC Residencial unifamiliar  1.675  16% 1.260  0  1.260  1.260  0  3  

PAU G70 Carrer Major Nord SNC Residencial unifamiliar  5.401  5% 4.594  0  4.594  4.594  0  34  

PAU G71 Carrer Major Sud SNC Residencial unifamiliar  6.180  0% 5.562  0  5.562  5.562  0  41  

PAU G72 Carrer Suquets SNC Residencial unifamiliar  40.442  65% 15.275  0  15.275  13.872  1.403  87  

PAU G73 Benzinera Tres Carreteres SNC Activitat econòmica 8.643  51% 2.535  2.535  0  0  0  0  

PAU G74 Obertura  carrer Yehudi Menuhin SNC Residencial plurifamiliar  1.176  34% 2.453  772  1.681  1.681  0  18  

PAU G75 Travessia Carrer Bou SNC Activitat econòmica 6.259  28% 8.119  8.119  0  0  0  0  

PAU G76 Carrer de l'Estació SNC Residencial unifamiliar 9.407  71% 2.437  0  2.437  2.437  0  18  

PAU G8 Illa Alcalde Rovira Roure-Carles Fontserè-Sèquia Major SNC Residencial unifamiliar  26.531  37% 6.624  0  6.624  6.624  0  20  

PAU G9 Avinguda Alcalde Porqueres SNC activitat econòmica 8.899  27% 9.701  9.701  0  0  0  0  

PAU U1 Zona Arborètum SNC Residencial unifamiliar  3.868  40% 2.092  0  2.092  2.092  0  5  

PAU U10 Carrer de Ferran el catòlic SNC Residencial plurifamiliar  60.961  75% 51.600  0  51.600  36.120  15.480  594  

PAU U11 Gardeny SNC Activitat econòmica 502.849  100% 0  0  0  0  0  0  

PAU U12 Instituts SNC Residencial plurifamiliar  2.454  40% 9.216  1.462  7.754  7.754  0  86  

PAU U13 Vallrufea SNC Activitat econòmica 30.266  53% 28.611  28.611  0  0  0  0  

PAU U14 Carrer Palauet SNC Residencial plurifamiliar  12.840  50% 10.272  862  9.410  9.410  0  104  

PAU U15 Mangraners Sud SNC Residencial plurifamiliar  54.173  73% 46.385  0  46.385  14.900  31.485  558  

PAU U16 Bordeta Sud SNC Residencial plurifamiliar  125.155  61% 87.812  2.797  85.015  85.015  0  770  

PAU U17 Llívia SNC Residencial plurifamiliar  16.913  62% 16.770  0  16.770  16.770  0  186  

PAU U18 La  Cerdera Alta SNC Residencial unifamiliar 153.896  22% 47.468  0  47.468  47.468  0  148  

PAU U2 Carrer de Perpinyà SNC Residencial plurifamiliar  32.046  59% 46.701  11.298  35.403  35.403  0  393  

PAU U3 Carrer de Montpelier SNC Residencial plurifamiliar  7.765  52% 12.224  1.528  10.696  10.696  0  118  

PAU U4 Avinguda de Pinyana SNC Residencial plurifamiliar  29.047  71% 42.135  7.488  34.646  34.646  0  384  

PAU U5 Carrer Escultor Corsellés SNC Residencial plurifamiliar  5.143  70% 5.040  1.008  4.032  4.032  0  44  

PAU U6 Secà Nord SNC Residencial plurifamiliar  103.620  62% 87.768  12.373  75.394  39.462  35.932  880  

PAU U7 Secà Sud SNC Residencial plurifamiliar  57.367  80% 28.674  2.256  26.418  26.418  0  293  

PAU U8 Pardinyes - Font i Quer SNC Residencial plurifamiliar  14.196  43% 8.042  1.255  6.787  6.787  0  75  

PAU U9 Carrer Joc de la Bola SNC Residencial plurifamiliar  14.837  79% 7.134  2.000  5.134  5.134  0  57  

PMU 1 Estació SNC Residencial plurifamiliar  135.231  0% 121.744  79.744  42.000  21.000  21.000  507  

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Polígons i sectors POUM 

        SISTEMES EDIFICABILITATS   

Nom polígon/Sector Règim Jurídic Ús principal Sup. Total Sistemes Sostre total Sostre activitat econòmica Sostre residencial Sostre Lliure Sostre HPO Total habitatges 

      (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (N) 

      

  

  

  

 PMU 2 Seminari SNC Residencial plurifamiliar  9.976  78% 8.978  2.500  6.478  4.535  1.944  79  

PMU 3 Bafart SNC Residencial plurifamiliar  2.374  25% 7.122  2.575  4.546  4.546  0  55  

PMU 4 Teatre Principal SNC Residencial plurifamiliar  1.411  0% 3.529  2.529  1.000  1.000  0  13  

PMU 5 Mariola SNC Residencial plurifamiliar  22.999  50% 26.450  0  26.450  15.870  10.580  321  

PMU 6 Suquets SNC Residencial plurifamiliar  11.342  28% 3.403  0  3.403  3.403  0  39  

PPU A1 Les Canals SUD activitat econòmica 1.050.742  30% 525.371  525.371  0  0  0  0  

PPU A2 Torre Solè SUD activitat econòmica 370.143  30% 185.072  185.072  0  0  0  0  

PPU A3 Fondo dels Magraners SUD activitat econòmica 213.059  30% 106.530  106.530  0  0  0  0  

PPU A4 Camí de la Moredilla SUD activitat econòmica 47.930  30% 24.924  24.924  0  0  0  0  

PPU A5 Camí de la Bassa SUD activitat econòmica 55.007  30% 6.051  6.051  0  0  0  0  

PPU A6 La Creu del Batlle SUD activitat econòmica 24.556  50% 12.278  12.278  0  0  0  0  

PPU R1 Cappont-Fontanet SUD Residencial plurifamiliar  613.967  66% 521.871  153.491  368.380  221.028  147.352  3.684  

TOTAL POUM     4.543.950    2.785.259  1.283.657  1.501.602  1.089.880  411.722  15.610  

Font: Ajuntament de Lleida 
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1.2. Càrregues urbanístiques 

L’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, estableix que l’administració actuant no participa de les 
càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en 
compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament, els quals s’hauran de cedir ja 
urbanitzats. 

En aquest sentit, i pel que fa a l’objectiu de l’informe de sostenibilitat econòmica que 
ens ocupa, les despeses de capital que se’n poguessin derivar de les càrregues 
urbanístiques imputables a la cessió de l’aprofitament urbanístic adjudicat a 
l’Ajuntament de Lleida desapareixen, i no tenen cap impacte en la seva Hisenda 
Municipal. 

Malgrat tot, el POUM de Lleida estableix tot un seguit d’actuacions urbanístiques que 
sí han d’ésser assumides per l’ens municipal i, conseqüentment, han d’incorporar-se 
de cara a garantir la sostenibilitat econòmica futura de la Hisenda Municipal. En 
concret, aquestes actuacions es poden classificar en dues categories, les actuacions 
amb participació municipal en el sòl urbà i en el sòl no urbanitzable i les actuacions en 
sistemes no inclosos dins de sectors de planejament. 

Així doncs, el POUM de Lleida estima un càrrega d’inversió econòmica municipal total 
de 98.570.607 €, dels que 26.517.347 € es deriven de les actuacions amb participació 
municipal en el sòl urbà i en el sòl no urbanitzable i 72.053.260 € de sistemes no 
inclosos dins de sectors de planejament (veure taula següent). 

Pel què fa a l’agenda, dels 98 milions d’euros previstos en el POUM a càrrec de la 
Hisenda Municipal, 13,24 milions d’euros estan previstos al primer quinquenni de 
vigència del POUM, 32,00 milions d’euros estan previstos al segon quinquenni i 53,31 
milions d’euros es preveuen al 3r quinquenni de vigència del POUM. 
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Actuacions amb participació / iniciativa municipal en sòl urbà i sòl no urbanitzable 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 
Superfície 

m2 

ràtio Valor del sòl Superfície 
m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració Iniciativa Privada / 

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS AÏLLADES 

1 AA 1 Mercat de Balàfia 303,87 900 273.483,00 € 15,98 140 2.237,20 € 275.720,20 € 0,00 € 0,00 € X     

2 AA 2 La Font de l'aiguardent 1 72,85 600 43.710,00 € 72,85 140 10.199,00 € 53.909,00 € 0,00 € 0,00 €  X   

3 AA 3 La Font de l'aiguardent 2 132,36 1.200 158.832,00 € 132,36 210 27.795,60 € 186.627,60 € 0,00 € 0,00 €  X   

  total     476.025,00 €     40.231,80 € 516.256,80 € 0,00 € 0,00 €       

ACTUACIONS POLÍGONS I SECTORS 

4 PAU G 33 AISU Escales de l'Ereta-Galera-Alsamora 494,70 220 108.834,00 € 89,86   12.580,40 121.414,40 € 0,00 € 0,00 € X     

  viari       44,94 140 6.291,60 €             

  espais lliures       44,92 140 6.288,80 €             

5 PAU G 35 AISU Seminari-Companyia 542,34 260 141.008,40 €     0,00 € 141.008,40 € 0,00 € 0,00 € X     

6 PAU U11 Gardeny 502.848,83         38.055.408,60 € 3.805.540,86 € 0,00 € 34.249.867,74 € 

 

X X 

7 PMU 3 Bafart        1.749.168,74 612.209,00 € 0,00 € 1.136.959,74 €  X X 

 insdemnitzacions activitats    1.724,00 300 517.200,00 €          

 indemnitzacions edificacions/reallotjaments    9.469,00 80 757.520,00 €          

 enderrocs    9.469,00 40 378.760,00 €          

 nova urbanització viari    594,34 140 83.207,60 €          

 gestió        12.481,14 €          

7 PMU 5 Mariola           17.427.993,81 5.809.331,27 € 11.618.662,54 € 0,00 € X X X 

  costos renovació urbana amb costos socials associats       23.348,00 80 15.400.000,00 €             

  enderrocs       23.348,00 40 933.920,00 €             

  nova urbanització viari       3.255,23 140 455.732,20 €             

  reurbanització viari (50% del mòdul)       1.568,32 70 109.782,40 €             

  urbanització espais lliures       4.287,27 90 385.853,93 €             

  gestió           142.705,28 €             

8 PEU 1 Turó de la Seu       152.713,93 50 7.635.696,50 € 7.635.696,50 €     

 

X X 

  total     249.842,40 €     64.880.848,05 € 18.125.200,43 € 11.618.662,54 35.386.827,48       

ACTUACIONS PEU i SNU 

1 PEU 3 Riu Segre 1.000,00 9 9.000,00 € 13.958.779,95 0,50 6.979.389,98 € 6.988.389,98 € 0,00 € 0,00 € 

 

X X 

2 Parc territorial Alcalde Pons-Les Basses 65.200,00 €   586.800,00 €     7.610.000,00 € 887.500,00 €   7.309.300,00 € X X X 

  Ordenació i arranjament del Parc           2.100.000,00 € 525.000,00 €   1.575.000,00 €       

  Construcció Zona lúdica d'aigua i Jocs infantils           1.450.000,00 € 362.500,00 €   1.087.500,00 €       

  Accessos, aparcament i Càmping           2.160.000,00 € 0,00 €   2.160.000,00 €       

  Ampliació  Parc territorial 65.200,00 9 586.800,00 €     1.900.000,00 € 0,00 €   2.486.800,00 €       

  total     595.800,00 €     14.589.389,98 € 7.875.889,98 € 0,00 € 7.309.300,00 €       

  TOTAL   
 

1.321.667,40 €   
 

79.510.469,82 26.517.347,20 11.618.662,54 42.696.127,48       

Font: Ajuntament de Lleida 
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Actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de planejament 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 
Superfície 

m2 

ràtio Valor del sòl 
Superfície 

m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració   

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS 

A.1 Ronda de Sucs 13.186,76   118.680,88 € 13.186,76   814.390,81 559.843,01 € 0,00 € 373.228,68 €   X   

  traçat ronda 
13.186,76 9 

118.680,88 € 12.929,15 60 775.749,22 € 536.658,06 €   357.772,04 €       

  rotonda   257,61 150 38.641,59 € 23.184,95 €   15.456,64 €       

B.1 Corda de Gardeny a la seva vesant nord       25.094,14 140 3.513.179,60 € 0,00 € 0,00 € 3.513.179,60 €     X 

B.2 Prolongació variant Sud fins Av. de l'Exèrcit  132.728,58   1.194.557,25 € 185.603,01   36.756.397,10 € 32.762.029,35 € 0,00 € 5.188.925,00 €     X 

  enderroc       28.858,00 5 144.290,00 € 144.290,00 €           

  nus 12.930,02 € 9 116.370,15 € 32.787,29 € 100 3.278.728,94 € 3.395.099,09 €           

  pont canal Serós       1.140,00 605 689.700,00 € 689.700,00 €           

  nus - intersticial 42.480,69 9 382.326,21 € 42.480,69 30 1.274.420,70 € 1.656.746,91 €           

  pota LL-12 7.876,00 9 70.884,00 € 5.321,00 605 3.219.205,00 € 3.290.089,00 €           

  viaducte 69.441,88 9 624.976,89 € 37.952,28 605 22.961.127,46 € 23.586.104,35 €           

  nou vial - SUND       31.542,05 140 4.415.887,00 €     4.415.887,00 €       

  reurbanització rotonda Av. de l'Exercit       5.521,70 140 773.038,00 €     773.038,00 €       

B.3 Vialitat límit urbà sud de la Bordeta 9.576,70   86.190,29 € 12.191,62   2.088.093,00 € 1.872.921,29 € 0,00 € 301.362,00 € X     

  vial 5.798,34 9 52.185,08 € 6.177,67 150 926.650,50 € 978.835,58 €           

  pont canal Serós       570,00 605 344.850,00 € 344.850,00 €           

  rotonda + vial connexió 3.778,36 9 34.005,21 € 3.434,87 150 515.230,50 € 549.235,71 €           

  rotonda - SUNC       2.009,08 150 301.362,00 €     301.362,00 €       

B.4 Bifurcació a la carretera de Corbins 0,00   0,00 € 26.332,87   3.949.930,50 € 0,00 € 0,00 € 3.949.930,50 €     X 

  vial Ctra. Corbins + rotondes - SUND       26.332,87 150 3.949.930,50 €     3.949.930,50 €       

B.5 Connexió entre Ctra. de Corbins i la C-13 61.354,43   552.189,83 € 41.193,37   15.316.243,60 € 14.966.477,83 €   901.955,60 €   X   

  rotonda Ctra. Corbins + vial 21.244,00 9 191.196,03 € 12.872,42 100 1.287.242,00 € 1.478.438,03 €           

  pont 40.110,42 9 360.993,80 € 21.878,41 600 13.127.046,00 € 13.488.039,80 €           

  rotonda C-13 - SUD       6.442,54 140 901.955,60 €     901.955,60 €       

C.1 Nou accés Ctra. de Marimunt a l'A-14 74.579,19   671.212,72 € 83.216,13   7.562.598,50 € 0,00 € 6.234.087,62 € 1.999.723,60 €  X 

 

  

  nus/rotondes 11.750,49 9 105.754,37 € 10.682,26 100 1.068.226,00 €   1.173.980,37 €         

  rotondes - intersticial 12.464,38 9 112.179,42 € 12.464,38 30 373.931,40 €   486.110,82 €         

  nou vial (12m) 50.364,33 9 453.278,93 € 45.785,75 90 4.120.717,50 €   4.573.996,43 €         

  nou vial (18m) - tram SUND       14.283,74 140 1.999.723,60 €     1.999.723,60 €       

C.2 Nou accés Ctra. de la Mariola a l'A2 106.906,68   962.160,10 € 100.784,57   6.862.653,10 € 0,00 € 7.824.813,20 € 0,00 €  X   

   nus 8.831,11 9 79.479,97 € 8.028,28 100 802.828,00 €   882.307,97 €         

  nus - intersticial 17.137,22 9 154.234,98 € 17.137,22 30 514.116,60 €   668.351,58 €         

  ampliació secció vial (+7m) 32.239,33 9 290.153,95 € 29.308,48 90 2.637.763,20 €   2.927.917,15 €         

  trams amb nou traçat (12m) 16.860,23 9 151.742,05 € 15.327,48 90 1.379.473,20 €   1.531.215,25 €         

  nus (fora TM Lleida) 9.412,52 9 84.712,72 € 8.556,84 100 855.684,00 €   940.396,72 €         

  nus- intersticial (fora TM Lleida) 22.426,27 9 201.836,43 € 22.426,27 30 672.788,10 €   874.624,53 €         

C.3 Connexió nord variant Sud i l'A-2 154.930,12   1.394.371,08 € 103.588,61   11.481.191,46 € 0,00 € 12.875.562,54 € 0,00 €   X X 

  nusos 59.346,10 9 534.114,90 € 36.452,40 100 3.645.240,00 €   4.179.354,90 €         

  nusos - intersticial 49.404,93 9 444.644,37 € 49.404,93 30 1.482.147,90 €   1.926.792,27 €         

  viaducte 34.990,29 9 314.912,61 € 10.179,28 550 5.598.603,56 €   5.913.516,17 €         

 no trèvol 11.188,80 9 100.699,20 € 7.552,00 100 755.200,00 €   855.899,20 €         

C.4 Reorganització viària nus LL-11/L-12       208.155,63   6.958.954,56 € 6.958.954,56 € 0,00 € 0,00 € X     

  enderroc       107.024,62 5 535.123,08 € 535.123,08 €           

  nus       48.427,16 100 4.842.715,68 € 4.842.715,68 €           

  nus - intersticial       52.703,86 30 1.581.115,80 € 1.581.115,80 €           

C.5 
Connexió est entre l’autopista AP2 i l’autovia A2, prevista al Pla Territorial Parcial de 
Ponent. 

              
a concretar segons 

projecte i traçat definitius 
      X 

C.6 Millora mur presa Canal de Seròs-Clamor de Les Canals       450,00 264 118.800,00 € 0,00 € 118.800,00 € 0,00 € X   X 

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de planejament 

    Adquisició de sòl Cost urbanització Finançament Quinquenni 

 
Superfície 

m2 

ràtio Valor del sòl 
Superfície 

m2 

ràtio PEC Ajuntament Administració   

Q1 

    

€/m2 € €/m2 €   Territorial Altres Q2 Q3 

ACTUACIONS 

D.1 Passera riu Segre davant la Llotja       3.050,36   1.525.636,00 € 1.525.636,00 € 0,00 € 0,00 €     X 

  Pont passera       1.144,36 1.100 1.258.796,00 € 1.258.796,00 €           

  Paseig riu       1.906,00 140 266.840,00 € 266.840,00 €           

D.2 Nova rotonda barri La Bordeta -Infraestructura Comuna-.       7.684,45   794.299,30 € 397.149,65 € 0,00 € 397.149,65 € 
  

X 

  interior rotonda       2.559,30 30 76.779,00 € 38.389,50 €   38.389,50 € 
   

  zona rodada       5.125,15 140 717.520,30 € 358.760,15 €   358.760,15 € 
   

D.3 Actuacions puntuals xarxa viaria           6.050.000,00 € 6.050.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X 

D.4 Millora i adequació als camins de l'Horta           4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € X X X 

D.5 Bassa de laminació riu Noguerola 10.000,00 9 90.000,00 € 10.000,00 10 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 190.000,00 € 
  

X 

E.1 Ronda verda 22.871,03   205.839,27 € 573.974,41   25.612.910,85 € 0,00 € 0,00 € 25.818.750,12 € 
 

X X 

  trams SUC - reurbanització       461.072,38 45 20.748.257,10 €     20.748.257,10 € 
   

  trams SNU 22.871,03 9 205.839,27 € 35.811,67 45 1.611.525,15 €     1.817.364,42 € 
   

  trams SNU - reurbanització camí       10.796,88 25 269.922,00 €     269.922,00 € 
   

  trams SUNC       18.770,37 45 844.666,65 €     844.666,65 € 
   

  trams SUD       7.356,52 45 331.043,40 €     331.043,40 € 
   

  trams SUND       40.166,59 45 1.807.496,55 €     1.807.496,55 € 
   

  total     5.606.843,03 €     137.590.950,50 € 71.986.656,29 € 27.053.263,36 € 44.157.873,87 € 
   

Actuacions de sòl en equipaments   

ENSENYAMENT                   
   

1 Nova escola bressol al Centre Històric 0,00   66.603,31 €       66.603,31 € 0,00 € 0,00 € X 
  

  total     66.603,31 €       66.603,31 € 0,00 € 0,00 € 
   

  TOTAL     5.673.446,34 €     137.590.950,50 € 72.053.259,60 27.053.263,36 € 44.157.873,87 € 
   

Font: Ajuntament de Lleida 
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2. LA HISENDA MUNICIPAL DE LLEIDA 

Amb la finalitat d’acabar estimant el balanç econòmic municipal derivat del 
desenvolupament del POUM de Lleida i quantificar l’impacte que tindrà el seu 
desenvolupament en les finances locals de la hisenda municipal de l’Ajuntament de 
Lleida, realitzem una pintura de l’evolució de la Hisenda Municipal de Lleida en l’últim 
quinquenni disponible (2012-2016) a partir de les liquidacions pressupostàries 
disponibles a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

Cal posar de manifest que durant el procés de treball i redacció del present informe, 
concretament el 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el Pla 
de sanejament financer per al període 2017-2020 vinculat a una operació 
d’endeutament a llarg termini que permetés reestructurar l’endeutament de l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme de Lleida SL. Així doncs, aquest pla de sanejament financer 
serà d’aplicació i tindrà efectes durant el primer quinquenni de vigència del POUM. 

2.1. L’ingrés corrent municipal 

Durant el darrer quinquenni, l’ingrés corrent municipal ha assolit un increment de prop 
del 4%, passant d’obtenir 149 milions d’euros l’any 2012 a 155 milions l’any 2016. 
Aquest creixement no es manifesta de manera lineal, sinó que els ingressos corrents 
alternen anys d’increments amb anys de lleus decrements. En termes generals, però, 
es pot observar que el comportament de la hisenda municipal pel què fa als ingressos 
corrents manifesta una evolució relativament estable i positiva durant el quinquenni 
analitzat.  

Si ens fixem en les dades per habitant, veiem com la variació de l’ingrés segueix la 
mateixa evolució i assoleix gairebé la mateixa variació, degut a que durant el 
quinquenni analitzat la població resident al municipi de Lleida s’ha mantingut molt 
estable (amb un increment acumulat del 0,09%). L’ingrés per habitant al municipi de 
Lleida passa de 1.064 € l’any 2012 a 1.119 € anuals l’any 2016, el que es tradueix en 
un increment del 5% en els darrers 5 anys. 

Ingrés corrent Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades la Sindicatura de comptes 

Ingrés corrent per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 12 – 16 

Ingrés corrent 148.771.846  146.642.562  156.144.057  151.868.231  154.650.389  3,95% 

Habitants Lleida 139.834  139.809  139.176  138.542  138.144  -1,21% 

Ingrés corrent / habitant 1.064  1.049  1.122  1.096  1.119  5,22% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes i Idescat 

Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, aquesta roman amb certa estabilitat 
durant el quinquenni analitzat. Durant el període comprès entre els anys 2012 i 2016 
predominen clarament, com en la majoria d’ajuntaments de Catalunya, els impostos 
directes, que durant tot el quinquenni se situen en el ±50% del total d’ingressos 
corrents. La resta dels ingressos corrents provenen, bàsicament, de les transferències 
corrents (entre el 23% i el 26% durant els anys analitzats) i de les Taxes i Altres 
Ingressos (entre el 20% i el 22%). Aquestes tres partides representen el 96% del total 
d’ingressos corrents obtinguts per la hisenda municipal de Lleida l’any 2016. 

El pes relatiu del capítol Impostos indirectes ha estat baix en tots els anys analitzats, 
situant-se en un pes relatiu residual del 3% del total d’ingressos corrents entre els anys 
2012 i 2016. Aquest capítol està format únicament per l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres que és un tribut que grava la construcció, instal·lació o obra que 
requereix llicència municipal. Els ingressos patrimonials, per la seva part, tenen un 
caràcter encara més residual, situant-se prop del 0,50% del total d’ingressos corrents 
durant el quinquenni analitzat. 

Composició ingrés corrent Ajuntament de Lleida 

 
 

 Impostos directes  Impostos indirectes  Taxes i altres ingressos   Transf. Corrents     Ingr. patrimonials 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes 

La composició de l’ingrés corrent en termes per càpita segueix la mateixa línia que en 
termes absoluts però lleugerament minorat degut a que aquestes variacions es veuen 
afectades per la variació demogràfica. La variació més important l’han tingut els 
ingressos patrimonials, però degut al seu caràcter residual dins la totalitat dels 
ingressos corrents el seu impacte ha estat reduït. En canvi, els impostos directes i les 
taxes i altres ingressos, que han experimentat uns creixements del 7% i del 6%, 
respectivament, sí que han tingut impacte en els augments dels ingressos corrents i 
són, en gran part, els que expliquen l’increment dels ingressos corrents durant el 
quinquenni analitzat. 
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Composició Ingrés corrent per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Impostos Directes 549  554  562  551  590  7,34% 

Impostos Indirectes 30  31  30  32  33  11,22% 

Taxes i Altres Ingressos 212  207  246  222  226  6,36% 

Transferències Corrents 268  251  280  285  264  -1,57% 

Ingressos Patrimonials 4  5  5  7  7  64,39% 

Ingressos Corrents 1.064  1.049  1.122  1.096  1.119  5,22% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

2.2. La despesa corrent municipal 

Al llarg del període 2012 - 2016, la despesa corrent augmenta prop d’un 6%, passant 
dels 126 milions d’euros l’any 2012 als 134 milions d’euros l’any 2016. Tot i aquest 
increment de la despesa corrent durant el quinquenni analitzat, lleugerament per sobre 
de l’increment dels ingressos corrents, la hisenda municipal de Lleida ha manifestat un 
superàvit corrent positiu en tots els anys analitzats.  

De mitjana, la hisenda municipal de Lleida ha tingut superàvit corrent de 20 milions 
d’euros, situant-se sempre entre els 14 milions d’euros i els 23 milions d’euros. Des de 
el punt de vista de la hisenda municipal, el desenvolupament del nou POUM de Lleida 
no només ha de garantir que aquest superàvit corrent continuï manifestant-se, si no 
que hauria de permetre incrementar-lo. 

Es pot observar com la tendència de les despeses corrents és de creixement 
sostingut, si bé la major part del creixement del quinquenni es produeix l’any 2013 
(5%), mentre que els anys 2014 (0,28%) i 2015 (1%) els creixements són pràcticament 
nuls.  

Despesa corrent Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

Pel que fa a les xifres per habitant, aquest increment de la despesa s’ha vist 
lleugerament minorat pel creixement demogràfic. Durant el període analitzat, la 
despesa corrent per habitant s’ha incrementat un 7%. 
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Despesa corrent per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Despesa corrent (milers €) 126.303.586  132.465.713  132.834.167  134.506.402  133.559.973  5,75% 

Habitants Lleida 139.834  139.809  139.176  138.542  138.144  -1,21% 

Despesa corrent / habitant 903  947  954  971  967  7,04% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

Pel que fa a la composició de la despesa corrent, els capítols de Personal, Béns 
corrents i serveis i Transferències corrents registren increments del 2%, del 5% i del 
40%, respectivament, mentre que la partida de Despeses financeres és la única que 
pateix un decrement important, concretament del 76%. 

Sobre el total de despeses corrents al llarg del període 2012 – 2016, es pot observar el 
fort pes dels capítols personal (40%) i de béns corrents i serveis (42%) que, en 
conjunt, representen sempre més del 80% del total de la despesa corrent de tot el 
període. 

Per la seva part, les despeses en transferències corrents han mantingut el seu pes 
relatiu dins l’interval comprès entre el 12 i el 17% durant els anys 2012 – 2016. El pes 
relatiu de les despeses financeres han estat residuals durant el període analitzat i 
s’han mantingut entre l’1% i el 3% del total de les despeses corrents. 

Composició despesa corrent Ajuntament de Lleida (%) 

 
 

 Personal  Béns corrents i serveis  Despesa financera  Transferències corrents 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

Pel què fa a la composició de la despesa corrent per habitant, totes les partides es 
comporten de la mateixa manera que en termes absoluts, si bé els percentatges de 
variació es veuen lleument alterats per la variació demogràfica. 

Despesa corrent per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Despesa personal per habitant 378  386  384  391  390  3,20% 

Despesa béns corrents i serveis per habitant 384  412  396  406  409  6,48% 

Despesa financera per habitant 28  21  21  8  7  -76,30% 

Transferències corrents per habitant 113  129  154  166  161  42,06% 

Despesa corrent per habitant 903  947  954  971  967  7,04% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 
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2.3. L’Ingrés de capital municipal 

Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital ha passat de 26 milions d’euros l’any 2012, 
any en que va marcar un màxim, a 1,32 milions l’any 2016, el mínim de la sèrie. Així 
doncs, els ingressos de capital s’han mantingut molt baixos durant els anys 2013, 
2014, 2015 i 2016 en relació als nivells observats l’any 2012. Aquest comportament 
dels ingressos de capital es deu als capítols de transferències de capital i de passius 
financers, que, com veurem més endavant, han vist reduïdes de forma notable les 
seves quanties. 

Ingrés de capital Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

Ingrés de capital per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Ingrés de capital 25.698.115  3.037.340  4.251.434  2.055.509  1.315.883  -94,88% 

Habitants Lleida 139.834  139.809  139.176  138.542  138.144  -1,21% 

Ingrés capital per habitant 184  22  31  15  10  -94,82% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

Així doncs, durant tot el període comprés entre els anys 2012 i 2016 totes les partides 
que conformen els ingressos de capital han patit un decrement. 

Tot i aquest decrement de totes les partides, la partida que més impacte ha tingut en 
aquesta davallada dels ingressos de capital ha estat la de passius financers 
(concertació de nou endeutament), donat que el 2012 s’ingressava per aquest 
concepte 18,55 milions d’euros i la resta d’anys de la sèrie l’ingrés és nul.  

Les transferències de capital, per la seva part, també pateixen un fort decrement, 
concretament del 84%, passant de 6 milions d’euros l’any 2012 a 0,89 milions l’any 
2016. La partida d’alineació d’inversions, tot i combinar anys d’increments amb anys 
de decrements, l’últim any de la sèrie el seu valor és igual a 0. 

Pel que fa als actius financers, tot i ser la partida amb menys importància relativa l’any 
2012, acaba l’any 2016 representant el 32% del total dels ingressos de capital com a 
conseqüència de la dràstica reducció dels ingressos provinents del capítol passius 
financers. 

La composició dels ingressos de capital per habitant reflexa les variacions de les 
partides d’ingressos de capital al llarg del període analitzat. 
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Composició ingrés de capital Ajuntament de Lleida (%) 

 
 

 Transferències de capital  Actius financers  Passius financers  Alienació d’inversions 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

Composició ingrés de capital per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Alienació d’inversions per habitant 6  1  13  1  0  -100,00% 

Transferències de capital per habitant 41  18  14  11  6  -84,52% 

Actius financers per habitant 3  3  2  3  3  -10,59% 

Passius financers per habitant 133  0  0  0  0  -100,00% 

Ingrés de capital per habitant 184  22  30  15  9  -94,88% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura e Comptes i Idescat 

2.4. La despesa de capital municipal 

La despesa de capital (despesa corresponent a inversions reals, transferències de 
capital, actius financers i passius financers), ha manifestat un comportament 
decreixent durant els anys analitzats. 

Al llarg del període 2012 – 2016, les despeses de capital, amb l’excepció de l’any 
2013, han disminuït progressivament, el que ha generat un decreixement global del 
49% durant el període 2012-2016. 

En aquest sentit, i tenint en compte que els ingressos de capital han disminuït amb 
més força que les despeses, el balanç de capital ha estat negatiu durant el quinquenni 
analitzat, amb l’excepció de l’any 2012.  
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Despesa de capital Ajuntament de Lleida (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

Despesa de capital per habitant a Lleida 

€ / N 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Despesa de capital 25.101.865  19.212.604  20.469.415  16.219.246  12.846.204  -48,82% 

Habitants Lleida 139.834  139.809  139.176  138.542  138.144  -1,21% 

Despesa capital per habitant 180  137  147  117  93  -48,20% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

La despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina 
és la despesa anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Lleida. En 
termes absoluts, la despesa en inversió real ha passat d’un màxim de 25 milions 
d’euros l’any 2012 a 13 milions d’euros l’any 2016, el que suposa un decrement del 
49%. La xifra mitjana d’inversió municipal al llarg d’aquests cinc anys ha estat de ±6,40 
milions d’euros anuals. 

L’amortització dels passius financers en valors absoluts es manté de mitjana durant tot 
el període al voltant dels 12 milions d’euros anuals. Val a dir però, que durant els anys 
2012 – 2014 se situa als voltant dels 13 milions d’euros anuals, mentre que els darrers 
dos anys de la sèrie (2015 i 2016) la xifra es redueix a prop dels 9 milions d’euros 
anuals. Si sabem que durant els anys 2013 en endavant no s’ha concertat nou 
endeutament però s’ha anat amortitzant l’endeutament anterior, es dibuixa un escenari 
en què la hisenda municipal de Lleida ha aconseguit reduir el seu endeutament i, per 
tant com veurem més endavant, també la seva càrrega financera. 

Pel que fa al pes relatiu dels capítols que conformen les despeses de capital, l’any 
2012 el 44% del total de despeses de capital eren inversions reals, per un 50% de 
passius financers, l’any 2013 18% inversions reals contra 80% passius financers; l’any 
2014 38% inversions reals contra 60% passius financers, l’any 2015 35% inversions 
reals contra 61% passius financers, i l’any 2016 30% inversions reals contra 67% 
passius financers. Així doncs, durant tot el quinquenni analitzat la despesa de capital 
es concentra, en gran mesura, en l’amortització d’endeutament contret en el passat. I 
amb unes inversions reals han anat perdent pes relatiu entre els anys 2012 i 2016.  

Com es desprèn d’aquests percentatges, les dues partides gairebé sumen el 100% del 
total de despeses de capital, i tant les transferències de capital atorgades com els 
actius financers són nuls en el període analitzat, representant de mitjana prop del 3% 
del total de despeses de capital entre les dues partides. 
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Composició despesa de capital Ajuntament de Lleida (%) 

 
 

 Inversions reals  Transferències de capital  Actius financers  Passius financers 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

La composició de la despesa de capital per habitant reflexa la disminució de les totes 
les partides durant el període analitzat  

Composició despesa de capital per habitant a Lleida 

€ habitant 2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Inversions reals per habitant 79  25  56  42  28  -64,71% 

Transferències de capital per habitant 7  0  0  0  0  --- 

Actius financers per habitant 2  2  2  3  2  -13,91% 

Passius financers per habitant 91  110  88  72  63  -31,04% 

Despesa capital per habitant 180  137  147  117  93  -48,20% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

Pel que fa a les inversions, l’any 2012 (on les inversions van ser les més altes de la 
sèrie) destaquen els 9,48 milions d’euros invertits en infraestructures (Vies públiques, 
sanejament, abastament i distribució d’aigua i administració general), els 0,42 milions 
invertits en el cementiri i serveis funeraris, i els 0,71 milions invertits en adquisició de 
patrimoni i expropiacions.  

L’any 2013, on la inversió va ser força menor, destaquen els 0,92 milions en inversió 
en vies públiques, els 0,75 milions en administració general i els 1,07 milions en gestió 
del patrimoni. 

L’any 2014 les inversions més destacables son els 4,43 milions d’euros invertits en 
gestió patrimonial, els 2,27 milions d’euros invertits en vies públiques i els 0,84 milions 
en administració general. 

L’any 2015 destaquen les inversions en vies públiques (1,93 milions d’euros), les 
inversions en gestió de patrimoni (0,95 milions d’euros) i les inversions en accés als 
nuclis de població (0,49 milions d’euros). 

L’any 2016 continuen destacant les inversions en accés als nuclis de població (1,10 
milions d’euros), els 0,68 milions en administració general, els 0,44 milions d’euros en 
enllumenat públic i els 0,44 milions invertits en política d’habitatge. 
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2.5. Ràtios Econòmics i financers 

La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, 
les vies possibles de finançament (autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en 
definitiva, l’estat de les comptes municipals pel que fa a nivell d’equilibri pressupostari 
total. El compte financer i altres ràtios ens il·lustren l’estat econòmic i financer de la 
Hisenda Municipal i ens avancen els possibles efectes del desenvolupament del 
POUM de Lleida. 

2.5.1. El compte financer 

El compte financer aflora ràtios que ens permeten determinar les possibilitats 
d’assumir inversions futures, les possibles fonts de finançament de les que disposa 
l’administració local, el seu nivell d’equilibri i el grau de sanejament per afrontar els 
reptes urbans que li pugui suposar la nova ciutat construïda que proposa el POUM 
mitjançant les actuacions urbanístiques previstes. 

L’estalvi brut és positiu durant tots els anys analitzat, i una vegada descomptades les 
despeses en passius financers, l’estalvi net corrent és també positiu tots els anys 
menys l’any 2013, any en què l’amortització del deute marca màxims de la sèrie i any 
en què la despesa corrents passa de 126 a 132 milions, mentre que els ingressos 
corrents passen de 148 a 146 milions. 

Així doncs, en termes generals, el saldo positiu de la balança de corrent ha permès a 
la hisenda municipal de Lleida obtenir un superàvit públic positiu, després dels 
ajustaments, durant tots els anys analitzat. 

Tanmateix, cal aclarir en aquest aspecte que l’estalvi net als efectes del que determina 
l’article 53 del RDL 2/20041 es calcula mitjançant la diferència entre els drets liquidats 
pels capítols u al cinc, tots dos inclosos, de l’estat d’ingressos, i de les obligacions 
reconegudes pels capítols u, dos i quatre de l’estat de despeses, minorada en l’import 
d’una anualitat teòrica d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels 
préstecs i emprèstits propis i avalats a tercers pendents de reembossament. Així 
doncs, als efectes legals l’estalvi net pot oscil·lar respecte les xifres calculades en el 
present capítol. 

Val a dir que des de l’any 2013 la hisenda municipal de Lleida no ha concertat no 
endeutament, i que juntament amb una amortització del deute mitjana de prop d’11 
milions anuals comporten que la hisenda pública de Lleida es troba en un període de 
despalanquejament  financer.  

A nivell financer s’ha optat, doncs, per una política de finançament de les inversions 
reals dutes a terme sense acudir a nou endeutament, fet que ha significat la reducció 
de la massa del deute. 

Aquest comportament del compte financer municipal ve acompanyat pel Pla de 
sanejament financer per al període 2017-2020 aprovat el 30 de maig de 2017 i que 
serà d’aplicació i tindrà efectes durant el primer quinquenni de vigència del POUM. 

  

                                                 
1 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Compte financer 

€ 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 12 - 16 

Ingrés corrent 148.771.846,29 146.642.561,59 156.144.056,71 151.868.230,66 154.650.388,60 4% 

Despesa corrent 126.303.585,87 132.465.712,87 132.834.166,84 134.506.402,22 133.559.973,10 6% 

CE + QQUU 53.148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Estalvi brut corrent 
22.415.112,21 14.176.848,72 23.309.889,87 17.361.828,44 21.090.415,50 -6% 

(I. corrent– D. corrent – CE - QQUU) 

Passius financers 
12.751.592,40 15.368.356,32 12.311.061,57 9.986.846,02 8.687.343,06 -32% 

(Capítol IX despeses) 

Estalvi net corrent 
9.663.519,81 -1.191.507,60 10.998.828,30 7.374.982,42 12.403.072,44 28% 

(Estalvi brut – passius financers) 

Ingressos de capital no financers 

6.730.108,36 2.595.619,74 3.906.189,45 1.688.761,28 897.360,07 -87% (alienació d’inversions + transferències capital + CE + 
QQUU) 

Autofinançament 
16.393.628,17 1.404.112,14 14.905.017,75 9.063.743,70 13.300.432,51 -19% 

(Estalvi net corrent + Ingrés de capital no financer) 

Despeses de capital no financeres 
12.006.678,96 3.519.581,75 7.830.767,55 5.783.486,57 3.866.646,59 -68% 

(Capítol VI + Capítol VII) 

Capacitat / necessitat finançament 
4.386.949,21 -2.115.469,61 7.074.250,20 3.280.257,13 9.433.785,92 115% 

(Autofinançament – Despesa capital no financera) 

Variació neta actius financers 
124.483,86 117.054,32 17.659,04 -82.165,77 126.308,89 0% 

(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses) 

Endeutament 
18.553.076,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

(Capítol IX ingressos) 

Saldo financer 
18.677.560,61 117.054,32 17.659,04 -82.165,77 126.308,89 -99% 

(Variació neta actius financers + Endeutament) 

Dèficit o superàvit públic 

23.064.509,82 -1.998.415,29 7.091.909,24 3.198.091,36 9.560.094,81 -59% (Capacitat / Necessitat finançament + Saldo 
financer) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  732.599,58 5.079.125,44 2.166.577,93 3.423.042,89 412.669,27 -90% 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  4.307.152,84 4.200.705,56 1.237.489,12 1.591.993,54 951.071,04 -82% 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 5.245.012,91 1.948.699,88 1.153.723,66 1.343.000,31 383.234,05 -98% 

Resultat pressupostari ajustat 22.859.249,33 5.332.715,83 9.342.252,63 6.870.127,48 10.540.601,07 -54% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes  

2.5.2. La càrrega financera 

La càrrega financera entre els anys 2012 i 2016 disminueix un 42%, passant dels 16, 
milions d’euros l’any 2012 a 9,59 milions l’any 2016. Segons les darreres dades 
publicades pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el deute viu 
consolidat pendent d’amortitzar l’any 2016 es xifra en 164,22 milions d’euros, el que 
suposaria un rati de deute viu consolidat respecte als ingressos corrents de l’any 
anterior igual al 108% aquest mateix any. 

Resulta rellevant esmentar l’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/20042, que el 
nou endeutament contret, sumat al volum total de capital viu de les operacions de 
crèdit vigents a curt i a llarg termini, no podia generar en cap cas una ràtio 
d’endeutament municipal respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major 
del 110%. Aquest percentatge es va veure modificat l’any 2012 mitjançant la Ley 
17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2013, 
que establí en la seva Disposició addicional septuagésima tercera aquest límit en el 
75% amb caràcter indefinit. 

  

                                                 
2 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Tot i que durant el període a nivell financer s’ha optat per una política de finançament 
de les inversions reals sense acudir a nou endeutament, fet que ha significat la 
reducció de la massa del deute, en termes de deute consolidat aquest se situa per 
sobre dels límits establerts per la legislació actual. 

Aquest fet, juntament amb reestructuració de l’endeutament de l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme de Lleida SL., ha derivat en la redacció d’un pla de sanejament financer 
de la hisenda local de Lleida per al període 2017-2020 amb el propòsit de corregir 
aquesta situació. 

Les ràtios adjuntades en la següent taula s’efectua sobre les liquidacions 
pressupostàries de l’Ajuntament de Lleida (Sindicatura de comptes). Aquestes xifres 
poden oscil·lar lleugerament si s’efectués el càlcul sobre el grup consolidat de 
l’Ajuntament i els ens classificats dins el del sector administracions públiques. 

Càrrega financera 

€ 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 12 - 16 

Despesa financera 3.857.520,29 2.911.886,37 2.857.683,18 1.151.720,01 903.367,09 -77% 

Passius financers 12.751.592,40 15.368.356,32 12.311.061,57 9.986.846,02 8.687.343,06 -32% 

Càrrega financera (CF) 16.609.113  18.280.243  15.168.745  11.138.566  9.590.710  -42% 

CF/ingressos corrents 11% 12% 10% 7% 6% -44% 

Deute Viu Consolidat (DVC)* 139.428.963  124.050.021  185.140.663  174.476.000  164.225.431  18% 

DVC / Ingressos Corrents   83% 126% 112% 108% -  

- * A 31 de desembre publicat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Püblicas 

2.5.3. Les fonts de finançament de la inversió 

La inversió es pot finançar o bé per mitjà del finançament propi (estalvi net corrent i 
ingressos de capital no financers) o bé via endeutament. En aquest sentit, la hisenda 
municipal de Lleida ha optat, generalment, per finançar les inversions tant per la via del 
finançament propi com per la via de l’endeutament. 

A partir de l’any 2013, però, la hisenda municipal de Lleida manifesta la desaparició de 
la concertació de nou endeutament, el que es tradueix en la priorització d’amortitzar el 
deute consolidat i fomentar una política de finançament d’inversions reals sense acudir 
a nou endeutament.  
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Finançament de la inversió 

€ 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 12 - 16 

Inversió real 11.056.279 3.519.582 7.812.839 5.783.487 3.854.824 -65% 

Transferències de capital atorgades 950.400 0 17.929 0 11.823 0% 

Despesa Inversió 

12.006.679 3.519.582 7.830.768 5.783.487 3.866.647 -68% (Inversió real +Transferències de capital 
atorgades) 

Alienació inversions reals 879.708 78.315 1.880.132 141.863 0 0% 

Variació neta actius financers 124.484 117.054 17.659 -82.166 126.309 0% 

Transferències de capital rebudes 5.797.252 2.517.305 2.026.058 1.546.898 897.360 -85% 

CCE + QQUU 53.148 0 0 0 0 0% 

Ingressos inversió 6.854.592  2.712.674  3.923.848  1.606.596  1.023.669  -85% 

Superàvit/Dèficit compte capital 
-5.152.087 -806.908 -3.906.919 -4.176.891 -2.842.978 -45% 

(Ingressos inversió – Despesa inversió) 

Estalvi net corrent 
9.663.520 -1.191.508 10.998.828 7.374.982 12.403.072 28% 

(- CE - QQUU) 

Endeutament 18.553.077 0 0 0 0 -100% 

Superàvit/Dèficit de finançament 

23.064.510 -1.998.415 7.091.909 3.198.091 9.560.095 -59% (Sup./Dèf. compte capital + ENC + 
endeutament) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  732.600 5.079.125 2.166.578 3.423.043 412.669 -90% 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  4.307.153 4.200.706 1.237.489 1.591.994 951.071 -82% 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 5.245.013 1.948.700 1.153.724 1.343.000 383.234 -98% 

Resultat pressupostari ajustat 22.859.249 5.332.716 9.342.253 6.870.127 10.540.601 -54% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

2.6. Els ingressos urbanístics i immobiliaris 

Un dels aspectes que en els darrers anys ha adquirit importància a l’hora d’avaluar la 
solvència i sostenibilitat econòmica de les Hisendes Municipals ha estat el grau de 
dependència dels pressupostos municipals vers els ingressos relacionats amb 
l’urbanisme i el sector de la construcció, doncs s’ha demostrat que la dependència de 
les hisendes públiques d’aquests ingressos va portar a una sobreexplotació i 
dependència d’aquest factor durant els anys de bonança econòmica i expansió del 
mercat immobiliari durant el primer quinquenni del segle XXI. 

Així doncs, veure el grau de dependència d’aquests ingressos per afrontar la despesa 
ordinària anual que genera la ciutat avui consolidada és un indicador útil per avaluar la 
sostenibilitat econòmica futura de les finances locals. 

En la taula adjunta s’indiquen una bateria d’indicadors que ens indiquen el pes que els 
ingressos de caire urbanístic i immobiliari han tingut en el passat i tenen avui en les 
finances locals de l’Ajuntament de Lleida3. 

Durant els anys analitzats, es pot observar la poca dependència municipal vers els 
ingressos urbanístics (excloent l’IBI), donat que els ingressos urbanístics tant sols 
representen el 9% del total dels ingressos corrents entre els anys 2012 i 2016.  

Pel que fa als ingressos puntuals immobiliaris, aquests s’han comportat de la mateixa 
manera. Val a dir que aquests ingressos puntuals immobiliaris no financen més del 
11% del total de la despesa corrent de l’Ajuntament de Lleida. 

Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte el poc pes d’aquests ingressos 
específics en el quinquenni analitzat, podem dir que les finances municipals de Lleida 
presenten avui alternatives d’ingrés suficients com per no haver d’augmentar la seva 

                                                 
3 Metodologia proposada per Puig Ventosa, Ignasi (coord.). Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes 
per als ens locals de Catalunya. Documents de Recerca. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i 
Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, any 2009. 
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dependència envers els ingressos urbanístics i ser capaç de fer front a les seves 
obligacions de despeses ordinàries. 

Indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i puntuals immobiliaris Ajuntament de Lleida 

  2012 2013 2014 2015 2016 VAR 12-16 

Ingrés urbanístic (IBI inclòs) 62.953.668  62.386.104  65.124.622  61.616.159  66.605.754  5,80% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,42 0,43 0,42 0,41 0,43 1,78% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,40 0,42 0,41 0,40 0,43 5,73% 

Ingrés urbanístic (sense incloure IBI) 13.300.325  11.379.559  13.475.497  10.010.989  14.299.979  7,52% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,09 0,08 0,09 0,07 0,09 3,43% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 7,45% 

Ingrés immobiliari puntual 13.247.177  11.379.559  13.475.497  10.010.989  14.299.979  7,95% 

Ingrés immobiliari puntual / Ingrés corrent 0,09 0,08 0,09 0,07 0,09 3,84% 

Ingrés Immobiliari puntual / Despesa corrent 0,10 0,09 0,10 0,07 0,11 2,08% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

2.7. Conclusions de la Hisenda Municipal de Lleida 

La Hisenda Municipal ha presentat una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient 
com per finançar la seva despesa corrent anual i generar un superàvit corrent durant 
tots els anys analitzat. 

La hisenda municipal de Lleida té suficients fonts d’ingressos com per garantir la 
independència municipal dels ingressos urbanístics i continuar amb un superàvit 
corrent positiu. En aquest sentit, els ingressos immobiliaris puntuals només financen 
entre el 7% i 11% de les despeses corrents anuals entre els anys 2012 i 2016. Seria 
recomanable, que el nou POUM exposés el mínim possible l’estructura de la despesa 
corrent a una font de finançament que s’ha demostrat ser molt cíclica. 

Pel que fa a les despeses financeres, la ràtio de càrrega financera / ingressos corrents 
va anar augmentant fins al 2013 per començar a disminuir amb posterioritat i situar-se 
finalment en el 6%. 

Aquest comportament, però, no ha vingut acompanyat per una reducció del seu deute 
viu consolidat, que ha augmentat en un 18% tot i la no concertació de nou 
endeutament a partir de l’any 2013. 

L’any 2016 el rati deute viu consolidat/ingressos corrents any anterior se situava en el 
108% segons les darreres dades publicades pel Ministerio de Hacienda i 
Administraciones Públicas, quan el límit legal és el 75%. Amb l’objectiu de corregir 
aquesta situació, l’ajuntament de Lleida compta a dia d’avui amb un pla de sanejament 
financer per al període comprès entre 2017 i 2020 i que, segurament, serà vigent 
durant el primer quinquenni de vigència del POUM. 

En termes generals, el finançament de la inversió municipal en molts municipis abans 
de l’esclat de la bombolla immobiliària provenia de recursos aliens (entre d’altres, 
concertació de nou endeutament) mentre que l’etapa de restricció del crèdit que es va 
viure amb posterioritat a l’esclat de la bombolla, juntament amb unes lleis més 
restrictives cap a l’endeutament i unes menors transferències de capital, va obligar a 
les hisendes municipals a dependre de la seva capacitat pròpia de generar recursos 
per a finançar les seves inversions. 

En aquest sentit, caldrà tenir en compte que gran part la inversió prevista a càrrec de 
l’Ajuntament haurà de finançar-se per mitjà de recursos propis i no per nou 
endeutament durant el primer quinquenni de vigència del POUM, i compatibilitzar les 
inversions municipals amb el Pla de sanejament financer 2017 – 2020 i altres 
inversions latents pendents en el municipi apart de les incloses en el POUM. 

En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió real municipal al llarg dels últims cinc 
anys ha estat de 6,40 milions d’euros anuals aproximadament. Val a dir que aquesta 
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inversió real no s’ha distribuït de forma homogènia durant els anys analitzats sinó que 
des de el 2012 la inversió real ha disminuït força respecte la mitjana de tot el període. 

En definitiva, caldrà posar molta atenció no solament als nous compromisos d’inversió 
derivats del nou POUM sinó al control de la despesa corrent associada a l’ampliació o 
creació de nous serveis, ja que el manteniment de la política a favor d’un estalvi 
corrent positiu esdevé condició indispensable per a poder finançar noves inversions. 

Des de la perspectiva del sector públic, i tenint en compte les restriccions imposades 
per la llei d’estabilitat pressupostària, és evident la continuïtat de les polítiques 
d’ajustament basades, fonamentalment, en la reducció del dèficit públic. Aquest 
escenari dibuixa un panorama per la inversió pública restrictiu (que s’allargarà, com a 
mínim, durant el primer quinquenni de vigència del POUM). 

La caiguda de la inversió pública, tant central com autonòmica, atorga a l’ajuntament 
un protagonisme especial en aquesta situació de crisi, malgrat trobar-se en el difícil 
escenari descrit en el punt anterior. La caiguda del finançament extern, tant via crèdit 
com via transferències, obliga als ajuntaments a centrar els seus esforços en una 
política d’autofinançament, la qual cosa suposa donar una importància cabdal als 
capítols 1 a 5 dels ingressos pressupostaris i la capacitat de generar autofinançament. 

Aquest autofinançament es basa en la capacitat per generar recursos ordinaris 
recurrents que facin incrementar l’estalvi brut municipal. Pel que fa a aquests recursos, 
i tal com ja s’ha esmentat en els capítols anterior, les finances locals de la ciutat de 
Lleida no han mostrat una excessiva dependència dels impostos derivats del sector de 
la construcció i de l’immobiliari.  
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3. IMPACTE ECONÒMIC DEL POUM EN LA HISENDA MUNICIPAL 

L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del POUM de Lleida 
es realitza analitzant l’impuls que pot donar el desenvolupament urbanístic del sector 
que incorpora el pla en els ingressos corrents, la despesa corrent i l’ingrés i la despesa 
de capital en cadascun dels capítols pressupostaris que tenen una vinculació directa 
amb el desenvolupament de la nova ciutat proposada. 

3.1. Impacte econòmic del POUM de Lleida en l’ingrés corrent 

3.1.1.L’impost directe sobre béns immobles 

Per tal de calcular l’ingrés potencial d’IBI derivat del desenvolupament del POUM de 
Lleida, el present informe de sostenibilitat econòmica utilitza el valor total ingressat per 
IBI urbà l’any 2016 i l’última dada publicada per Idescat del cens d’habitatges. Així 
doncs, es treballa amb un valor d’ingrés estimat de 778 €/ habitatge anuals. Tenint en 
compte que el POUM de Lleida preveu 15.610 habitatges, s’estima que el POUM 
generi un increment potencial de l’ingrés pel concepte d’IBI de 12.151.127€ anuals. 

Increment potencial de l’Impost Béns Immobles urbana 

    2016 

IBI Urbana   51.698.727 

Parc habitatges Lleida (cens 2011)  66.415 

€/ Habitatge  778 

  
Nous habitatges Total  

(ut) (€) 

Total POUM  15.610 12.151.127 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

3.1.2.L’impost directe sobre Activitats Econòmiques 

Pel que fa a l’impost directe sobre activitats econòmiques, la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de la 
Hisendes Locals va modificar l’articulat en matèria d’exempció de l’impost municipal 
que grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals i artístiques. 

Des del 1 de gener de 2003 les persones jurídiques amb una facturació anyal neta 
inferior a 1 milió d’euros i totes les persones físiques, sense límit de facturació, estan 
exempts del pagament referit. Si a aquest fet li afegim que l’IAE es composa de tarifes 
municipals, provincials i nacionals, resulta incerta realitzar una estimació fiable sobre el 
potencial d’ingrés d’IAE que doni cobertura el POUM. Per criteris de prudència, la 
present sostenibilitat econòmica no estima l’ingrés derivat d’aquest impost i suposa 
doncs uns resultats conservadors en el balanç econòmic corrent del POUM. 

3.1.3.L’impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 

L’ingrés potencial per l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica derivat del 
desenvolupament del POUM de Lleida s’ha calculat tenint en compte els ingressos 
recaptats per aquest impost l’any 2016, juntament amb el parc de vehicles del municipi 
de Lleida per aquest mateix any, l’Índex de motorització4 i els nous habitants potencials 
derivats del POUM, calculats a partir de la mida mitjana de la llar publicada per Idescat 
l’any 2011 i els habitatges potencials previstos en el POUM de Lleida. 

Com es pot veure a la taula següent, el municipi de Lleida compta amb un potencial 
ingrés de 2.262.849 € anuals per aquest concepte una vegada el POUM de Lleida es 
trobi plenament desenvolupat i executat. 

  

                                                 
4 Nombre total de vehicles/habitants  
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Increment potencial de l’Impost vehicles tracció mecànica 

        2016 

IVTM (€ totals) 

   

8.173.697 

Parc de vehicles municipi de Lleida 

   

84.841 

IVTM (€/vehicle) 

   

96 

Índex de motorització       0,61 

  Nous habitatges Nous habitants Nous vehicles Total  

  (N) (N) (N) (€) 

POUM 15.610 38.245 23.488 2.262.849 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

3.1.4.L’impost sobre l’Increment de Valor Terrenys Naturalesa Urbana 

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d’un immoble o de la constitució 
o transmissió de drets reals sobre immobles, és d’obligatorietat el pagament de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (en endavant 
IITVNU). El desenvolupament del POUM de Lleida, doncs, comportarà un augment 
d’aquest impost que es derivarà de les transaccions dels nous immobles proposats al 
POUM. 

El potencial augment del IITVNU derivat del desenvolupament del pla s’ha calculat a 
partir de les liquidacions pressupostaries d’aquest impost l’any 2016 i el parc 
d’habitatges de Lleida (2011), que es tradueixen en un total de 189 €/ habitatge. Tenint 
en compte que el POUM proposa un total de 15.610 habitatges, l’increment potencial 
de l’IITVNU derivat del desenvolupament del POUM de Lleida serà de 2.953.733 €. 

Increment potencial de l’Impost Increment de Valor dels Terrens de Naturalesa Urbana 

    2016 

IIVTNU (€ totals) 
 

12.567.082 

Total habitatges (2011) 
 

66.415 

IIVTNU (€/habitatge) 
 

189 

  Nous habitatges Total  

  (ut) (€) 

POUM 15.610 2.953.733 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

3.1.5.L’impost indirecte sobre construccions, instal·lacions i obres 

L’ingrés potencial per Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) derivat 
del POUM de Lleida s’ha calculat tenint en compte els següents paràmetres extrets de 
l’ordenança fiscal corresponent a aquest impost indirecte (ordenança fiscal núm. 1.4): 

La base imposable d’aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra. S’entén per cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra el 
cost d’execució material. No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor 
afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades amb la construcció, instal·lació o obra. Tampoc els honoraris 
professionals, tant de l’elaboració del projecte com de la direcció tècnica de la obra, ni 
tampoc el benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia 
d’aquest estigui acreditat de manera suficient. Pel contrari sí que forma part de la base 
imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 
realització de la construcció, instal·lació o obra. 

Tal com s’esmenta en l’article 5 punt 3 de l’ordenança fiscal, el tipus de gravamen a 
aplicar sobre la base imposable per obtenir la quota de l’impost se situa en el 3,00%. 

La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
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Tal com mostra la taula següent, s’estimen uns ingressos puntuals potencials de 45,50 
milions d’euros amb la totalitat del POUM desenvolupat i el 100% del nou sostre que 
proposa executat. Aquest import anirà aflorant tenint en compte les diferents etapes de 
transformació urbanística estimades. 

Increment potencial de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  

  Sostre           

  total PEM BI Bonificació TI Total 

  (m2st) (m2st) (€) (%) (%) (€) 

Habitatges més de 200 m2 83.954 1.117,20 93.793.928,30 0,00% 3,00% 2.813.817,85 

Habitatges entre 150 i 200 m2 13.872 1.005,48 13.948.259,88 0,00% 3,00% 418.447,80 

Habitatges entre 100 i 150 m2 116.168 893,76 103.826.582,04 0,00% 3,00% 3.114.797,46 

Habitatges entre 50 i 100 m2 875.885 782,04 684.976.997,53 0,00% 3,00% 20.549.309,93 

HPO 411.722 782,04 321.983.059,48 50,00% 3,00% 4.829.745,89 

Locals Comercial 349.803 446,88 156.320.009,82 0,00% 3,00% 4.689.600,29 

Naus industrials  869.088 268,13 233.026.735,11 0,00% 3,00% 6.990.802,05 

Oficines 62.231 1.117,20 69.525.016,16 0,00% 3,00% 2.085.750,48 

Altres Usos (estació de servei) 2.535 167,58 424.770,05 0,00% 3,00% 12.743,10 

POUM 2.785.259         45.505.014,86 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de l’Ordenança fiscal número 1.4 de Lleida 

3.1.6.Taxes i altres ingressos 

Com a conseqüència del desenvolupament dels polígons i sectors del POUM de 
Lleida, es preveu que la població de Lleida augmenti en 38.245 nous habitants. Si 
tenim en compte els ingressos per habitant liquidats per aquest concepte l’any 2016, 
els ingressos estimats per potencials sumarien un total de 8.632.877 €. 

Increment potencial Taxes i prestació de serveis 

      2016 

Taxes i Altres Ingressos (€ totals) 

  

31.183.051 

Habitants  (N) 

  

138.144 

Taxes i Altres Ingressos (€ / habitant) 

  

226 

  Nous habitatges Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

POUM €  15.610 38.245 8.632.877 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

3.2. Impacte econòmic del POUM de Lleida en la despesa corrent 

La despesa corrent futura vinculada al desenvolupament del POUM de Lleida es 
concentra en la despesa anual municipal referent a la gestió i manteniment dels espais 
públics, vialitat, zones verdes i xarxes de serveis (despesa en béns corrents i serveis), 
així com les transferències corrents efectuades i la despesa indirecte que generarà la 
nova població potencial en termes de serveis (cementiri, Instal·lacions esportives, 
etc.). 

3.2.1.La Despesa en personal 

El creixement de la despesa de personal com a conseqüència del desenvolupament 
del POUM de Lleida s’estima a partir del cost d’aquest concepte en termes €/hab. l’any 
2016 (390 €/hab.). Tal com mostra la taula, l’impacte del POUM en la despesa de 
personal s’estima en 14.930.771 € anuals un cop aquest hagi estat plenament 
executat. 
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Increment potencial de la despesa de personal  

        2016 

Despesa Personal (€ totals)       53.931.844 

Habitants (N) 
   

138.144 

Despesa Personal (€/habitant) 
   

390 

    Nous habitatges Nous habitants Total  

    (N) (N) (€) 

POUM   15.610 38.245 14.930.771 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

3.2.2.La Despesa en béns corrents i serveis 

A l’hora d’abordar l’impacte d’aquest capítol en la Hisenda Municipal, s’han tingut en 
compte aquelles despeses en béns i serveis directament vinculades al manteniment de 
la nova ciutat proposada en el POUM de Lleida (despesa corrent anual en servei de 
manteniment del verd urbà, a la neteja viària, la despesa corrent anual en servei 
d’enllumenat públic, la despesa corrent anual en manteniment de la xarxa de 
clavegueram i la despesa corrent anual vinculada recollida d’escombraries i residus 
domèstics) així com les despeses indirectes vinculades a l’augment demogràfic. 

Per a calcular la despesa en béns corrents i serveis s’han tingut en compte els 
polígons d’actuació urbanística de gestió i urbanització, els plans de millora urbana i 
els sectors urbanitzables delimitats.  

Les despeses en manteniment del verd urbà es quantifiquen en un rati de 1,68 €/m2 
que s’obté al dividir la despesa en el programa de parcs i jardins entre la superfície 
total de verd urbà urbanitzat en el municipi de Lleida5. S’estimen unes despeses 
potencials de 1.611.757 € anuals per aquest concepte. 

Increment potencial despesa corrent en manteniment de zones verdes 

      2016 

Despesa en Parcs i Jardins (€ totals)   2.743.355 

Superfície verd públic urbanitzat (m2)     1.629.653 

  €/m2  m² potencials Total € 

POUM 1,68 957.442 1.611.757 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

Pel que fa a les despeses en el servei de neteja viària, es parteix de la despesa total 
del programa de pavimentació vies i de la superfície de sistema viari en m2, que 
afloren una ràtio de 0,54 €/m2 de vials i que suposarà una despesa màxima anual 
estimada igual a 477.581 €. 

Increment potencial despesa corrent en manteniment viari 

      2016 

Despesa en pavimentació vies (€ totals)   1.631.263 

Superfície de sistema viari (m2)     3.024.000 

  €/m2  m² potencials Total € 

POUM 0,54 885.329 477.581 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

La despesa anual en clavegueram s’estima a partir de les despeses per aquest 
concepte de l’any 2016 i del nombre d’habitatges amb servei de clavegueram al 
municipi de Lleida per aquest mateix any i que afloren un rati igual a 19,63 €/habitatge 
anual. A partir d’aquest rati s’estima un increment potencial de la despesa per 
manteniment de la xarxa de clavegueram de 306.354 € anuals.  

                                                 
5 Font: Ajuntament de Lleida 
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Increment potencial despesa corrent en manteniment clavegueram  

    2016 

Despesa en xarxa de clavegueram (€ totals) 

 

1.575.651 

Nombre d'habitatges amb servei de clavegueram 

 

80.286 

Rati €/Habitatge 

 

19,63 

  Nous habitatges Total  

  (N) (€) 

POUM 15.610 306.354 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 

La despesa anual en manteniment de l’enllumenat públic s’estima a partir de les 
despeses del programa d’enllumenat públic de l’any 2016 i de la superfície de sistema 
viari. Aquests conceptes afloren un rati igual a 1,18 €/m2 viari. S’estima una despesa 
potencial anual en manteniment de l’enllumenat públic de 1.045.866 € anuals. 

Increment potencial despesa corrent en manteniment i consum de l'enllumenat 

      2017 

Despesa enllumenat públic (€ totals)   3.572.343 

Superfície de sistema viari (m2)     3.024.000 

  €/m2 m2 potencials  Total € 

POUM 1,18 885.329 1.045.866 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

Pel que fa a la recollida de residus, el municipi de Lleida assumeix una despesa 
equivalent a 0,41 €/m2 de sostre l’any 2016 que suposa un increment potencial estimat 
de 1.141.023 € anuals. 

Increment potencial despesa corrent en recollida de residus 
      2016 

Despesa recollida de residus (€ Totals) 

  

5.675.902 

Despesa gestió de residus sòlids urbans (€ Totals) 

  

339.587 

Despesa tractament de residus (€ Totals) 

  

1.600.083,64 

Total superfície construïda Lleida (m2) 

  

18.589.754 

  €/m2 Increment Potencial  Total  

    Sostre (m2) (€) 

POUM 0,41 2.785.259 1.141.023 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Lleida 

Addicionalment a totes les despeses estimades amb anterioritat, l’Ajuntament de 
Lleida haurà d’afrontar tot un seguit de despeses indirectes per a garantir el mateix 
nivell i qualitat de vida als potencials nous habitants derivats del desenvolupament del 
POUM. 

En aquestes despeses s’inclouen els serveis de cementiri, la despesa en biblioteca 
pública, la despesa en instal·lacions esportives, en policia local i en tràfic, 
estacionament de vehicles i mobilitat, i s’estimen en un rati de 37,41 €/habitant, que 
aplicat als nous habitants potencials del POUM de Lleida generaran unes despeses 
potencials de 1.430.897 € anuals. 
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Increment potencial de les despeses indirectes 

Altres despeses    2016 

 
Cementiri 

 

148.670 

 
Biblioteca pública 

 

8.103 

 
Instal·lacions esportives 

 

1.392.794 

 
Policia Local 

 

3.619.015 

  Tràfic, estacionaments de vehicles i mobilitat   3.453.345 

 Total Altres despeses    5.168.582 

Habitants (N)     138.144 

€/hab.   

 

37,41 

  

Habitatges 

 potencials 

Habitants 
potencials Total € 

POUM 15.610 38.245 1.430.897 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública i Idescat 

3.3. Impacte econòmic del POUM en l’ingrés de capital 

L’Ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament del sector es 
focalitza en els potencials ingressos de capital relatius a les alienacions d’inversions 
reals. 

Com a conseqüència del desenvolupament del POUM, l’administració actuant veurà 
incrementat el seu patrimoni municipal en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta 
d’aprofitament urbanístic dels polígons i sectors amb obligatorietat de cessió 
d’aprofitament que incorpora el POUM. 

En funció de les necessitats i estratègies municipals, la clau urbanística dels 
aprofitaments urbanístics i el resultat econòmic de les seves alienacions, es permetrà 
destinar a unes finalitats concretes definides en text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

Tenint en compte la multiplicitat d’escenaris possibles de recepció dels aprofitaments 
urbanístics, caldrà incorporar en cada cas específic, i en cada moment temporal (en 
fase de gestió urbanística) la qualitat d’aquest aprofitament urbanístic i vehicular, en la 
mesura del possible, aquests ingressos potencials de capital cap al ventall de destins 
que permet el marc legal que regula el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge. 

Tanmateix, i a mode orientatiu per a aquesta anàlisi de sostenibilitat i a partir dels 
treballs de viabilitat econòmica i financera del POUM, estimem un valor de cessió 
d’aprofitament urbanístic total dels polígons en sòl urbà no consolidat i sectors 
urbanitzables delimitats previstos al POUM a l’administració actuant equivalent a 
56.719.530 €. 
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Estimació cessió aprofitament urbanístic administració actuant sòl urbà no consolidat i sectors urbanitzables 
delimitats POUM (€ totals) 

 

Cessió Aprofitament Urbanístic 

 

€ totals 

PAU G1 32.049 

PAU G2 161.216 

PAU G3 212.849 

PAU G4 261.200 

PAU G5 218.574 

PAU G6 81.484 

PAU G7 47.666 

PAU G8 250.689 

PAU G9 227.971 

PAU G10 113.536 

PAU G11 283.422 

PAU G12 56.037 

PAU G13 134.422 

PAU G14 349.417 

PAU G15 121.941 

PAU G16 163.203 

PAU G17 880.823 

PAU G18 863.545 

PAU G19 158.059 

PAU G20 60.515 

PAU G21 1.061.317 

PAU G22 293.592 

PAU G23 350.287 

PAU G24 55.729 

PAU G25 348.344 

PAU G26 248.221 

PAU G27 282.400 

PAU G28 58.840 

PAU G29 76.228 

PAU G30 151.660 

PAU G31 110.930 

PAU G32 145.397 

PAU G34 117.951 

PAU G36 46.301 

PAU G37 172.477 

PAU G38 85.689 

PAU G39 209.419 

PAU G40 1.763.750 

PAU G41 824.037 

PAU G42 1.412.585 

PAU G43 1.746.528 

PAU G44 328.644 

PAU G45 67.771 

PAU G46 147.100 

PAU G47 92.592 

PAU G48 122.020 

PAU G49 79.574 

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Estimació cessió aprofitament urbanístic administració actuant sòl urbà no consolidat i sectors urbanitzables 
delimitats POUM (€ totals) 

 Cessió Aprofitament Urbanístic 

 € totals 

PAU G50 258.985 

PAU G51 49.502 

PAU G52 583.938 

PAU G53 703.176 

PAU G54 95.736 

PAU G55 113.416 

PAU G56 124.905 

PAU G57 276.570 

PAU G58 169.853 

PAU G59 231.981 

PAU G60 242.876 

PAU G61 266.837 

PAU G62 230.684 

PAU G63 79.842 

PAU G64 62.424 

PAU G65 67.452 

PAU G66 30.033 

PAU G67 28.709 

PAU G68 60.408 

PAU G69 47.420 

PAU G70 78.105 

PAU G71 94.547 

PAU G72 267.847 

PAU G73 59.566 

PAU G74 47.250 

PAU G75 36.085 

PAU G76 41.421 

PMU 1 11.049.004 

PMU 2 251.495 

PMU 3 198.784 

PMU 4 73.573 

PMU 6 40.610 

PPU A1 8.229.044 

PPU A2 2.072.801 

PPU A3 1.365.109 

PPU A4 402.611 

PPU A5 462.055 

PPU A6 147.336 

PPU R1 12.999.538 

 56.719.530 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades document Viabilitat econòmica i financera POUM 
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3.4. Impacte econòmic del POUM de Lleida en la despesa de capital 

Pel que fa a les despeses de capital vinculades al desenvolupament del pla, aquestes 
es concentren en les inversions reals que ha d’afrontar l’administració en el procés 
d’execució urbanística del sector. 

Pel que fa a les despeses de capital relatives a les inversions reals, el Decret llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística va modificar 
l’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme establint que l’administració actuant no participa en les càrregues 
d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del 
deure de cessió de sòl amb aprofitament, els quals s’hauran de cedir ja urbanitzats. 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat 1.2 càrregues urbanístiques del present document, 
el POUM estima un càrrega d’inversió econòmica municipal total de 98.570.607 €, dels 
que 26,5 milions d’euros es deriven de les actuacions amb participació municipal en el 
sòl urbà i en el sòl no urbanitzable i 72,05 milions d’euros de sistemes no inclosos dins 
de sectors de planejament. 

Pel què fa a l’agenda, dels 98,57 milions d’euros previstos en el POUM a càrrec de la 
Hisenda Municipal, 13,24 milions d’euros estan previstos al primer quinquenni de 
vigència del POUM, 32,00 milions d’euros estan previstos al segon quinquenni i 53,31 
milions d’euros es preveuen al 3r quinquenni de vigència del POUM. 

Aquestes xifres suposen una mitjana anual de 2,65 milions d’euros el primer 
quinquenni de vigència del POUM, de 6,40 milions d’euros el segon quinquenni de 
vigència del POUM i de 10,66 milions d’euros el tercer quinquenni de vigència del 
POUM. 

Cal posar de manifest que en aquestes inversions municipals s’ha inclòs la renovació 
urbanística i social dels blocs Mariola i blocs de Cardenal Cisneros únicament a 
efectes il·lustratius, ja que es tracta d’un projecte necessari però solament assumible a 
partir d’un compromís entre totes les administracions implicades (Estat, Generalitat i 
Ajuntament).  

En el moment de formular el POUM, les polítiques públiques en matèria d’habitatge 
definides en el Plan estatal de la Vivienda 2018-2021 podrien donar cabuda a 
operacions de renovació urbana com son la renovació del teixit urbà del barri de 
Mariola però també es constata que l’Estat no ha compromès cap reserva 
pressupostària per a la renovació de barris des de 2015.  

D’altra banda l’esforç pressupostari de l’Estat en matèria d’habitatge ha anat minvant 
des dels 1.512 milions d’euros de l’any 2009 fins als 453 milions d’euros l’any 2017. 
Dos terços d’aquests 453 milions d’euros s’assignen a les CCAA i 1/3 es destina a 
cobrir compromisos de subsidiació de préstecs atorgats en anys anteriors. De la part 
territorialitzada, a Catalunya se li ha assignat el 15,3% que equival a un muntant total 
de 50 milions d’euros. Si aquesta és la aportació total que l’Estat assigna a Catalunya 
en actuacions en matèria d’habitatge, és evident que operacions de l’abast com la 
renovació del barri de Mariola no son assumibles per part del públic. 

Ens trobem, a nivell de pressupost de l’Estat en matèria d’habitatge, tocant fons en 
l’abandó de les polítiques públiques d’habitatge i renovació urbana i cal pensar que en 
els propers anys, amb un context macroeconòmic més normalitzat i amb un sector 
públic més sanejat, els pressupostos de l’Estat en matèria d’habitatge guanyin muscle i 
les operacions de renovació de barris tornin a tenir la cabuda que havien tingut en 
anys anteriors. 

Fet aquest parèntesi en relació a la renovació de Mariola, retornem als reptes 
d’inversió pública del POUM. Si tenim en compte que la xifra mitjana d’inversió 
municipal al llarg del període comprés entre els anys 2012 i 2016 ha estat de ±6,40 
milions d’euros anuals, les xifres incloses en el POUM per al primer i segon quinquenni 
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de vigència del POUM son compatibles amb el comportament inversor de l’Ajuntament 
de Lleida durant aquest darrer quinquenni. 

Per tant, compatibilitat, durant el primer quinquenni de vigència del POUM, entre 
compromisos inversors i Pla de sanejament financer previst per al període 2017-2020. 
En concret, les projeccions per als anys 2017 – 2020 incloses en el Pla de sanejament 
financer preveuen una inversió real de ±5,18 milions d’euros per als anys 2018, 2019 i 
2020, xifra que encaixa amb les previsions del POUM. És per aquest motiu que durant 
el primer quinquenni de vigència del POUM l’esforç inversor municipal és el menor de 
tots els quinquennis que comprenen la figura de planejament general. 

Per al segon quinquenni de vigència del POUM s’estima que l’esforç inversor 
municipal anual sigui igual a la inversió real anual executada durant els darrers cinc 
anys (2012 – 2016). És a dir, es preveu una inversió municipal derivada del POUM 
equivalent a la inversió real municipal amb un escenari macroeconòmic i un 
finançament local equivalent al de crisi econòmica que hem patit durant aquests últims 
anys. 

La contenció inversora municipal en els reptes del POUM durant els dos primers 
quinquennis, pressuposa aplaçar el gruix de l’esforç inversor en el tercer quinquenni.. 
Aquesta decisió és obligada atès que en el curt i mig termini, és prioritari sanejar la 
hisenda pública local i que sols en el llarg termini és raonable encaixar un escenari de 
situació de sector públic i de l’economia en general que permetin fer un salt endavant 
en la inversió dels reptes que planteja el POUM. 

Aquest esforç inversor es preveu a deu anys vista, amb un escenari macroeconòmic 
de creixement que ja hagi superat els darrers anys viscuts de crisi econòmica, en el 
que ja es recuperi la possibilitat de disposar de finançament extern, tant via crèdit com 
via transferències finalistes d’altres administracions, amb una millora del finançament 
de les administracions locals, i amb una Hisenda Municipal que hagi deixat ja enrere 
els indicadors econòmics i financers que l’obligaren a posar en marxa un Pla de 
sanejament econòmic i financer.  

3.5. Balanç econòmic i financer del POUM de Lleida 

Derivat dels apartats anteriors, es garanteix la sostenibilitat econòmica del POUM en 
base a les següents conclusions: 

Pel que fa als ingressos corrents, assoleixen una xifra de 23,04 milions d’euros amb 
els polígons i sectors que proposa el POUM plenament executats i amb un escenari 
teòric de màxims (100% dels polígons i sectors executats). Aquest ingrés corrent es 
pot considerar com l’ingrés ordinari anual derivat de l’IBI d’urbana, l’impost sobre els 
vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, amb unes xifres estimades de 12 milions d’euros € anuals, 2,2 
milions d’euros anuals, i 2,9 milions d’euros anuals, respectivament. Cal esmentar que 
en aquests ingressos corrents no s’inclouen el potencial ingrés derivat de l’impost per 
activitats econòmiques que, tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.1.2., s’ha optat per no 
introduir-lo en l’anàlisi tenint en compte la seva component d’incertesa. 

Els ingressos corrents puntuals s’estimen en un total de ±45 milions d’euros i responen 
a l’ingrés provinent de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres derivats del 
procés d’edificació. 

El augments demogràfics vinculats al desenvolupament del POUM generaran un 
increment en la recaptació tributària per Taxes i altres ingressos. S’estima que aquests 
ingressos puguin incrementar-se en ±8,6 milions d’euros anuals. 

Pel que fa al manteniment futur dels polígons i sectors que preveu el POUM, s’estima 
un total anual de 4,5 milions d’euros, xifra composada per la despesa en manteniment 
de verd urbà (1,6 milions d’euros €), la despesa en neteja viària (0,48 milions d’euros), 
la despesa en clavegueram (0,3 milions d’euros), la despesa en manteniment 
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d’enllumenat públic (1 milió d’euros), la despesa en el servei de recollida de residus 
(1,1 milions d’euros). 

En termes globals el POUM, en un escenari teòric de màxims (100% dels polígons i 
sectors executats), genera un potencial estalvi brut corrent de 2,1 milions d’euros (un 
9% de l’estalvi brut corrent de l’any 2016). 

 
Balanç corrent sostenibilitat econòmica del POUM 

    

Funcionament ordinari 

 recurrent 

Funcionament ordinari 

 puntual 

Impostos directes 17.367.708,74 14.413.976,06 0,00 

Sobre el capital 17.367.708,74 14.413.976,06 0,00 

Impost béns immobles urbana 12.151.127,42 12.151.127,42 0,00 

Impost vehicles de tracció mecànica 2.262.848,65 2.262.848,65 0,00 

Impost Increment de Valor Terrenys de Naturalesa Urbana 2.953.732,68 2.953.732,68 0,00 

Impost Activitat Econòmica   0,00 0,00 

Impostos indirectes  45.505.014,86 0,00 45.505.014,86 

Impost construccions, instal. i obres 45.505.014,86 0,00 45.505.014,86 

Taxes i Altres Ingressos 8.632.877,11 8.632.877,11 0,00 

INGRÉS CORRENT 71.505.600,71 23.046.853,17 45.505.014,86 

Despesa de Personal 14.930.770,86 14.930.770,86 0,00 

Despesa corrent béns i serveis  4.582.580,47 4.582.580,47 0,00 

Manteniment zones verdes 1.611.757,26 1.611.757,26 0,00 

Manteniment viari 477.580,61 477.580,61 0,00 

Servei d'enllumenat 1.045.865,56 1.045.865,56 0,00 

Servei de clavegueram 306.353,78 306.353,78 0,00 

Servei de recollida d’escombraries i residus 1.141.896,26 1.141.896,26 0,00 

Altres despeses 1.430.896,95 1.430.896,95 0,00 

DESPESA CORRENT   20.944.248,28 20.944.248,28 0,00 

Estalvi brut corrent 50.561.352,43 2.102.604,89 45.505.014,86 

Font: Elaboració pròpia Equip redactor 

Pel que fa al balanç de capital, es preveuen en el POUM 98,57 milions d’euros a 
càrrec de la Hisenda Municipal, 13,24 milions d’euros al primer quinquenni (2,65 
milions d’euros anuals), 32,00 milions d’euros al segon quinquenni (6,40 milions 
d’euros anuals) i 53,31 milions d’euros al 3r quinquenni (10,66 milions d’euros anuals). 

Si tenim en compte que la xifra mitjana d’inversió municipal al llarg del període 
comprés entre els anys 2012 i 2016 ha estat de ±6,40 milions d’euros anuals, les xifres 
incloses en el POUM per al primer i segon quinquenni de vigència del POUM son 
compatibles amb el comportament inversor de l’Ajuntament de Lleida durant aquest 
darrer quinquenni. 

Per tant, compatibilitat, durant el primer quinquenni de vigència del POUM, entre 
compromisos inversors i Pla de sanejament financer previst per al període 2017-2020. 
En concret, les projeccions per als anys 2017 – 2020 incloses en el Pla de sanejament 
financer preveuen una inversió real de ±5,18 milions d’euros per als anys 2018, 2019 i 
2020, xifra que encaixa amb les previsions del POUM. És per aquest motiu que durant 
el primer quinquenni de vigència del POUM l’esforç inversor municipal és el menor de 
tots els quinquennis que comprenen la figura de planejament general. 

Per al segon quinquenni de vigència del POUM s’estima que l’esforç inversor 
municipal anual sigui igual a la inversió real anual executada durant els darrers cinc 
anys (2012 – 2016). És a dir, es preveu una inversió municipal derivada del POUM 
equivalent a la inversió real municipal amb un escenari macroeconòmic i un 
finançament local equivalent al de crisi econòmica que hem patit durant aquests últims 
anys. 
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La contenció inversora municipal en els reptes del POUM durant els dos primers 
quinquennis, pressuposa aplaçar el gruix de l’esforç inversor en el tercer quinquenni.. 
Aquesta decisió és obligada atès que en el curt i mig termini, és prioritari sanejar la 
hisenda pública local i que sols en el llarg termini és raonable encaixar un escenari de 
situació de sector públic i de l’economia en general que permetin fer un salt endavant 
en la inversió dels reptes que planteja el POUM. 

Aquest esforç inversor es preveu a deu anys vista, amb un escenari macroeconòmic 
de creixement que ja hagi superat els darrers anys viscuts de crisi econòmica, en el 
que ja es recuperi la possibilitat de disposar de finançament extern, tant via crèdit com 
via transferències finalistes d’altres administracions, amb una millora del finançament 
de les administracions locals, i amb una Hisenda Municipal que hagi deixat ja enrere 
els indicadors econòmics i financers que l’obligaren a posar en marxa un Pla de 
sanejament econòmic i financer.  

D’altra banda cal destacar que la capacitat d’autofinançament es veurà incrementada 
pels aprofitaments urbanístics que l’administració actuant rebrà en concepte de cessió 
obligatòria i gratuïta. A mode orientatiu, i a partir dels resultats econòmics i financers 
dels treballs de viabilitat econòmica i financera del POUM, s’estima  avui un valor 
econòmic de cessió d’aprofitament urbanístic total equivalent a 56,72 milions d’euros 
€. 
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